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PRESENTACION: 
 
El presente Proyecto ha sido elaborado como requisito para la obtención del título de 
Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de Proyectos, Programa desarrollado por 
el IAEN en las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 
periodo 2009-2010. 
 
El Proyecto se alinea dentro del área socio-productivo y de los Objetivos de Desarrollo 
Humano propugnados por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010: 
 
Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social  
Objetivo  2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Objetivo  6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno 
Objetivo 11: Establecer un sistema económico solidario y sostenible 
 
Surge como resultado de un proceso de análisis y consulta con los actores sociales 
inmersos en la problemática de la empresa Artesa Cía. Ltda. y ha sido enriquecido con 
los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del Diplomado. 
 
Con este proyecto se pretende contribuir a  mejorar las condiciones socio-productivas 
de los habitantes  de Cuenca y provincia del Azuay y a través de Programas 
diseñados para este fin, lograr un desarrollo humano sostenible, alcanzar la 
reactivación productiva, incrementar la oferta exportable, fomentar la producción local 
y una cultura orientada a la exportación que a la vez promueva la generación de 
empleo y mejores ingresos mediante proyectos autosustentables fundamentados en la 
conformación de alianzas con diferentes sectores e impulsados a través de planes 
estratégicos de negociación internacional que permitan conciliar la economía global  y  
regional. 
 
Así también de manera especial  se busca con este aporte mejorar la calidad de vida 
de un sector de la población que ve en estas alternativas productivas nuevas 
oportunidades generadoras de empleo y de reinserción a la sociedad. 
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El Documento consta de lo siguiente: 
  
1. Información básica del Proyecto 
2. Diagnóstico del problema: que comprende las características del país y la 
situación actual del área de intervención, la problemática a cubrir, la 
identificación del problema, análisis de la oferta y demanda, la 
caracterización de la población objetivo,  identificación de los involucrados y 
beneficiarios de cada una de las Instituciones participantes. 
3. Ambiente Externo: consta de estudio de mercado, oferta, demanda, 
identificación de los productos a desarrollar, factibilidad productiva y 
comercial, caracterización de la población objetivo. 
4. Objetivos del Proyecto: general y específicos, actividades previstas 
resultados esperados, indicadores de resultado, matriz de marco lógico. 
5. Viabilidad y Sostenibilidad: análisis de la factibilidad financiera, 
sostenibilidad, reducto local, indicadores económicos y sociales: TIR y VAN 
e Impacto ambiental. 
6. Presupuesto detallado:  por fuente de financiamiento, componentes y por 
actividad. 
7. Estrategia de ejecución: relaciones interinstitucionales, arreglos 
institucionales, acciones, iniciativas y experiencia de la empresa dentro del 
comercio justo. 
8. Adquisiciones previstas 
9. Cooperación Italiana 
10. Cronograma de actividades 
11. Estrategia de Seguimiento:  monitoreo del proyecto, evaluación e impactos 
12. Bibliografía 
13. Anexos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
“DISEÑO DE UNA CADENA DE DESARROLLO ARTESANAL SOCIO-
PRODUCTIVA BAJO UN MODELO DE RED DE UNIDADES SATÉLITE Y 
COMERCIO JUSTO EN LA EMPRESA ARTESA CÍA. LTDA. DE CUENCA- 
ECUADOR” 
 
     ENTIDAD EJECUTORA 
       Empresa artesa Cía. Ltda. a través de la Fundación del mismo nombre. 
     MONTO 
$ 147.290,31 dólares 
     PLAZO DE EJECUCION 
Dos años 
    COBERTURA Y LOCALIZACION 
Empresa Artesa Cía. Ltda, localizada en Cuenca-Ecuador, provincia del Azuay. 
 
     RESPONSABLES DEL PROYECTO 
Empresa Artesa Cia. Ltda. y Fundación Artesa 
 
      
BENEFICIARIOS 
152 hombres y mujeres beneficiarios/as directos/as y a través de ellos, sus 
respectivas familias (aproximadamente 661 hombres y mujeres) artesanos de la 
ciudad de Cuenca y provincia del Azuay. 
 
     OBJETIVOS Y RESULTADOS 
El objetivo fundamental de gestión de la Fundación ARTESA y empresa del mismo 
nombre, es la de procurar el desarrollo continuo del personal y sus familias, el 
ambiente interno de trabajo y el impacto medio ambiental del proceso productivo. 
 
Bajo este panorama de gestión, se efectuó un diagnóstico participativo de hombres 
y mujeres involucrados/as en la empresa, que ha permitido identificar los 
problemas/necesidades fundamentales a ser cubiertas, para su reducción o 
potencial eliminación a corto o mediano plazo.  
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Con el fin de dar solución a la problemática existente y alcanzar sustentabilidad y 
sostenibilidad en las iniciativas productivas que promueve la empresa ARTESA 
para con sus empleados y familias; se establece un proyecto orientado a ejecutarse 
mediante tres ejes de acción: 
 
- Implantar Modelo de Desarrollo Integral del Personal de ARTESA; con el 
que se establecerán esquemas que aseguren el desarrollo de la optimización 
continuo de las habilidades, fortalezas y capacidades del personal actual y/o 
futuro a nivel productivo; así como también crear los elementos adecuados que 
conformarán un ambiente laboral, dentro y fuera de la institución, en el que 
están incluidas las familias de 110 trabajadores/as. 
 
- Implantar Esquema de Producción bajo un Modelo de Red de Unidades 
Satélite; para lo que se diseñará un esquema productivo, con un programa de 
entrenamiento y profesionalización artesanal orientado a tres segmentos de la 
población: 
 
o Ex–trabajadores de ARTESA (hombres y mujeres que salieron de la 
institución debido a procesos de reducción de personal, y no por causa 
de ineficiencia laboral). 
o Mujeres solteras sin posibilidad de empleo formal o propio. 
o Mujeres cuya situación física o civil este limitada (por invalidez o alguna 
forma de discapacidad; se encuentran en la cárcel y desean 
incorporarse a un programa de recuperación). 
 
- Promover un Programa Sinérgico Sostenible Institucional, que apalanque 
Alianzas o Convenios Estratégicos permitiendo intercambiar fortalezas 
(servicios y/o productos) en beneficio mutuo, principalmente el de los 
beneficiarios involucrados; logrando con ello el ahorro institucional y personal, 
así como también aumentar y consolidar las oportunidades de empleo para 
personas de escasos recursos. 
 
Se aspira a lograr el crecimiento de la productividad de la empresa, su efecto 
positivo sobre el empleo, el ingreso y la disminución los niveles de pobreza, 
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contribuyendo así al desarrollo integral humano.  También pretende con el apoyo 
del sector público y privado implementar formas de relación laboral, tendientes a 
mejorar la productividad, competitividad, inclusión, inserción, reinserción laboral, 
empleo y riqueza de actores marginados o excluidos históricamente del comercio y 
mercado laboral, mediante el fomento de la solidaridad  y complementariedad.  De 
igual forma se espera sea un estimulo para que el gobierno diseñe estrategias  de 
reducción de la pobreza, basadas en el crecimiento económico y aumento de la 
productividad. 
 
ACTORES 
 
Fundación ARTESA  (ver anexo CURRICULUM INSTITUCIONAL): 
- coordinadora de ejecución del proyecto 
- beneficiaria del proyecto 
 
ARTESA Cia. Ltda. ( ver anexo CURRICULUM EMPRESARIAL): 
- beneficiaria del proyecto 
- apoyo técnico en eje productivo del proyecto 
- contraparte económica local del proyecto 
 
Fundación CENTRO MATERNO INFANTIL (ver anexo CURRICULUM ) 
- beneficiaria del proyecto 
- apoyo técnico en eje socio-económico del proyecto 
 
CARCEL DE MUJERES DE CUENCA (ver anexo CURRICULUM) 
- beneficiaria del proyecto 
 
DIFICULTADES QUE AFRONTÓ EL PROYECTO:  
 
Una iniciativa nueva de esta naturaleza constituyó un reto, pues se tuvo que 
sensibilizar y orientar a empresarios, artesanos y directivos hacia una nueva 
filosofía que rompía con aspectos tradicionales respecto a la práctica de 
organización, producción, trabajo y negociación de sus empresas, promoviendo un 
nuevo concepto de asociación que tenía como fin elevar el nivel de competitividad, 
promover la oferta exportable y por sobre todo mejorar la calidad de vida de sus 
trabajadores.  
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1. INFORMACION BASICA DEL PROYECTO: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
“DISEÑO DE UNA CADENA DE DESARROLLO ARTESANAL SOCIO-
PRODUCTIVA BAJO UN MODELO DE RED DE UNIDADES SATÉLITE Y 
COMERCIO JUSTO EN LA EMPRESA ARTESA CÍA. LTDA. DE CUENCA- 
ECUADOR” 
 
1.1. PROPOSITO: 
El propósito de la Empresa Artesa Cía. Ltda. y Fundación del mismo nombre, se 
enfoca en el cumplimiento de dos aspiraciones básicas, estrechamente fundidas : 
desarrollo de la productividad y mejoramiento de la calidad de vida de sus 
asociados hombres y mujeres, que son a su vez  empleados de ARTESA Cía. Ltda.  
 
Dentro de este proceso, se proyecta realizar alianzas estratégicas para conformar 
una cadena de desarrollo artesanal socio-productiva bajo un modelo de red de 
unidades satélite, con fuerza de trabajo remota, mediante la conformación de 
talleres de decoración con los siguientes actores: Fundación Centro Materno Infantil 
y  Cárcel de Mujeres de Cuenca.  
  
1.2. COBERTURA Y LOCALIZACION 
El proyecto se llevará a cabo por parte de la Empresa Artesa Cía. Ltda., localizada 
en Cuenca, provincia del Azuay del Ecuador, ciudad que acorde con estadísticas 
actuales, cuenta con  niveles aceptables de cobertura de servicios básicos y es 
poseedora de potencialidades a nivel cultural, natural, productivo, en contraste con 
la zona rural de la provincia en donde se evidencia elevados niveles de desempleo 
y pobreza que habrían incidido en altas tasas de migración de la población.  
 
El proyecto tiene cobertura e influencia directa en la ciudad de Cuenca y provincia 
del Azuay, pero considerando que esta ciudad constituye un eje de desarrollo 
económico de la Región Centro-Sur del país, su replicación y repercusión se 
ampliaría a cargo de otras empresas e instituciones, a las provincias de Cañar y 
Morona Santiago y proyectaría su acción a nivel binacional en la zona estratégica 
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que enlaza el Sur de Ecuador con el Norte de Perú, en lo concerniente a la 
producción de cerámica y en lo posterior de otros productos que genera el sector 
tales como cuero, tagua, madera,  textiles y paja toquilla. 
 
1.3. RESPONSABLES DEL PROYECTO  
 La responsabilidad del proyecto corresponde tanto en la empresa Artesa Cía. 
Ltda., como a la Fundación Artesa, a la Econ. Vanesa Bermeo como Coordinadora 
de Ejecución del Proyecto, quien se encargará de proporcionar toda la información 
concerniente al mismo: informes, seguimiento, evaluación, además será la  
responsable de la Unidad de Proyectos dentro de la empresa. 
 
El proyecto contará con el apoyo administrativo del Sr. Pedro Crespo como 
Coordinador de Gestión Técnica/Ejecutiva y el Dr. Rafael Vizcarra  como 
Coordinador de Gestión Financiera.  
 
1.4. DURACIÓN, APORTE Y BENEFICIARIOS 
El presente proyecto (con una duración de 24 meses), busca mejorar la calidad de 
vida de hasta 152 hombres y mujeres beneficiarios/as directos/as y a través de ellos 
de sus respectivas familias (aproximadamente 661 hombres y mujeres), 
garantizando la ejecución de programas de concientización en su desarrollo 
integral, (integración familiar, equidad, y seguridad alimentaria) por medio de 
capacitaciones continuas para alcanzar  la optimización de sus habilidades, 
destrezas, fortalezas y capacidades, tanto para los/as Asociados/as de la 
Fundación ARTESA y trabajadores de ARTESA Cía. Ltda., actuales y futuros, como 
para las mujeres de las instituciones aliadas para la ejecución del proyecto, que ven 
en estas alternativas productivas como nuevas oportunidades generadoras de 
empleo y de reinserción a la sociedad. 
 
El presente proyecto será financiado por Artesa, por un valor de $ 147.090,31, 
como una reinversión hacia el desarrollo productivo, dentro del marco de la figura 
legal de la Fundación Artesa, y contará también con el aporte del Gobierno Italiano : 
Trento, que financia proyectos de desarrollo en países en vías de desarrollo y con 
márgenes de pobreza, ubicados en el hemisferio sur del planeta. 
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1.5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
 
Apoyar el desarrollo socio-productivo de zonas urbanas, semi-urbanas y rurales de 
la provincia del Azuay, promoviendo prácticas artesanales alineadas con la visión y 
principios de comercio justo e iniciativas productivas que aseguren oportunidades 
para hombres y mujeres impactados por efectos migratorios y drásticos cambios 
macroeconómicos del Ecuador. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
- Implementar un Modelo Integral de Desarrollo del Personal y de Producción 
Artesanal, buscando la concientización de los beneficiarios con principios de 
integración familiar, salud y equidad. 
 
- Profesionalizar a hombres y mujeres de diversos segmentos urbanos, semi-
urbanos y rurales, fortaleciendo la gestión socio-productiva institucional de los 
actores del proyecto, bajo una visión solidaria y asociativa. 
 
- Conformación de una Red de Unidades Satélite Productivas de Decoración 
Artesanal, que apliquen técnicas y estándares dentro de un enfoque de 
demanda para exportación, coordinadas por ARTESA. 
 
- Promover un Programa Sinérgico Sostenible Institucional, que apalanque 
Alianzas o Convenios Estratégicos permitiendo intercambiar fortalezas 
(servicios y/o productos) en beneficio mutuo para empresas e instituciones. 
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1.6.  RESULTADOS 
 
 
Con el fin de alcanzar sustentabilidad y sostenibilidad en las iniciativas productivas 
que promueve la empresa ARTESA para con sus empleados y familias; se 
establece un proyecto orientado a la obtención de los siguientes resultados: 
 
- Implantar Modelo de Desarrollo Integral del Personal de ARTESA; con el 
que se establecerán esquemas que aseguren el desarrollo de la optimización 
continuo de las habilidades, fortalezas y capacidades del personal actual y/o 
futuro a nivel productivo; así como crear los elementos adecuados para un 
ambiente laboral, dentro y fuera de la institución, en el que están incluidas las 
familias de 110 trabajadores/as. 
 
- Implantar Esquema de Producción bajo un Modelo de Red de Unidades 
Satélite; para lo que se diseñará un programa de entrenamiento y 
profesionalización artesanal orientados a tres segmentos de la población: 
o Ex–trabajadores de ARTESA (hombres y mujeres que salieron de la 
institución debido a procesos de reducción de personal, y no por causa 
de ineficiencia laboral). 
o Mujeres solteras sin posibilidad de empleo formal o propio. 
o Mujeres cuya situación física y civil este limitada ( por invalidez o alguna 
forma de discapacidad; se encuentran en la cárcel y desean integrarse 
a un programa de recuperación). 
 
- Promover un Programa Sinérgico Sostenible Institucional, que apalanque 
Alianzas o Convenios Estratégicos permitiendo intercambiar fortalezas 
(servicios y/o productos) en beneficio mutuo, principalmente el de los 
beneficiarios involucrados; logrando con ello el ahorro institucional y personal, 
así como también aumentar y consolidar las oportunidades de empleo de 
personas de escasos recursos. 
 
El modelo de desarrollo integral contemplará optimización y mejoras en los siguientes 
aspectos: 
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- Programa de Entrenamiento Artesanal Productivo, bajo un esquema de 
mejoramiento continuo donde todo el personal este involucrado e incluso  las 
familias del personal. 
- Programa de Seguridad Alimentaria, donde el personal y sus familias reciban 
concientización y entrenamiento, complementado con un espacio adecuado en 
ARTESA y en la Fundación Centro Materno Infantil, para lograr una efectiva 
nutrición y prevención de salud, basado en prácticas alineadas con su realidad 
cultural, forma de vida de las personas y las posibilidades de recursos 
naturales locales. 
- Análisis de Seguridad Industrial (prácticas, procedimientos, materiales y 
equipos) incorporando elementos que garanticen la seguridad del personal 
durante su gestión operativa y productiva. 
- Programa de Gestión de Personal, que implica conocimiento de hombres y 
mujeres y sus familias, con el fin de identificar verdaderas necesidades             
( modelos Pirámide de Maslow), información que facilitará el fortalecimiento del 
Programa de Iniciativas Productivas que ARTESA implementará. 
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2. DIAGNOSTICO  Y PROBLEMA 
2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR:  
 
2.1.1 GEOGRAFÍA 
La República del Ecuador, ubicada en la costa noroccidental de América del Sur, 
limita al norte con Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el Océano 
Pacífico. Tiene un área de 256.369 Km2, incluyendo el Archipiélago Galápagos, en 
el Océano Pacífico. El área continental està dividida por la Cordillera de los Andes 
en tres regiones geográficas con características muy particulares: la Costa que 
representa el 27% del área del país es la región más poblada con alrededor del 
50% de la población total; la Sierra representa el 25% del área del país y se estima 
que el 45% de la población habita en esta región; y el Oriente o Amazonía 
comprende un 45% del área total y es habitada por el 4.5% de la población del país. 
Administrativamente el país se divide en 24 provincias agrupadas en cuatro 
regiones geográficas: costa, sierra, oriente y región insular o Islas Galápagos. 
 
2.1.2 POBLACIÓN 
Según los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2001, el Ecuador tiene 
una población total de 12.156,608 habitantes de los cuales 4.725,253 habitantes 
(38,9%) viven en el área rural, mientras que 7.431,355 habitantes (61,1%) viven en 
el área urbana.  
El país se caracteriza por ser una sociedad multiétnica y pluricultural, integrado por 
numerosos grupos de poblaciones indígenas estimados en alrededor del 15% de la 
población, mayormente en las regiones de la Sierra y la Amazonía; además de una 
importante población afroecuatoriana, estimada en alrededor del 5% de la 
población, y que habita mayormente en las provincias del norte del país y en las 
ciudades de Quito y Guayaquil. 
 
2.1.3 INGRESOS 
El Ecuador es considerado como uno de los país más inequitativos de América y su 
nivel de inequidad se ubica entre los más altos del mundo; se establece que los 
ingresos del 5% más rico de la población superan en no menos de 60 veces a los 
ingresos del 5% más pobre, y la brecha entre los grupos tiende a incrementarse; 
esta inequidad económica es mayor en las áreas urbanas que en las rurales. 
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La tasa de desempleo se mantuvo constante durante el año 2008,  subió de 7.3% 
del 2008 al 8.6% en el 2009 y esto se agravó debido a que el subempleo a fines del 
2008 ya era del 48.8%. 
 
El PIB crece a tasas menores que las necesarias, la industria es dependiente de la 
inversión, de la tecnología extranjeras y no es competitiva, en el 2010, el 
desempleo es del 8% de la PEA, el subempleo esta cercano al 50% de la PEA, la 
inflación anual es de casi 8,5% en dolarización.  No obstante según la CEPAL EL 
Ecuador es uno de los cuatro países de América latina que más ha crecido en el 
2008 6.5%, la inflación se mantiene a nivel regional por debajo del promedio de 
inflación de América latina  que es de 10.8 %. 
 
El Ecuador es un país de bajos ingresos con un Producto Interno Bruto (PIB) de 
USD 1080 para el 2001 y que en términos reales el PIB per cápita paso de 1624 
dólares en 2007 a 1685 en el 2008, con un aumento del 3,75%. 
 
2.1.4 ECONOMÍA. 
La economía del país ha sufrido grandes cambios durante los últimos años, 
destacándose la crisis económica de los años 1998- 1999 que desató una inflación 
acelerada, déficit fiscal severo y una grave crisis monetaria y bancaria; así como la 
decisión de la adopción de una nueva moneda.  
 
Estos acontecimientos han tenido grandes impactos sobre los niveles de empleo, 
pobreza y distribución del ingreso de las familias, así como también han redefinido 
las pautas económicas del país. 
 
La dolarización afectó las exportaciones no petroleras (banano, camarón, flores, 
entre otros) durante el 2001- 2002, debido a la restricción del tipo de cambio fijo, las 
empresas exportadoras perdían competitividad en el mercado internacional, lo cual 
provocó el cierre de muchas empresas exportadoras en el 2003. 
 
Tras nueve años de dolarización los resultados han sido deficientes, no ha habido 
una sostenida reactivación productiva, la generación de empleo es incipiente, no 
hay una diversificación de la exportaciones, la económica ecuatoriana continua 
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dependiente mayoritariamente del petróleo, actividad que se ha convertido en 
depredadora de la mano de obra y de la naturaleza. 
 
En el 2008 también se tuvo el logro importante con la vigencia de la nueva 
Constitución aprobada por el pueblo,  que entre otras cosas dice que “ la economía 
debe estar al servicio de la vida y no  la vida al servicio de la economía”. 
 
Se puede establecer también que, a partir de esta nueva concepción de la 
económica en el país, se mostraron síntomas de recuperación económica como 
resultado del mejoramiento del clima de inversiones, la estabilización de las 
expectativas y la recuperación de la confianza al sistema bancario. Sin embargo, el 
crecimiento económico decreció nuevamente en el 2002 debido a circunstancias 
políticas que llevaron consigo una falta de confianza y un debilitamiento de la 
disciplina fiscal debido al incremento del gasto público. 
 
Una salida a la crisis sistémica actual sería el enfocarse al cambio estructural global 
en base a cuatro dimensiones: a) reforma en  profundidad del sistema financiero, b) 
reformas del mercado laboral para evitar las formas precarias y garantizar derechos 
de los trabajadores en general, c) reformas en en modo de operar el sector 
productivo y d) reformas ambientales para garantizar la sostenibilidad  
 
El Ecuador en el 2009 dentro del contexto mundial registra la caída de la 
producción, el precio, las exportaciones y los ingresos petroleros, la baja de las 
exportaciones no petroleras por falta de demanda, el incremento de los obstáculos 
técnicos al comercio en todas partes, menos remesas de emigrados con efecto 
directo en la población pobre, la reducción de la demanda interna, menos ingresos 
para el estado,  reducción de las metas de inversión publica y privada, fuerte 
reducción de las metas sociales y búsqueda de alternativas de desarrollo. 
 
Para mejorar la producción nacional, el gobierno debe facilitar líneas productivas 
con créditos suficientes y en condiciones adecuadas y continuar con campañas 
comerciales para alentar el consumo de bienes y servicios nacionales, es decir 
construir una lógica diferente e inteligente de inserción internacional, resolviendo los 
retos internos.  Un nuevo perfil  de especialización productiva debe contar con un 
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adecuado sostenimiento interno y basarse en la Economía Solidaria, que tiene 
como objetivo el elevar el nivel de vida de todos los habitantes, impregnar equidad 
social, de género, étnica, inter-generacional y regional a todas las acciones de la 
política económica.  Se aspira a construir relaciones de producción, de intercambio 
y de cooperación que propicien la eficiencia y la calidad, sustentadas en la 
solidaridad. 
 
La inconsistencia de los sistemas financieros y monetarios que se basan en la 
especulación y en la obtención de ganancia sin tasa ni medida,  obligan a buscar la 
factibilidad de un comercio justo y verdadero, a un sistema internacional de 
instituciones y regulaciones que respeten el principio fundamental de la condición 
humana y el hecho que la libertad económica no es sinónimo de especulación. 
 
El Plan Nacional para el Buen Vivir contempla tres lineamientos que tiene que ver 
con la transformación de la producción nacional y el relacionamiento externo: 
 
• Transformación del patrón de especialización de la economía a través de la 
sustitución selectiva de importaciones. 
• Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, 
exportadores y destinos mundiales. 
• Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana, 
encaminadas a garantizar la soberanía y la paz 
 
2.1.5 POBREZA 
Según el Banco Mundial, la tasa nacional de pobreza basada en el consumo 
aumentó en 5 puntos porcentuales entre 1990 y 2001, pasando del 40 al 45% de la 
población, con lo cual aumentó el número de personas que viven en la pobreza de 
3.5 a 5.2 millones durante este período. El aumento de la pobreza fue más notorio 
en las zonas urbanas de la costa y la sierra, con tasas de pobreza que van en 
aumento; mientras que en las áreas rurales de la costa se mantuvo la tasa, y en la 
sierra creció en el 15%. En el año 2001 el número de personas pobres en las áreas 
urbanas subió de 1.1. millones a 3.5 millones, superando en número a los pobres 
que viven en las áreas rurales (86,1% de la población rural y 46% de la población 
urbana). 
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Según cifras establecidas por el SIISE  a partir de los resultados del Censo de 
Población y Vivienda elaborado por el INEC 3 (2001), el porcentaje de pobreza por 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) para el Ecuador era de 61,3%; mientras 
que para las diferentes regiones, se tenían porcentajes de: Sierra 53,8%, Costa 
66,3%, Amazonía77,6%, Región Insular 40,6% y Zonas no Delimitadas 86,6%.  
 
Sin embargo, es necesario destacar que el promedio nacional esconde diferencias 
al interior del país; respecto a la población indígena y negra, 9 de cada 10 personas 
autodefinidas como indígenas y 7 de cada 10 personas autodefinidas como negras 
son pobres, por lo que la incidencia de la pobreza en estos grupos es claramente 
superior al promedio nacional. El único grupo étnico con una incidencia de la 
pobreza inferior al promedio del país es el conformado por quienes se autodefinen 
como blancos. 
 
La situación dentro de la pobreza no es homogénea, así, por ejemplo, las mujeres 
pobres son particularmente vulnerables al tener menores niveles de educación, 
altos niveles de analfabetismo, menores oportunidades de trabajo, y a recibir 
salarios inferiores en un tercio de los de los varones., así también los más 
vulnerables y por tanto los más afectados son los niños y niñas menores de 18 
años, que corresponden a familias que sufren privaciones o riesgos en la 
satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y 
salud; es así que en el año 2000 el 79% de los niños/as que vivía en las áreas 
rurales eran pobres, en comparación con el 52% de los residentes en las ciudades. 
Respecto a la distribución por regiones, la incidencia de la pobreza entre niños/as 
era mayor en la Amazonía (70%) que en las provincias de la Costa (64%) y de la 
Sierra (60%). 
 
Se debe entonces concentrarse en incrementar la productividad, de manera 
eficiente y competitiva, revisando la calidad de insumos, el nivel de educación o 
capacitación de los trabajadores, tecnología disponible,  cambios requeridos en las 
políticas económicas y  en el funcionamiento de las empresas e instituciones. 
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2.2 SITUACION ACTUAL DEL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto, se realizará en Ecuador, provincia del Azuay, cantón 
Cuenca, en las oficinas de ARTESA Cía. Ltda., contando como puntos de apoyo 
la Fundación Centro Materno Infantil y  la Cárcel de Mujeres de Cuenca. 
 
Cuenca se Ubicada al noreste del cantón, sobre una planicie de 2.530 m.s.n.m, 
limita al norte, con las parroquias Sinincay y Ricaurte; al sur, las parroquias de 
Turi y Baños; al este, con las parroquias de Paccha y El Valle; y, al oeste, las 
parroquias San Joaquín y Sayausí. 
 
La ciudad de Cuenca tiene una extensión de 71, 8 km², que representa el 2,3 por 
ciento del territorio cantonal, por vía terrestre a 442 km de Quito y 250 Km de 
Guayaquil, por vía aérea a 45 minutos de la capital y a 30 minutos desde el puerto 
principal, cuenta con un clima privilegiado por ubicarse dentro de un extenso valle 
de la columna andina con una temperatura de entre 7 a 15 grados centígrados en 
invierno y entre 12 a 25 grados centígrados en verano, lo cual permite el sembrío 
de flores y orquídeas las mismas que son exportadas a distintos países de 
América y Europa.   
 
Cuenca, “la tercera ciudad del país”, cuenta una cómoda infraestructura hotelera y 
deportiva, posee un rico pasado cultural e histórico, importantes centros 
universitarios, templos antiguos, museos galerías, barrios tradicionales y 
construcciones modernas, variedad de artesanías y diversas manifestaciones 
culturales artísticas y literarias, constituye el centro de mayor concentración de la 
producción industrial y artesanal de la provincia, debido a las facilidades que 
presenta el mercado de la capital provincial para la comercialización de sus 
productos. 
 
 Cuenca es afamada por sus artesanías; quizá las más antiguas y  más conocidas 
son la cerámica y los sombreros de paja toquilla, las textiles son también amplias 
y variadas: hermosos paños bordados, chales, blusas, manteles, la cestería tiene 
excelentes cultores en la región, la ebanistería tiene una amplia tradición por su 
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gran calidad, se elaboran también instrumentos musicales. En la joyería los 
cuencanos se han destacado a través del tiempo,  producen hermosas joyas finas 
en talleres y fábricas: cadenas, zarcillos, anillos y toda variedad de joyas. 
 
La cerámica ocupa un lugar importante dentro de las artesanías, de manera 
especial la decorada a mano. Pequeños talleres familiares aún fabrican hermosos 
productos de arcilla, caolín, greda y pigmentos vegetales. Las empresas 
cerámicas ofrecen productos de alta calidad para la exportación. 
 
2.2.1 POBREZA 
De la población estimada en Cuenca de  487.000 personas, el 53% de ellos son 
mujeres frente al 46.86% de hombres, la estratificación de la población nos indica 
que el 52% tiene edades entre 15 y 49 años, el 80% de la población vive en la 
parte urbana del cantón Cuenca, el 75% de hombres son jefes de hogar y el 25%  
son mujeres; hay más parejas en matrimonio con un 46%, que en unión libre. La 
variable jefe de hogar nos ha permitido evidenciar a más de los requerimientos de 
vivienda en hogares liderados por mujeres, que las condiciones de vida son más 
precarias en los hogares con jefatura femenina. 
Respecto a la distribución de la población por sexo, se nota un ligero predominio 
de población femenina, que puede tener varias causas, unas de ellas puede ser la 
existencia de una emigración selectiva de hombres.  Sobre la distribución de 
población por edad, en términos generales, se puede indicar que la población de 
cuenca es mayoritariamente joven, de tal manera que la oferta potencial de mano 
de obra justifica plenamente sea capacitada para su mejor desempeño y 
productividad. 
Otro indicador es la población por auto definición donde se le ha preguntado a la 
persona de qué raza se considera, sin estigmatizar a nadie, señala que en 
Cuenca casi el 10% se define como de raza blanca, un 86% de mestizos, y el 
2.7% de indígenas. 
2.2.2 EDUCACIÓN 
La importancia de  la educación en la estructura social radica en su tarea 
enfocada a mejorar la calidad de los recursos humanos, hecho que constituye uno 
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de los ejes imprescindibles para enfrentar adecuadamente los retos que imponen 
en la actualidad la competitividad y la necesidad de mejorar el ejercicio de los 
derechos ciudadanos. La tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más 
es del 12% a nivel del cantón. 
 
2.2.3 SALUD 
En cuanto a salud, el cuidado infantil, existe desnutrición crónica infantil, 
conociéndose que América Latina es la región más desigual del planeta, y que 
tiene una proporción de alimentos de tres veces para nutrir a la población, lo que 
no pasa en otros sectores en que no tienen alimentos y la gente se muere de 
hambre. Sin embargo, en esta región la desnutrición es alta por la falta de 
educación, entre otros datos. 
 
2.2.4 ECONOMÍA 
Según el censo del 2001, un total de 113.803 personas de  Cuenca, conforman la 
población económicamente activa PEA de ellos, el 59,5 % son hombres y el 40,5 
% son mujeres. Un reducido 3 % se encuentran ocupados en la agricultura y 
ganadería, el 19 % en las industrias manufactureras, destacándose dentro de 
ellas, la elaboración de productos alimenticios y bebidas, la fabricación de prendas 
de vestir y la fabricación de muebles. En la industria de la construcción se ocupan 
el 5% de la población de la ciudad. 
 
Los cuencanos, tienen otras actividades empresariales, el 24 % se dedican al 
comercio y dentro de esta actividad, el comercio al por menor es el más 
importante y, el resto de la población, se encuentra ocupada en la rama de los 
servicios, destacándose los hoteles y restaurantes, de transporte, servicios 
financieros, de enseñanza, administración pública y defensa; planes de seguridad 
social, actividades de servicios sociales y de salud, servicio doméstico, como los 
más representativos. 
 
2.2.5 CULTURA 
En cuanto a la cultura alimentaria de la zona, esta se caracteriza por el consumo 
de carbohidratos tales como la papa, el maíz y el arroz; a más de una amplia 
variedad de granos, frutas y vegetales.  
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A partir de las últimas décadas, la crisis económica y social que afectó al Ecuador 
y de manera particular a la región austral, desata una gran oleada de migración 
internacional, mucha gente de la ciudad de Cuenca emigró a otros países, los 
principales países de destino son Estados Unidos con el 74 %, España con el      
15 %; y, el 11 % restante, migraron a otros países. 
 
Cuenca, ciudad de tradición colonial y republicana ideal para vivir, es el centro 
cultural y artesanal más importante del país. Posee una arquitectura atractiva que 
la vuelve codiciada por el turismo nacional e internacional. Es una de las ciudades 
más hermosas del Ecuador, no sólo por su estilo arquitectónico, por la vigencia de 
sus tradiciones y la belleza de sus paisajes, sino por la rica cultura de sus 
habitantes, que se expresan a través del arte, la arquitectura religiosa, la literatura, 
el ensayo, la poesía y las artes plásticas.  
 
2.2.6 VIALIDAD 
El acceso a Cuenca desde el norte se realiza a través de la carretera Cuenca-
Azogues, ruta que sirve además para llegar a la famosa ciudad Inca de Ingapirca, 
con su monumental castillo del siglo XV y al Parque Nacional El Cajas, conocido 
como un importante centro natural, arqueológico y de biodiversidad del Ecuador. 
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2.3 PROBLEMÁTICA A CUBRIR ¿Qué problemas son los que quieren 
resolver-afrontar? 
 
 
De la problemática universal existente, los principales problemas/necesidades 
identificados que serán cubiertos en el presente proyecto son los siguientes: 
 
2.3.1 NO EXISTE PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DE PERSONAL  
La falta de estándares en la administración de las operaciones en las que 
intervienen procesos en la gestión de la información y transacciones legales, 
salariales, culturales y socio-familiares del personal de ARTESA, afectan 
radicalmente en la complementaria y efectiva planificación del desarrollo del 
personal y su clima laboral. 
 
2.3.2 NO EXISTE PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PERSONAL   
Es necesario un plan continuo de mejoras de las técnicas y habilidades existentes,  
para incentivar y obtener mejores resultados en el proceso productivo. 
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2.3.3 NO EXISTE MODELO DE AMBIENTE Y CLIMA LABORAL 
Se hace imprescindible el establecimiento de estándares formales y/o procesos de 
aquellos elementos claves tangibles e intangibles que promuevan tranquilidad y 
comodidad en el día a día de la actuación de las mujeres y hombres trabajadores 
de Artesa. 
2.3.4 NO HAY UNA RELACIÓN AMPLIA CON LOS PROVEEDORES 
En el sistema de obtención de las materias primas principalmente se observa la 
necesidad de una mayor conexión entre los proveedores y la dirección de Artesa, 
ya que hasta el momento no ha existido una estrecha relación, aun cuando se 
conoce el contacto y su ubicación más no su realidad social.    
  
2.3.5 FALTA DE ALIANZAS PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO 
La Fundación Artesa carece de un esquema o modelo de sostenibilidad, que le 
permita apoyar de mejor manera al desarrollo de los trabajadores de Artesa. 
 
2.3.6 POCA PROFESIONALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO E INVERSIÓN 
La Fundación Artesa requiere contar con personas capacitadas en el área de 
formulación y desarrollo de Proyectos. 
 
2.3.7 FALTA DE MOTIVACIÓN PRODUCTIVA 
 Artesa no cuenta con un programa de incentivos que promueva la competencia 
sana entre sus trabajadores que permita un mejor desempeño en los mismos. Por 
ejemplo, el reconocimiento a los trabajadores de más de 30 años o la entrega de 
algún incentivo al trabajador/es de mayor rendimiento dentro de su grupo de 
trabajo.    
  
2.3.8 BAJO RENDIMIENTO DEL PERSONAL 
Este punto se encuentra ligado directamente con el punto anterior, sumado al 
malestar por la falta de puntualidad en el pago de los haberes a los trabajadores 
debido a descoordinación en la planificación de gestión institucional con el manejo 
financiero que tiene relación directa con las prioridades comerciales y compromisos 
incumplidos por los clientes internacionales. 
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2.3.9 PERSONAL NO CUMPLE CON EL HORARIO COMPLETO DE TRABAJO  
Debido a que gran parte del personal vive en el área rural de la ciudad es difícil que 
lleguen a tiempo por la distancia que existe entre sus hogares y la planta de Artesa; 
por lo que sugieren un cambio de horario para las horas de entrada y salida. 
 
2.3.10 NO EXISTE ADECUADA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN Y PROYECCIÓN 
SOCIAL 
Fundación Artesa no cuenta con una imagen institucional que defina su misión, visión 
y objetivos estratégicos que vayan en favor de los trabajadores de Artesa y sus 
familias; la misma que deberá ser fortalecida e implementada durante la ejecución del 
presente proyecto, donde su segmento meta se encuentre involucrado para 
promoverlo externamente (a nivel local y mundial). 
 
2.4 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
Las situación de crisis de los sectores productivos del Azuay de origen interno y 
externo, a las que se añade el fenómeno de la globalización que demanda eficiencia a 
fin de tornarse competitivos, son factores que impulsan a realizar el presente proyecto 
a fin de posibilitar a los artesanos asociarse y emprender proyectos integrales de 
desarrollo . 
   
La falta de empleo especialmente en las zonas rurales del Austro que habían 
generado el fenómeno migratorio, se espera sea en parte controlado de alguna 
manera con este proyecto,  daño lugar a la generación de plazas de trabajo y 
mejorando las condiciones de vida de pequeños productores y artesanos vinculados 
con esta iniciativa de desarrollo empresarial.  
Este proyecto aunque formalmente no es la continuidad de otro proyecto anterior, si es 
el resultado de iniciativas e inversión propia de Artesa y aportes del gobierno italiano     
-TRENTO-, el mismo que a través de la identificación de los problemas y/o 
requerimientos realizada conjuntamente con los beneficiarios directos del proyecto, ha 
permitido definir las principales necesidades a ser cubiertas durante el desarrollo del 
proyecto. 
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Es objetivo de este proyecto el fortalecer la implementación de talleres satélites de 
producción luego de un trabajo sinérgico y de negociación para cooperación mutua 
con la Cárcel de Mujeres de Cuenca, acuerdo que se pretende alcanzar con los 
directivos del Centro mediante una alianza estratégica debidamente formalizada. Una 
vez iniciada la implementación del taller satélite preliminar se elegirán a 16 mujeres 
internas que tengan una condena que supere los 3 años, se conformarán dos grupos: 
el primero integrado por cuatro internas las cuales se encargaran del trazado de las 
piezas y el segundo, integrado por doce internas quienes realizaran la decoración 
como tal. Se contrataran adicionalmente a dos personas: un ex–colaborador de Artesa 
para la capacitación en trazado y decorado de piezas, y la persona encargada por 
Artesa para la supervisión y control de calidad del trabajo realizado. 
 
Para la ejecución del trabajo se delimitará el espacio físico adecuado dentro del Centro 
dotándolo de todos los materiales y herramientas necesarias para el proceso 
productivo ( tornetas, pinceles, pigmentos, etc.). 
 
Este taller se encuentra alineado con un estudio técnico para cubrir la demanda de 
producción actual con la que cuenta la fábrica, con el objeto de obtener piezas de alta 
calidad similares a las elaboradas en planta misma y a través de esta iniciativa, se 
sustentará de manera práctica la concientización y promoción del trabajo inter-
institucional orientado al desarrollo socio-productivo; que dará como resultado alianzas 
multisectoriales orientadas a aportar al bienestar comunitario y calidad de vida semi-
urbana de Cuenca, donde existen visos de inequidad de género y de falta 
oportunidades laborales. 
 
La iniciativa del taller satélite a implementarse en la Cárcel de Mujeres será de utilidad 
como modelo y como enlace inicial de formalidad interinstitucional para mejorarlo, 
fortalecerlo y replicarlo en otros lugares, tales como la Fundación Centro Materno 
Infantil y otras organizaciones de pequeños productores que laboran en forma aislada, 
con métodos elementales, carentes de intereses asociativos y de un apropiado 
liderazgo, que requieren integrarse a producir a través de redes productivas. 
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2.5            ARBOL DE OBJETIVOS ¿Qué objetivos se han fijado? 
 
 
Diseñar programa de medición de 
la productividad y rendimiento 
DESARROLLO INTEGRAL ARTESANAL 
SOCIO-PRODUCTIVO 
Capacitar y profesionalizar  a los 
trabajadores 
Modelo de producción y operación en 
red de unidades satélite  
Implementar programa de desarrollo 
y mejoramiento  continuo 
Establecer modelo de ambiente 
laboral  y comercio justo 
Implementar programa de concientización de 
desarrollo integral  
 
Conocimiento de la realidad y normas 
coherentes a ella 
Implementar modelo integral de desarrollo socio productivo 
Adecuar áreas para alimentación y 
capacitación 
En procesos producción,  seguridad  
ambiental e imagen institucional 
 
Concientizar en integración familiar, salud y 
equidad  
Programa sinérgico sostenible 
institucional 
 
Definir convenios productivos y 
alianzas entre unidades satélite 
Diseñar cadena de red productiva 
 
Diseñar sistema de gestión 
ambiental y seguridad industrial 
Mejora de las condiciones de vida de los 
trabajadores y sus familias 
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2.6 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA  
 
2.6.1 DEMANDA 
 
El proyecto ha tomado en cuenta los requerimientos de trabajo de las personas 
interesadas en vincularse a la empresa como Fuerza Remota de Trabajo (FRT), 
para realizar el trazado y decorado manual de la cerámica y los requerimientos 
de sectores de la población del entorno de Cuenca que mantienen una estrecha 
interacción, apoyo e influencia entre sí, se ha considerado conveniente orientar 
estratégicamente la generación inicial de alianzas con dos instituciones (una 
privada y una pública, como coordinadoras y beneficiarias del proyecto) que 
comparten la visión de desarrollo socio-productivo sustentable y sostenible, 
como son: “Fundación Centro Materno Infantil” y “Cárcel de Mujeres de Cuenca”, 
instituciones ubicadas en Cuenca. 
 
·   Población de referencia:   
    Según el censo de población del 2001 la población de la provincia es de   
599.546 habitantes, de los cuales 312.594 son del sector urbano y 286.952 
pertenecen al sector rural.  
.   Población demandante potencial:   
    Grupos o personas  del Cantón Cuenca que alcanza a 150.803 habitantes. 
.   Población demandante efectiva:   
    152 hombres y mujeres beneficiarios/as directos/as y a través de ellos de             
sus respectivas familias (aproximadamente 661 hombres y mujeres) 
 
Los niveles de calidad con que trabaja Artesa Cía Ltda. demanda la utilización de 
mano de obra calificada y la intervención de personal entrenado para efectuar    el 
trazado, decorado, control de calidad y el diseño de productos. 
 La capacitación técnica para el personal encargado del mantenimiento de los 
equipos, es un tema al que esta empresa le concede bastante importancia, lo que 
se ha logrado con la asistencia técnica de los proveedores europeos, 
extendiéndose la cooperación foránea también a los aspectos de diseño y 
producción. En los últimos años se ha podido evidenciar que los factores de calidad 
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y la innovación de formatos y diseños están influenciando cada vez más entre los 
consumidores, que privilegian estos factores en la toma de sus decisiones, por lo 
que se puede afirmar que en el Ecuador y resto del mundo, existe una cultura por 
demandar cerámicas de buena calidad,  determinada también por el factor precio, 
 que es considerablemente más bajo que el de otros países. 
2.6.2 OFERTA 
 
Actualmente en la Ciudad de Cuenca no existen instituciones públicas  o privadas 
que faciliten procesos de capacitación sistemáticos e integrales, ya sea por falta 
de competencias de las administraciones seccionales o por creer que los 
pequeños grupos no aportan al desarrollo de los pueblos.  Ante ello, el Estado 
siendo responsable de facilitar procesos de capacitación, a través de las 
diferentes Subsecretarías de estado, destina el 10% del presupuesto del 2010 
para financiar la capacitación, fortalecimiento y formación y profesional, así 
también se cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio de Cuenca, la 
Incubadora de Empresas del Austro del Ecuador (INNPULSAR), el Ministerio de 
Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC)  a través de 
sus Programas Fondo CreEcuador, EmprendEcuador, e InnovaEcuador, la 
Universidad de Cuenca y organizaciones como el Centro de Promoción social e 
integral del Austro  –CEPIA -, Fundación Cristiana de Liderazgo Integral Familiar -
CLIF-, Juventud, Empleo y Migración para reducir la inequidad en Ecuador, por lo 
que el proyecto vendría a constituir una acción piloto en la perspectiva de poder 
replicarlo a otras zonas, en otro tipo de artesanías y con el apoyo de otras 
instituciones o empresas.   
 
El el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad           
– MCPEC- en la actualidad busca desarrollar un sistema integrado de apoyo al 
emprendimiento conformado por entidades públicas y privadas, que permita la 
diversificación y transformación del país mediante la creación de nuevas unidades 
productivas impulsadas por ciudadanos de regiones geográficas con menor 
desarrollo productivo para cumplir de esta manera con los objetivos del estado del 
Buen Vivir. 
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2.7 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 
El presente proyecto pretende beneficiar a los artesanos, a través de la 
generación de fuentes de trabajo y su vinculación con la empresa Artesa,  
facilitándoles el conocimiento y destrezas necesarias para cumplir su función 
de acuerdo al grupo con el que van a participar y alcanzando un desarrollo 
integral personal y familiar. 
 
 2.7.1  ASOCIADOS/AS  DE LA FUNDACION ARTESA (TRABAJADORES/AS DE 
 ARTESA   CIA. LTDA.) 
 
2.7.1.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS 
 
Los/as beneficiarios/as directos/as del proyecto son los/as 112 Asociados/as de la 
Fundación ARTESA, quienes a su vez son trabajadores/as de ARTESA Cía. Ltda. 
 
2.7.1.2 BENEFICIARIOS INDIRECTOS  
De acuerdo a los expedientes del personal de ARTESA quienes formarán parte de 
la gestión de ejecución del proyecto como beneficiarios directos, se identifica a 501 
personas que constituyen sus familiares directos o que están bajo su 
responsabilidad, quienes constituirán beneficiarios indirectos del proyecto. 
 
2.7.1.3 DESCRIPCION Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 
Los beneficiarios directos que laboran en la planta de ARTESA Cia. Ltda. y forman 
parte de la Fundación Artesa, son un total de 112 personas. 
 
2.7.2 MADRES DE LA FUNDACION CENTRO MATERNO INFANTIL 
2.7.2.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS  
 
Se seleccionarán un máximo de 20 madres cuyos hijos son beneficiarios del 
servicio de la Fundación Centro Materno Infantil (CMI), y requieren de una 
oportunidad productiva. 
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2.7.2.2 BENEFICIARIOS INDIRECTOS  
 
Considerando las familias con relación directa de consanguinidad de las mujeres 
seleccionadas, se estima un conglomerado de 48 personas beneficiarias indirectas. 
 
2.7.2.3 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DIRECTOS  
 
La selección de las beneficiarias directas del proyecto, se basará en los siguientes 
lineamientos: 
 
a)  Ser madres cuyos hijo(s)/a(s) se encuentren activo(s)/a(s) recibiendo el 
servicio de la Fundación CMI. 
b)  Que la situación económica de su familia requiera que las mujeres se 
involucren en una oportunidad alternativa productiva. 
c)  Que esté vinculada y sea colaborativa dentro de los objetivos de mejora 
continua de la Fundación CMI 
d)  Que comparta la visión de desarrollo socio-productivo bajo lineamientos de 
asociatividad y solidaridad 
e)   Que formalice su compromiso para involucrarse en el proyecto basado en los 
requerimientos y acuerdos de apoyo productivo establecidos entre la 
Fundación ARTESA y la Fundación CMI 
 
2.7.3  MUJERES DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE LA CARCEL  DE 
MUJERES 
 
2.7.3.1  BENEFICIARIOS DIRECTOS  
 
Se programa realizar los talleres con un máximo de 20 internas, que tengan una 
condena de 3 años o más para obtener continuidad en la labor productiva y social 
del proyecto, iniciarán el programa en su fase de capacitación, la misma que será 
fortalecida en lo concerniente a su gestión operativa-productiva con la ejecución del 
presente proyecto. 
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2.7.3.2  BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
 
Los beneficiaros indirectos son las familias de los beneficiarios directos que en este 
caso es aproximadamente de 112 personas.  
 
2.7.3.3  SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DIRECTOS  
De las internas que se encuentran actualmente en el Centro de Rehabilitación, se 
seleccionaran 16 con la colaboración del Departamento Social/Psicológico del 
Centro. Estas internas serán debidamente capacitadas tanto en el trazado como el 
decorado de las piezas a producir bajo la supervisión del Ing. Carlos Abad, quien es 
la persona contratada por Artesa para este cargo en interrelación técnica con la 
Cárcel de Mujeres 
 
2.8 ACTORES O INVOLUCRADOS 
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3. AMBIENTE EXTERNO 
 
3.1     ESTUDIO DE MERCADO  
La materia prima utilizada por la empresa, proviene de la explotación de 
recursos naturales del país y de importaciones realizadas de esmaltes y 
pigmentos que son elementos básicos para alcanzar acabados de calidad en sus 
productos.  
Las facilidades de comunicación e información generadas con la globalización, 
han influenciado en los gustos y preferencias de los consumidores, así como las 
ferias y exposiciones que regularmente se efectúan en las principales ciudades 
del país, en las cuales productores nacionales e importadores promocionan sus 
productos y las nuevas líneas que marcan las tendencias del mercado.  La 
información comercial que estas empresas ponen para conocimiento de los 
consumidores a través de sus páginas Web, permiten apreciar la gran variedad 
y alternativas de formatos, estilos y acabados que tienen para satisfacer las 
expectativas del mercado. 
Las exportaciones a Colombia y Perú se ven favorecidas por los acuerdos de 
libre comercio suscritos con esos países en el marco de la Comunidad Andina y 
con los Estados Unidos por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 
(ATPDEA), que constituye un mecanismo que lo instauró los Estados Unidos con 
el fin de contrarrestar la producción y comercialización de estupefacientes y 
compensar los gastos en que incurren los gobiernos de los países andinos para 
frenar el comercio ilícito de drogas.  
El beneficio está dado por la aplicación de un arancel cero para el ingreso al 
mercado norteamericano para una gran cantidad de productos que conforman la 
oferta exportable ecuatoriana, entre ellos los productos de cerámica, siempre 
que cumplan con las normas técnicas y de calidad. 
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El modelo económico que aplica el Ecuador contempla mecanismos de fomento 
a las importaciones pero les afecta la variación de las tasas de interés, la cultura 
de negocios sostenibles es insuficiente y falta difusión de la información 
pertinente para la incursión en la actividad empresarial (bajo el modelo 
sustentable de pequeñas y medianas empresas ecuatorianas (PYMES),  no 
obstante, sin que constituyan un apoyo, las importaciones que se originan en los 
países del área Andina cuentan a su favor con preferencias arancelarias, la 
cercanía geográfica y las estrechas relaciones especialmente comerciales.  
 
La producción y el mercado de Artesa van cada vez orientándose 
progresivamente hacia el extranjero. Mientras el año anterior la producción se 
destinaba en un 50% al mercado nacional y el 50% restante al internacional; 
para este año la proporción ha variado significativamente; pues el 70% es para 
el mercado internacional y el 30% restante para el mercado ecuatoriano. Los 
mercados de mayor aceptación para la cerámica de Artesa son los países 
escandinavos: Holanda y Francia;  en Sudamérica: Colombia y Chile; y el de 
Taiwán en Asia.  
 
El sistema de trabajo desde el hogar por parte de los trabajadores de Artesa y 
personal de las instituciones aliadas vendría a cubrir la demanda internacional 
por la cerámica cuencana, pintada y decorada a mano,  cuya producción actual 
es de 80 mil piezas al mes; y espera estabilizarse en las 100 mil piezas, de ellas 
un 50% son vajillas, 20% jarritos con motivos ecológicos y un 30% distribuido en 
varios: tazas, adornos, floreros, estatuillas, etc.  
 
El incremento de la producción  generara también necesidades tecnológicas y de 
personal, pues actualmente en Artesa hay un equipo de 10 personas 
encargadas, exclusivamente, de la parte administrativa, calibración de los 
colores, transporte, embalaje y control de calidad de la cerámica decorada a 
mano, el mismo que también deberá incrementarse y capacitarse. 
 
La gran aceptación de este tipo de cerámica, tanto en el país como en el 
exterior, ha conllevado buscar un incremento en la producción y de las 
exportaciones, para atender la demanda que los 47 decoradores de planta no 
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son suficientes de abastecer y a generar un espacio para el trabajo por obra, 
desde la casa o ubicación de los decoradores (madres solteras y mujeres 
privadas de su libertad), donde un empleado se encargue de la transportación de 
las piezas hasta y desde la casa o ubicación de los decoradores y Artesa de la 
capacitación, dotación de los recursos requeridos y desarrollo integral del 
personal que se involucre, esperándose de esta manera alcanzar la mayor 
satisfacción de las partes y resultados favorables tanto en lo empresarial como 
en lo social. 
 
Adicionalmente a esta situación interna de la empresa Artesa Cía Ltda., se han 
detectados otros factores externos que también afectan a los beneficiarios de la 
Gestión (los empleados de Artesa, sus familias y algunos otros actores externos 
como son los Proveedores de materia prima y servicios complementarios): 
 
- Siendo el Ecuador uno de los mayores mercados de microcrédito en América 
Latina, no cuenta con servicios financieros suficientes para consolidarlos o 
gestionarlos adecuadamente en zonas semi-urbanas y rurales, debido a que 
consideran de alto riesgo aquellas zonas donde se han dado desastres 
naturales; reduciendo con ello la posibilidad de que muchas personas puedan 
recibir capital para emprender iniciativas productivas o para fortalecer las 
habilidades y capacidades, consolidarlas y crear nuevas iniciativas o desarrollar 
las existentes. 
 
- No existían programas estatales o privados de fortalecimiento, entrenamiento y 
capacitación integrales para asegurar la formulación y ejecución de proyectos o 
iniciativas productivas; lo que impedía que los hombres y mujeres (con escasos 
o ineficientes niveles educativos) puedan implementar con éxito sustentable y 
sostenible ofertas de trabajo, aumentando con ello el desempleo cada año.  
Actualmente ya el estado a través de algunas instituciones, facilita esta 
capacitación, aspecto que hay que aprovecharlo. 
 
- Los modelos de ahorro y seguridad alimentaria vigentes en el Ecuador son 
esquemas basados en realidades diferentes a las zonas donde se desean 
aplicar; lo que hace que sean efectivas en apenas un 30%, logrando resultados 
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pobres y en muchos casos a pérdida de tiempo y recursos (sin contar con la 
incredulidad futura de los actores directos y supuestos “beneficiarios” de dichos 
modelos); por tal razón es fundamental que cada zona o sector (basados en 
modelos existentes) cree sus propios esquemas o programas de: 
 
- Seguridad Alimentaria (cultivos y autoconsumo con calidad nutricional y medicinal 
en zonas rurales; y uso de productos locales con criterio nutricional y/o 
medicinales en zonas semi-urbanas), ya que la Seguridad Alimentaría existe 
cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico 
a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una 
vida activa y sana. La Seguridad Alimentaria consta de cinco componentes 
principales: disponibilidad, acceso, uso, estabilidad e institucionalidad. 
 
- Desarrollo Integral (capacitación y entrenamiento, fortaleciendo y explotando 
habilidades innatas alineadas con su cultura y las tendencias de mercados con 
los que se tenga contacto directo para comercialización de servicios y/o 
productos; complementando su comportamiento con criterios de ética, calidad, 
equidad y responsabilidad que luego serán promovidos hacia sus familias con 
ejemplo de actuación y resultados sostenibles). 
 
- Gestión Sostenible (que involucra a ejes transversales de conservación 
ambiental y recuperación de sinergia cultural ancestral, combinados con 
nuevos criterios de continuidad empresarial; asegurando con ello, el 
fortalecimiento de la identidad social/cultural/productiva). 
 
A más de lo expuesto, se dan dificultades internas para facilitar un buen clima de 
producción y negocios internacionales.  Entre otros, se menciona a los siguientes:  
- Conflictos sociales constantes y falta de diálogo permanente para 
superarlos. 
- Marco legal que cambia según los intereses de los grupos de poder 
económico y político. 
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- Crisis del sistema financiero que aún no logra ser superada lo que dificulta la 
recuperación del sector productivo, con  un crédito bastante limitado. 
- El contrabando constituye una práctica común anquilosada y difícilmente 
superada, que da lugar a que la producción  de cerámica y otras que genera la 
zona opere en un clima de competencia desleal. 
- Las políticas gubernamentales para promover las exportaciones, además de 
ser poco efectivas,  no se han cumplido  
 Sin bien se presentan dificultades externas e internas, se cuentan con determinas 
facilidades para promover las exportaciones.  Estas son:  
Facilidades Externas : 
- Con un buen asesoramiento se puede utilizar el Sistema General de 
Preferencias Arancelarias de los Estados Unidos y de la Comunidad Europea 
para el Grupo Andino 
- La Zona de Libre Comercio del Mercado Andino 
- Los Convenios Comerciales Bilaterales de Ecuador con otros países. 
 Facilidades Internas : 
- Recursos sin explotar y útiles 
- Mano de obra hábil y aún barata 
- Utilización del Draw Back 
- Aplicación de Regímenes Aduaneros Especiales 
- Optar por el Mercado Andino para productos con ventajas competitivas y 
comparativas 
- Movilizar la capacidad de acción de los gremios 
- Acudir al apoyo de la CORPEI y FEDEXPOR 
Para entrar en un proceso sostenido de participación en el comercio internacional, 
se deben emprender en acciones conjuntas entre gobierno, gremios y empresarios, 
encaminadas a:  
- Intensivos programas de capacitación  
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- Entrar en un mejoramiento continuo de la calidad, para lo cual se requiere el 
apoyo del gobierno y la asistencia técnica de la cooperación internacional 
- Negociar con proveedores confiables, que les aseguren la entrega de materias 
primas e insumos de calidad y a tiempo 
- Cumplir con las normas de producción limpia, esto da seguridad en el acceso a 
mercados internacionales 
- Trabajar con una producción especializada, esto les asegura eficiencia, calidad 
y competitividad. 
- Procurar la asociación con otras empresas afines y complementarias, esto dará 
más certeza en el cumplimiento de las cantidades, normas y tiempos de 
exportación.  
- Utilizar canales de distribución reconocidos y confiables 
- Utilizar el internet para las venta 
- Hacer un trabajo de calidad y a tiempo 
3.1.1 ACUERDOS COMERCIALES  
Los acuerdos comerciales en los que participa el Ecuador y particularmente los 
esquemas preferenciales que comprenden los mismos son:  
Comunidad Andina de Naciones – CAN  
Está  integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, uno de sus principales 
logros el acuerdo comercial amplio, que incluye esquemas de liberalización total 
en la zona y la constitución de un arancel externo común. 
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI  
Conformado por doce países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, tiene 
como objetivo el alcanzar la formación de un mercado común latinoamericano, 
mediante la aplicación de preferencias arancelarias, acuerdos de alcance 
regional y parcial.  
Los países de menor desarrollo económico de la región: Bolivia, Ecuador y 
Paraguay, gozan de un sistema preferencial, que se caracteriza por la apertura 
 PROYECTO: “Diseño de una cadena de desarrollo artesanal socio-productiva bajo un 
modelo de red de unidades satélite y comercio justo en la Empresa Artesa Cía. Ltda. de 
Cuenca - Ecuador” 
 
  
Dolores Ximena González Silva                          abril-junio-2010 39
de mercados que los demás ofrecen a favor de los países mencionados; de 
programas especiales de cooperación como ruedas de negocios, preinversión, 
financiamiento, apoyo tecnológico; y a través de medidas compensatorias a 
favor de los países mediterráneos.   
En el marco de la ALADI el Ecuador tiene suscrito el Acuerdo de Alcance Parcial 
AAP.CE Nº 59 con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que tiene por objetivo, 
entre otros, formar un área de libre comercio entre las partes contratantes 
mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la 
eliminación de las restricciones arancelarias y no-arancelarias que afectan el 
comercio recíproco. El Programa de Liberación Comercial comprende una 
buena parte de productos y consiste en desgravaciones progresivas y 
automáticas aplicables sobre los gravámenes vigentes para la importación de 
terceros países.  
3.1.2 RESTRICCIONES TARIFARIAS A LAS IMPORTACIONES.  
Estados Unidos es el principal comprador de la producción exportable del sector 
artesanal, mercado que contribuye con el 40.86% del total de las exportaciones 
del sector. Entre los principales productos demandados por este país tenemos: 
artículos de peletería hechos de alpaca, los adornos y utilitarios de cerámica y 
los muebles de madera para dormitorios, entre otros. 
3.1.3 CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E 
INVERSIONES – CORPEI  
Institución privada sin fines de lucro, que contribuye al crecimiento económico 
del país, por medio del diseño y la ejecución de la promoción no financiera de las 
exportaciones e inversiones; liderando y coordinando la acción de los sectores 
público y privado.  
Sus principales servicios son:  
• Promoción de Exportaciones 
• Departamento de Ferias y Misiones Comerciales 
• Red Comercial Externa 
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• Centro de Información Comercial 
• Programa de Fondos Compartidos  
• Programa de Apoyo a las Exportaciones – PAPE 
3.1.4 FONDOS COMPARTIDOS 
 De su ejecución está encargado la Corporación de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones – CORPEI.  En este proyecto existen dos proyectos específicos:  
• Programa de Aprendizaje e Innovación Empresarial – FOCEX, que es un 
fondo de apoyo para mejorar la competitividad de las exportaciones. 
• Programa de Apoyo a las Microempresas – PME, se trata de un fondo de 
pre-competitividad para las microempresas dedicadas al comercio exterior 
• Programa de Calidad 
3.1.5 PROMOCIÓN  GUBERNAMENTAL DE LAS EXPORTACIONES  
Son actividades ejecutadas a través del estado, aunque un buen porcentaje de 
productores desconocen el resultado y efectividad de las mismas.  Se citan las 
siguientes:  
• Programa de Promoción y Desarrollo: financiamiento para talleres, diseño 
de estrategias, capacitación, ruedas de negocios, reuniones comerciales,  
ferias y exposiciones. 
• Programa de Mejoramiento  del Clima de Negocios: diagnósticos 
sectoriales, estudios de calidad y productividad, comercialización y 
marketing en artesanías. 
• Programa de Desarrollo Empresarial: mejoramiento continuo de calidad y 
productividad, participación en seminarios internacionales 
• Proyecto de Comercio Exterior e Integración.  Se ejecuta  con un 
financiamiento del Banco Mundial por 21 millones de dólares. 
 
 
 PROYECTO: “Diseño de una cadena de desarrollo artesanal socio-productiva bajo un 
modelo de red de unidades satélite y comercio justo en la Empresa Artesa Cía. Ltda. de 
Cuenca - Ecuador” 
 
  
Dolores Ximena González Silva                          abril-junio-2010 41
3.1.6 SISTEMAS DE TRANSPORTE  
La movilización de la carga correspondiente al comercio exterior del Ecuador se 
hace mayoritariamente a través de la vía marítima. El país cuenta con cuatro 
puertos principales que son propiedad del estado: Esmeraldas, Manta, 
Guayaquil y Puerto Bolívar. De ellos Guayaquil es el más importante, por sus 
muelles se moviliza el 70% de la carga.   
En cuanto al transporte aéreo, el Ecuador cuenta con más de 20 aeropuertos, 
siendo los principales los ubicados en las ciudades de Quito y Guayaquil. Al 
momento se encuentra construyendo el nuevo aeropuerto de Quito que se 
espera entre en funcionamiento el presente año 2010 y Guayaquil se tiene 
planificado construir otro.  
El transporte internacional por carretera se realiza con Colombia y Perú que son 
los países fronterizos con Ecuador. Se estima que el intercambio comercial con 
estos países utiliza la vía terrestre en un 70%.  
3.1.7 PRACTICAS COMERCIALES  
Características generales del proceso de negociación  
Las negociaciones de comercio exterior se llevan a cabo mediante la 
comunicación entre las partes a través preferentemente del uso del correo 
electrónico y del fax y en lo posible en idioma español, aunque cada vez es más 
frecuente el uso del inglés.  
El uso de catálogos y muestras se da cuando proveedores nuevos en el 
mercado necesitan hacerse conocer, así como también para difundir las 
características de calidad y diseño de nuevos productos.  
 Visitas y otras formas de contacto  
Una práctica usual entre los importadores es visitar periódicamente las fábricas 
de sus proveedores extranjeros con el fin de conocer nuevos productos y 
acordar negocios.  
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Ferias y Exposiciones  
Desde hace algunos años y con regularidad, se vienen efectuando en el Ecuador 
ferias y exposiciones dedicadas a promocionar los productos manufacturados, 
en las que tienen una participación importante los proveedores de artículos para 
decoración. Estos eventos permiten el contacto directo entre productores y 
consumidores, por lo que constituyen un mecanismo idóneo para la presentación 
de nuevos productos ante los potenciales demandantes de los mismos.  
3.2 IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS A DESARROLLAR  
 
Artesa, empresa de la región austral del Ecuador ubicada en Cuenca, ha 
alcanzado un desarrollo tecnológico significativo gracias a la intervención de 
empresas españolas e italianas, que no solo le han provisto de las maquinarias y 
equipos requeridos, sino además le han brindado asistencia técnica para sus 
trabajadores, lo que ha determinado que la producción que genera logre 
importantes niveles de eficiencia, innovación y calidad  y que sea exportada a 
varios países de América y de Europa, encontrándose también en las famosas 
tiendas Ripley del Perú. 
 
Sus productos se pueden encontrar en Francia, Italia y España a través de 
alianza estratégica con CARREFOUR  y en nuestro país, se han dado a conocer 
a través de sus aliados estratégicos comerciales: MEGAMAXI, JUAN EL JURI y 
SUKAZA. 
 
 Así también, con el apoyo de diseñadores italianos la empresa ha desarrollado 
una colección para CTM Altromercato que ha sido elegida por el Branding in the 
South (BIS) para el posicionamiento de su marca en mercados internacionales.   
 
La producción actual de Artesa alcanza el 70% de su capacidad instalada de 
100.000 piezas al mes,  por lo que a través del presente proyecto y cadena de 
desarrollo artesanal socio-productiva se espera alcanzar un incremento de la 
producción y de esta manera llegar al 100% de su capacidad productiva, a 
través de un original sistema de producción donde el trabajo lo realizaran 
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remotamente los/as artesanos/as, con jornadas de trabajo extensivas, 
trabajando según sus hábitos y costumbres al ritmo que desean, el mismo que 
viene siendo aplicado en países desarrollados, con resultados favorables para 
empleadores y empleados como son:  ahorro en transporte, optimización del 
tiempo (tráfico), aumento de la producción y de calidad pues el profesional se 
convierte en su propio jefe con horarios flexibles, más precisión y satisfacción y 
mayor contacto con la familia; tornándose en una mano de obra altamente 
calificada, dando íntegramente el terminado requerido al producto, por más 
sofisticado que sea. 
 
Artesa ha creado a través de sus productos, nuevos conceptos de moda para la 
mesa, ideas creativas y dinámicas que permiten al consumidor expresar su 
forma de ser y sus emociones a través de una variedad de formas y colores. 
 
Vega de Artesa 
Esta línea mezcla el arte y la tradición de la cerámica bellamente pintada y 
decorada a mano, utilizando conceptos  étnicos que representan al Ecuador  
latino en cada pieza. También cuenta con nuevas decoraciones:  primavera 
verde, primavera roja, floral naranja, floral azul. 
 
Home de Artesa 
En esta línea ha creado un nuevo concepto de soluciones integrales para el 
hogar, elementos utilitarios y decorativos que le ayudaran a hacer la  vida más 
sencilla : bomboneras, dulceros, joyeros, servilleteros, marcos de cuadros, 
alcancías, licoreras, dispensadores de agua, estatuillas, logotipos empresariales, 
placas de direcciones o números de casas, etc. 
 
Fiesta de Artesa 
El colorido y pasión de lo latino se expresa en esta línea de vajillas que permite 
su uso diario sin complicaciones. 
 
Los productos en lo concerniente al  Desarrollo Integral del Personal de Artesa : 
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- La implementación de un Modelo Integral de Desarrollo del Personal y de 
Producción Artesanal orientado a promover el crecimiento de los 
trabajadores/as artesanales, la concientización de los beneficiarios en los 
principios de integración familiar, salud y equidad. Dentro del Desarrollo 
Integral se contempla un sistema de seguridad industrial como parte del 
ambiente laboral, que proporcione los planes y procedimientos adecuados 
para una correcta gestión laboral, enfocado a las áreas productivas y 
operativas; esperándose que este sistema pueda replicarse como Modelo 
para las Unidades Satélite de Decorado Artesanal. 
 
- Profesionalización de hombres y mujeres de diversos segmentos urbanos, 
semi-urbanos y rurales, fortaleciendo la gestión socio-productiva institucional 
de los actores del proyecto, bajo una visión solidaria, asociativa. 
 
- Conformación una red de unidades satélite productivas de decoración 
artesanal, aplicando técnicas y estándares dentro de un enfoque de 
demanda para exportación en el mercado de Comercio Justo, coordinadas 
por ARTESA.  
 
- Promover un Programa Sinérgico Sostenible Institucional, que apalanque 
Alianzas o Convenios Estratégicos permitiendo intercambiar fortalezas 
(servicios y/o productos) en beneficio mutuo para empresas e instituciones. 
 
Los resultados esperados de este Proyecto son: pobreza disminuida,  incremento 
de la producción y empleo. También se aspira a periódicamente continuar con la 
implementación de medidas adecuadas por parte del sector  público y privado a fin 
de mejorar la productividad, competitividad, empleo y riqueza. 
 
Al final del proyecto, los beneficios a alcanzar se establecen alineados con cuatro 
resultados esperados los mismos que se describen a continuación en la matriz de 
beneficios vs. involucrados: 
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PRODUCTOS  ESPERADOS DEL 
PROYECTO 
INVOLUCRADOS 
 
 
 
 
BENEFICIOS  
Trabaja- 
dores de 
ARTESA 
asociado 
Fundació
ARTESA 
Mujeres 
Interna 
Cárcel 
Mujeres 
Mujeres 
madres 
Fundac.
”Centro 
Matern 
Infantil” 
112 
hombres/
mujeres 
20 
mujeres 
20 
mujeres 
R1.1: Modelo de Desarrollo      
Integral del Personal de ARTESA 
para el cumplimiento de la misión 
de la Fundación ARTESA 
Programa de Desarrollo Profesional y Mejoramiento Continuo (optimizar la 
destreza de los hombres y mujeres que trabajan en el sector artesanal, 
permitiendo alcanzar un currículum y reconocimiento por su calidad de trabajo; 
que les permitirá a futuro mejores oportunidades en la gestión micro-empresarial 
asociativa) 
X X X 
Programa de Desarrollo Integral ( asegurar la capacitación, entrenamiento, 
orientación y asistencia a los trabajadores / trabajadoras y sus familias; en temas 
complementarios como son: salud preventiva, nutrición, integración familiar, 
garantía institucional para créditos de emergencia, administración 
microempresarial y economía familiar) 
X X X 
Adecuación de infraestructura para apoyo a los trabajadores (sala-comedor 
en ARTESA,hacerla multifuncional, proporcionando con ello  un área para 
alimentación y área de reuniones de hombres/mujeres, promoviendo la 
asociatividad.) 
X  
 
Adecuación de infraestructura artesanal ( garantizar la seguridad y comodidad 
de trabajadores/as en el área artesanal, tanto de entrenamiento como de 
producción) 
X  
 
Fondo de trabajadoras/es (fondo económico que permitirá en caso de 
emergencias la atención a los trabajadores/as, o podrá ser usado para apoyar 
programas de re-inversión para mejoramiento y desarrollo de hombres y mujeres 
trabajadores/as) 
X  
 
R1.2: Modelo de Producción y 
Operación que permita a los/as 
socios/as de la Fundación 
ARTESA (trabajadores/as de 
ARTESA Cía. Ltda.) efectuar su 
gestión productiva dentro de los 
ejes sostenibles ambientales y 
asociativos. 
Estándares, procesos y procedimientos administrativos-productivos ( A ser 
aplicados en el futuro por los trabajadores/as en su gestión administrativa y 
productiva micro-empresarial) 
X   
Procesos y procedimientos Ambientales y de Seguridad Industrial 
(Garantizar a los trabajadores/as su seguridad física de gestión en cualquier área 
que contemple la cadena de producción) 
X   
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PRODUCTOS  ESPERADOS DEL 
PROYECTO 
INVOLUCRADOS 
 
 
 
 
BENEFICIOS  
Trabaja- 
dores de 
ARTESA 
asociado 
Fundació
ARTESA 
Mujeres 
Interna 
Cárcel 
Mujeres 
Mujeres 
madres 
Fundac.
”Centro 
Matern 
Infantil” 
R2.1: Esquema de Producción bajo 
un Modelo de Red de Unidades 
Satélite implantado bajo la 
coordinación y liderazgo de 
ARTESA, con los principios del 
Comercio Justo. 
 
Equipamiento y adecuaciones de infraestructura productiva (Permitir un 
adecuado entrenamiento profesional y producción en la línea artesanal) 
 X X 
 
Adecuaciones de infraestructura de apoyo (Mejorar el ambiente laboral de 
mujeres artesanas; tales como área de alimentación y reuniones asociativas) 
  X 
 
Entrenamiento, estándares, procesos y procedimientos productivos 
(Asegurar dentro del Programa de Desarrollo Profesional, la gestión administrativa 
y productiva micro-empresarial) 
 X X 
 
Procesos y procedimientos Ambientales y de Seguridad (Garantizar a los 
trabajadores su seguridad física de su entrenamiento y gestión productiva) 
 X X 
R2.2: Programa Sinérgico 
Sostenible Institucional diseñado y 
promovido para su aplicación en 
ARTESA y sus aliados 
institucionales. 
 
Relación inter-institucional de apoyo entre ARTESA y la Fundación CMI 
(Permitir obtener servicios complementarios a beneficio de trabajadores/as, tales 
como: servicio de guardería) 
X   
 
Relación inter-institucional productiva con ARTESA S.A. (Asegurar una 
continuidad de producción de las unidades satélite artesanal de decoración, con lo 
cual se contribuya a la generación justa de ingresos a mujeres trabajadoras) 
 X X 
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3.3 FACTIBILIDAD PRODUCTIVA-COMERCIAL 
 
Las técnicas que serán promovidas en los diseños e implementación de los Modelos 
de Producción y Promoción de Imagen Institucional, se elaborarán de acuerdo a los 
principios de Comercio Justo. 
 
3.3.1 Condiciones laborales 
Los modelos laborales y de trabajadores promoverán como prioridad el 
Desarrollo Integral (como persona, consolidación familiar, y crecimiento 
profesional) de hombres y mujeres, considerando 2 factores: 
- Cumplimiento de leyes laborales ecuatorianas e internacionales vigentes para 
trabajadores con dependencia laboral, contratación directa, subcontratación y 
temporales 
- Claridad, formalidad y comunicación difundida sobre contratos, remuneraciones 
y salarios; así como los acuerdos de horas extras con trabajadores/as 
- Formalidad en las transacciones de pago a trabajadores/as 
 
3.3.2 Libertad de asociación: 
- Se promueve a los trabajadores/as el derecho de organizarse dentro de una 
visión orientada a su desarrollo integral 
- Se apoya dentro del modelo y políticas institucionales (de la Planta ARTESA; 
con apoyo de la Fundación ARTESA) la estructuración del grupo laboral con la 
conformación de un comité elegido de trabajadores/as; que coordinará y 
negociará con la dirigencia de la empresa productiva, para dar continuidad y 
sostenibilidad al desarrollo del Personal y crecimiento en volumen y calidad de 
la Gestión Productiva/Comercial. 
 
3.3.3 Trabajo infantil: 
- El modelo de Administración del Personal, en ARTESA y en las Unidades 
Satélite de Decoración Artesanal, tendrá un estricto control y supervisión de las 
edades de los/as empleados/as jóvenes y con ello prevenir  o eliminar cualquier 
trabajo infantil. 
- Con alianzas estratégicas entre la Fundación ARTESA, Cárcel de Mujeres y 
Fundación Centro Materno Infantil (CMI), se promoverá la protección de la 
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explotación de los niños (hijos/as de los/as trabajadores/as) de tal forma que si 
por escenarios excepcionales e inevitables ellos/as deban trabajar, ello no 
interfiera con su educación, salud o desarrollo. 
 
3.3.4      Trabajo forzoso: 
Los Modelos Productivos en la “Planta de ARTESA” y en las “Unidades 
Satélite de Decoración Artesanal” (en la “Cárcel de Mujeres” y en la 
“Fundación CMI”) promoverán la inexistencia de cualquier forma de trabajo 
esclavo, forzado bajo intimidación o violencia sobre el cual el productor/a o 
trabajador/a no se hayan puesto de acuerdo o no sea aceptado por 
considerarlo legalmente como un abuso o explotación. 
 
3.3.5       No discriminación: 
Los Modelos Productivos en la Planta ARTESA y Unidades Satélite de 
Decoración Artesanal, promoverán también la inexistencia de 
discriminación en cuanto a contratación, remuneración, acceso a 
capacitación, promoción terminación, o retiro basado en raza, nacionalidad, 
origen, religión, discapacidad, género, orientación sexual, afiliación política, 
edad, estatus marital o estatus HIV/SIDA. En el caso de la Cárcel de 
Mujeres, regirá la ley vigente (con sus principios legales de no 
discriminación y promoción de oportunidades de rehabilitación y 
reinserción). 
 
3.3.6       Salud y Seguridad: 
- Los Modelos Productivos incorporarán esquemas de seguridad y 
prevención, implementando políticas, procedimientos y prácticas 
apropiadas de acuerdo al tamaño y alcance de la organización y la 
naturaleza del riesgo,  implementando como acciones complementarias, 
procedimientos para el entrenamiento y emergencia. 
- El proyecto promoverá a través de talleres e información distribuida, el 
conocimiento a los trabajadores sobre los riesgos de salud y seguridad, 
acciones preventivas a nivel integral: en las áreas de trabajo y en ejes 
complementarios como seguridad alimentaria. 
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 - Se implementarán en las áreas de trabajo, servicios básicos (agua e 
higiene). 
 
3.3.7       Medioambiente: 
- El Modelo Productivo incorporará procedimientos claros sobre el manejo de 
los recursos y desechos, según el modelo de conservación del ambiente 
vigente en la ciudad de Cuenca. 
- Los procesos y procedimientos serán complementados con políticas 
documentadas y activas, para mejorar la  sostenibilidad y reducir el daño al 
medioambiente. 
 
3.3.8      Relaciones a largo plazo con proveedores, clientes y trabajadores: 
El Modelo Productivo promoverá la creación de estrategias y la 
Sostenibilidad Productiva/Comercial de ARTESA, con el fin de lograr la 
conformación de convenios y alianzas estratégicas inter-institucionales con 
el fin de lograr relaciones a largo plazo (5 años como mínimo) con los 
proveedores, clientes,  y  trabajadores. 
 
3.3.9       Transparencia: 
Los convenios inter-institucionales, así como la implementación de 
procesos orientados al Proveedor y Cliente; incorporarán compromisos y 
prácticas orientadas a proporcionar  regularmente  información escrita o 
electrónica, Informes anuales, estados financieros a las partes interesadas: 
accionistas, proveedores, clientes y trabajadores. 
 
3.3.10      Responsabilidad en la cadena / trazabilidad: 
- Los productos serán claramente trazables desde la producción a la 
comercialización 
- Existirá transparencia en la sub-contratación 
- Se creará una base de datos completa sobre proveedores/trabajadores y 
productos 
- Se implementará un Sistema de Gestión de Calidad, basado en prácticas 
del Sistema de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo. 
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3.3.11      Construcción de capacidades: 
El Modelo Productivo en ARTESA y en las Unidades Satélite, tendrán 
programas y políticas claras para capacitación y administración, de 
proveedores  y trabajadores 
 
3.3.12     Términos comerciales justos: 
- Los precios y remuneraciones se basarán sobre un  cálculo de costos 
verificables o sobre  procesos reconocidos de costeo de producción. 
- Se proveerá de prefinanciamiento para la producción a las Unidades 
Satélite. 
- Se pagará una remuneración o salario digno al 100% de los trabajadores 
de ARTESA y se promoverá dicho pago en las Unidades Satélite, basado 
en resultados de producción/comercialización. 
- Los salarios y remuneraciones serán registrados y pagados oportunamente 
 
3.3.13       Compromiso con Comercio Justo: 
Los socios estratégicos, según convenios inter-institucionales, tendrán 
como uno de sus objetivos el mejoramiento de condiciones de trabajo y de 
vida de pequeños/as productores/as y/o trabajadores/as. 
 
El  Comercio Justo o Fair Trade (FT), se orienta hacia el desarrollo integral, 
con sustentabilidad económica, social y ambiental, respetando la 
idiosincrasia de los pueblos, sus culturas, sus tradiciones y los derechos 
humanos básicos y esta considerada como una herramienta útil para vivir 
mejor y en armonía con el ambiente. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar el Desarrollo Socio-Productivo de zonas urbanas, semi-urbanas y rurales de la provincia del Azuay, promoviendo prácticas artesanales 
alineadas con la visión y principios de comercio justo recuperando prácticas y conceptos culturales; transformándolos en iniciativas productivas que 
aseguren oportunidades para hombres y mujeres afectadas por los efectos migratorios y cambios impactantes macroeconómicos del Ecuador. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 INDICADOR FUENTE VERIFICACION PRODUCTOS SUPUESTOS 
OE1.- Implementar modelo 
integral de desarrollo personal y 
de producción artesanal orientado 
a promover el crecimiento de los 
trabajadores/as artesanales, 
alcanzando concientización de 
los beneficiarios con principios de 
integración familiar, salud y 
equidad; siendo estos sistemas 
ajustables y replicables a 
pequeñas unidades productivas, 
aumentando las oportunidades de 
empleo en Cuenca. 
I1.1.- Al final del primer año se contaría 
con 112 Asociados/as de la Fundación 
ARTESA (empleados/as de “ARTESA 
Cía. Ltda.”), capacitados/as formalmente 
en técnicas y procesos artesanales, de 
acuerdo a lo requerido en la cadena de 
producción para cubrir la demanda de 
mercado local y de exportación al 
mercado de Comercio Justo. 
• Análisis de Demanda Local y en 
Mercado Internacional 
• Programa de profesionalización 
artesanal (capacitación y 
entrenamiento) 
• Registros de capacitación y 
entrenamiento 
• Evaluación de capacitación técnica 
artesanal 
• Expedientes laborales productivos de 
los trabajadores/as 
• Registros producción / 
comercialización. 
• Informes de Análisis y 
Mercado 
• Documento con 
programa 
• Informes de capaci-
tación y entrenamiento 
• Base de datos [BDD] 
con expedientes 
laborales 
• BDD con registros de 
producción 
• La Leyes vigentes 
en  Ecuador 
promueven la 
profesionalización 
y  actividad 
artesanal. 
• La sociedad civil 
de Cuenca apoya 
proyectos o 
programas de 
desarrollo que 
promuevan la 
integración 
familiar, equidad, 
solidaridad, 
seguridad 
alimentaria y salud 
preventiva. 
I1.2.- Al final del primer año se tendrá 
activo un sistema integral de Desarrollo 
Personal y Productivo en el cual se 
encuentran incorporados los 112 
Asociados/as de la Fundación ARTESA. 
• Programa Integral de Desarrollo 
Personal y Productivo 
• Expedientes personales de los 
trabajador/a 
• Informe evaluatorio de eventos. 
• Documento con 
Programa 
• BDD con expediente 
de trabajadores/as 
• BDD de Eventos 
• Informe evaluatorio 
I1.3.- Al final del proyecto se habrán 
efectuado eventos de concientización y 
enseñanza sobre Desarrollo Integral a 
112 Asociados/as de la Fundación 
ARTESA (y familiares clave). 
• Informes evaluatorios de los eventos 
de concientización y enseñanza 
ejecutados. 
• Expedientes de los Asociados/as de 
la Fundación ARTESA 
• BDD de Eventos 
• Informe evaluatorio 
• BDD de Asociados/as 
de Fundación ARTESA 
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 INDICADOR FUENTE VERIFICACION PRODUCTOS SUPUESTOS 
OE2.- Profesionalizar a hombres 
y mujeres de diversos segmentos 
urbanos, semi-urbanos y rurales, 
fortaleciendo la gestión socio-
productiva institucional de los 
actores del proyecto, bajo una 
visión solidaria, asociativa y de 
principios de comercio justo; 
conformando una red con 
unidades satélite productivas de 
decoración artesanal, que aplican 
técnicas y estándares dentro de 
un enfoque por demanda para 
exportación en el mercado de 
Comercio Justo, coordinadas por 
ARTESA. 
I2.1.- Al final del proyecto se tendrá 
implementado formalmente dos 
unidades satélite artesanal de 
decoración en la “Cárcel de Mujeres” y 
en la “Fundación Centro Materno Infantil 
[CMI]” con al menos 36 nuevas plazas 
de trabajo para mujeres, produciendo 
para mercado local y de exportación. 
• Procesos, procedimientos y 
estándares de las Unidades Satélite 
Artesanal. 
• Expedientes Laborales Productivos 
de las mujeres involucradas en las 
unidades satélite. 
• Registros producción / 
comercialización. 
• Manuales de Procesos 
de Unidades Satélite 
• Manuales de 
Procedimientos y 
Estándares de 
Unidades Satélite 
• BDD Laboral de 
Unidades Satélite 
• BDD de Producción / 
Comercialización 
• La población en 
zonas urbanas, 
semi-urbanas y 
rurales del Azuay 
aceptan 
alternativas 
productivas en el 
eje artesanal.  
• La demanda de 
productos 
artesanales se 
mantiene 
orientado a 
artículos 
decorativos y 
utilitarios. 
• El modelo de 
gestión sinérgica 
interinstitucional 
con base en 
Alianzas 
Estratégicas (de 
apoyo integral 
mutuo); es un 
esquema de 
trabajo promovido 
y aceptado por 
instituciones 
públicas y 
privadas. 
I2.2.- Al final del proyecto se contará 
con al menos 36 mujeres (20 mujeres 
de la “Fundación CMI” y al menos 16 
mujeres de la Cárcel de Mujeres) 
capacitadas formalmente en técnicas y 
procesos artesanales, de acuerdo a lo 
requerido en la cadena de producción 
para cubrir la demanda de mercado 
local y de exportación al mercado de 
Comercio Justo. 
• Análisis de Demanda Local y en 
Mercado Internacional 
• Programa de profesionalización 
artesanal (capacitación y 
entrenamiento) 
• Registros de capacitación y 
entrenamiento 
• Evaluación de capacitación técnica 
artesanal 
• Expedientes laborales productivos 
• Registros de Producción 
• Registros de Comercialización 
• Informes de Análisis y 
Mercado 
• Documento con 
Programa 
• Informes de capaci-
tación y entrenamiento 
• BDD laboral de 
Unidades Satélite 
• BDD de Producción / 
Comercialización de 
unidades satélite 
I2.3.- Al final del proyecto se contará 
con una Red de Unidades Productivas 
activa, produciendo para mercado local 
y para exportación; cuyas instituciones 
referentes (Fundación ARTESA, 
ARTESA Cía. Ltda., Fundación CMI y 
Cárcel de Mujeres de Cuenca)  trabajan 
sinérgicamente con visión de desarrollo 
asociativo, promoviendo la equidad y 
solidaridad. 
• Convenios Productivos entre 
Unidades Satélite Artesanales y 
ARTESA Cía. Ltda. 
• Registros de Producción de 
Unidades Satélite. 
• Registros de Comercialización de 
ARTESA Cía. Ltda. 
• Alianzas formales entre las 4 
instituciones actoras del proyecto. 
• Convenios inter-
institucionales 
legalizados 
• BDD de Producción / 
Comercialización de 
unidades satélite 
• Alianzas Estratégicas 
legalizadas 
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4.3 RESULTADOS ESPERADOS 
 INDICADOR FUENTE VERIFICACION PRODUCTOS SUPUESTOS 
R1.1: Modelo de Desarrollo 
Integral del Personal 
implementado en ARTESA para 
cumplimiento de la misión de la 
Fundación ARTESA. 
I1.1.1.- Al final del primer semestre se 
contará con un programa de Desarrollo y 
Mejoramiento Continuo de los procesos 
productivos y laborales (administrativo, 
operativo, ambiente de trabajo, incentivo 
de producción/comercialización) 
alineados con los principios de Comercio 
Justo. 
• Modelo de los lineamientos y 
principios del Comercio Justo a 
aplicarse en ARTESA y la red 
productiva. 
• Diseño de Programa de Desarrollo y 
Mejoramiento Continuo. 
• Documento con 
modelo de Comercio 
Justo a aplicarse en 
ARTESA y Red 
Productiva 
• Documento con 
propuesta de  Pro- 
grama de Desarrollo 
(personal, ambiente 
laboral) 
• Documento con 
propuesta de Mejo-
ramiento Continuo 
• El principal objetivo 
de la Fundación 
Artesa es el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 
los trabajadores de 
Artesa y sus familias.  
• El impacto ambiental 
en Cuenca apoya al 
trabajo eficiente y 
responsable del 
sector artesanal. 
• Los principios de 
Comercio Justo son 
aplicables en las 
prácticas de gestión 
artesanal 
(Producción y 
Comercialización). 
• El personal 
productivo se 
encuentra 
incentivado bajo los 
principios de 
equidad, solidaridad 
y asociatividad. 
I1.1.2.- Al final del tercer semestre se 
encontrará implementado el Programa de 
Desarrollo y Mejoramiento Continuo 
alineado con principios de Comercio 
Justo, aplicado por los 112 empleados 
(hombres y mujeres) de ARTESA Cía. 
Ltda.  
• Diseño del Programa de Desarrollo 
personal y profesional de empleados. 
• Diseño del ambiente laboral 
(adecuación de: área para 
alimentación, área de decoración, 
área de entrenamiento y reuniones)  
• Programa de Implementación. 
• Informe Técnico de Implementación.  
• Informes de Actividades 
Estratégicas. 
• Proyectos de Mejoramiento 
Continuo. 
• Documento con Plan 
para  el  Programa 
de Desarrollo y 
Mejoramiento 
Continuo 
• Informes descriptivos 
y analíticos de la 
implementación 
efectuada. 
• BDD con Proyectos 
de Mejoramiento 
Continuo (generados 
por trabajadores/as 
de ARTESA) 
I1.1.3.- Al final del proyecto se habrán 
efectuado talleres y seminarios (teórico-
prácticos) a los 112 empleados de Artesa 
y familiares seleccionados orientados a 
la concientización en la “integración 
familiar”, “equidad de género” y 
“seguridad alimentaria”. 
• Diseño y programación de eventos 
de concientización. 
• Materiales didácticos elaborados y 
entregados (trípticos, afiches, 
minifolletos, etc.) 
• Informe de evaluación de eventos. 
• Documento con 
Programa eventos   
• Material didáctico a 
ser usado en 
eventos (descritos en 
el programa). 
• BDD de eventos. 
• Informes  Evaluación 
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 INDICADOR FUENTE VERIFICACION PRODUCTOS SUPUESTOS 
R1.2: Modelo de Producción y 
Operación, que complemente el 
Modelo de Desarrollo Integral, 
permitiendo a los/as 
Asociados/as de la Fundación 
ARTES (trabajadores/as de 
ARTESA Cía. Ltda..) efectuar su 
gestión productiva dentro de los 
ejes sostenibles ambientales y 
asociativos. 
I1.2.1.- Al final del primer semestre se 
tendrán establecidos procesos, 
procedimientos y técnicas artesanales a 
ser aplicadas en la cadena de 
producción, alineadas con los criterios 
ambientales y de seguridad laboral 
vigentes en Cuenca. 
• Diseño de la cadena de producción 
artesanal.  
• Criterios ambientales vigentes en 
Cuenca. 
• Normas de Seguridad Laboral. 
• Diseño de Sistema de Gestión 
Ambiental y de Seguridad (procesos, 
procedimientos y técnicas de 
producción artesanal). 
• Análisis ambiental de los procesos, 
procedimientos y técnicas.  
• Documento  des-
criptivo de la Cadena 
de Producción 
Artesanal a aplicar 
en ARTESA; que 
incluya análisis de 
actividades orien-
tadas a la conserva- 
ación ambiental. 
• Manual de Seguridad 
Industrial para 
ARTESA 
• Las mujeres (madres 
e internas) 
involucradas en las 
nuevas iniciativas 
productivas 
comparten la visión 
de trabajo productivo 
basado en 
estándares de 
producción y 
medición.   
• Las instituciones 
actoras directas del 
proyecto y las 
indirectas comparten 
la visión de gestión 
sinérgica para 
promover modelos 
de producción y 
trabajo alternativo. 
I1.2.2.- Al final del primer año se tendrán 
implementados en ARTESA Cía. Ltda. y 
en la Fundación ARTESA los procesos, 
procedimientos y técnicas alineadas al 
esquema asociativo y al criterio 
ambiental vigente en Cuenca, los cuales 
son aplicados por los 112 Asociados/as 
de la Fundación ARTESA. 
• Programa de Implementación. 
• Informe Técnico  de Evaluación e 
Implementación.  
• Registros de Control del Sistema de 
Gestión Ambiental y de Seguridad. 
• Documento con 
Programa. 
• Informes descriptivo 
y analítico de 
implementación. 
• BDD de Control del 
Sistema de Gestión. 
R2.1: Esquema de Producción 
bajo un Modelo de Red de 
Unidades Satélite implantado 
bajo la coordinación y liderazgo 
de ARTESA, con los principios 
del Comercio Justo. 
I2.1.1.- Al final del primer semestre se 
encontrarán implantados los 
procedimientos y técnicas para el control 
del rendimiento y productividad de las 
trabajadoras (internas) de la unidad 
satélite de decoración artesanal en la 
Cárcel de Mujeres. 
• Diseño del programa de medición de 
la productividad y rendimiento de los 
trabajadores de las unidades 
satélites.  
• Informe de Resultados de 
Producción. 
 
• Documento  des -
criptivo del Modelo 
de Medición de 
Indicadores de 
Productividad y 
Rendimiento de 
trabajadores/as de  
Unidades Satélite. 
• BDD de Producción / 
Comercialización de 
unidades satélite. 
• Informes analíticos 
de resultados de 
unidades satélite. 
• Las mujeres (madres 
e internas) 
involucradas en las 
nuevas iniciativas 
productivas 
comparten la visión 
de trabajo productivo 
basado en 
estándares de 
producción y 
medición.   
• Las instituciones 
actoras directas del 
proyecto y las 
indirectas comparten 
la visión de gestión 
sinérgica para 
I2.1.2.- Al final del primer año se contará 
con un Modelo de Trabajo implementado 
(procesos, procedimientos, adecuaciones 
• Modelo de los lineamientos y 
principios del Comercio Justo a 
aplicarse en la red productiva. 
• Documento con 
modelo de Comercio 
Justo a aplicarse en 
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 INDICADOR FUENTE VERIFICACION PRODUCTOS SUPUESTOS 
físicas y equipamiento) para el taller de la 
unidad satélite de decoración artesanal 
en la Fundación CMI, alineado con los 
principios del Comercio Justo. 
• Programa de Implementación del 
taller Fundación CMI. 
• Informes Técnicos de implantación. 
 
ARTESA y Red 
Productiva 
• Documento con 
programa de 
implementación. 
• Informes descriptivos 
de implementación. 
promover modelos 
de producción y 
trabajo alternativo. 
I2.1.3.- Al final del primer año se habrá 
establecido una Red Productiva 
integrada por todas las unidades satélite 
de decoración, liderada y supervisada 
por ARTESA Cía. Ltda. para producción 
y comercialización, trabajando 
sinérgicamente bajo los principios de 
Comercio Justo; con al menos 36 
mujeres capacitadas y entrenadas en 
decoración artesanal. 
• Plan de actividades estratégicas. 
• Convenios Productivos entre las 
Unidades Satélite Artesanales y 
ARTESA Cía. Ltda. 
• Informes de evaluación de 
capacitación y entrenamiento. 
• Registros de Producción en 
decoración artesanal. 
 
• Documento con plan 
de actividades 
estratégicas. 
• Convenios inter-
institucionales 
legalizados. 
• Informes de 
capacitación y 
entrenamiento. 
• BDD de Producción / 
Comercialización de 
unidades satélite. 
R2.2: Programa Sinérgico 
Sostenible Institucional diseñado 
y promovido para su aplicación 
en ARTESA y sus aliados 
institucionales. 
I2.2.1.- Al final del primer semestre se 
contará con un esquema de Imagen 
Institucional fortalecido de ARTESA Cía. 
Ltda. que informa y promueva a la 
comunidad y a la cooperación 
internacional elementos y estrategias de 
desarrollo socio-productivo. 
• Diseño conceptual de la Imagen 
Institucional orientado a la promoción 
de elementos socio-productivos 
• Rediseño de medios virtuales que 
promueven la Imagen Institucional 
• Estrategias, procesos y 
procedimientos de la promoción de 
Iniciativas Socio-Productivas y 
conceptualización alineadas al 
Comercio Justo 
• Manual de Imagen 
Institucional y 
Estrategias de 
Promoción Socio-
Productiva de 
ARTESA Cía. Ltda. 
• Informes de rediseño 
de medios virtuales 
de ARTESA Cía. 
Ltda. 
• La Ley vigente del 
Ecuador permite 
relaciones 
interinstitucionales 
dentro de propuestas 
de gestión sinérgica 
para el desarrollo 
socio-productivo.  
• El Estado permite 
apoyo de la empresa 
privada para 
fortalecer su gestión 
en ejes de influencia 
social, cultural y 
económica de la 
sociedad social. 
• La sociedad civil esta 
receptiva y se 
I2.2.2.- Al final del primer año se contará 
con esquemas de Imagen Institucional 
(criterios, conceptos, estándares, 
procesos de comunicación y difusión) 
para la “Fundación ARTES”, “Fundación 
CMI”, y “Cárcel de Mujeres de Cuenca”, 
los cuales apoyan su gestión en la 
consecución de contactos y alianzas 
• Diseños conceptual de la Imagen 
Institucional orientado a la promoción 
de elementos socio-productivos 
• Creación de medios virtuales que 
promueven la Imagen Institucional. 
• Estrategias, procesos y 
procedimientos de la promoción de 
Iniciativas Socio-Productivas y 
• Manual de Imagen 
Institucional y 
Estrategias de 
Promoción Socio-
Productiva de la 
Fundación CMI. 
• Manual de Imagen 
Institucional y 
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 INDICADOR FUENTE VERIFICACION PRODUCTOS SUPUESTOS 
interinstitucionales orientadas a 
implementar nuevas iniciativas de 
desarrollo socio-productivo y promover 
concienciación en ejes transversales de 
equidad, solidaridad y asociatividad. 
conceptualización alineada al 
Comercio Justo. 
Estrategias de 
Promoción Socio-
Productiva de la 
Cárcel de Mujeres 
• Manual de Imagen 
Institucional y 
Estrategias de 
Promoción Socio-
Productiva de la 
Fundación ARTESA 
• Informes de creación 
de medios virtuales 
para Fundación CMI, 
Cárcel de Mujeres y 
Fundación ARTESA 
incentiva ante 
propuestas 
alternativas de 
desarrollo socio-
productivo. 
I2.2.3.- Al final del proyecto se contará 
con alianzas interinstitucionales 
sinérgicas formalizadas (apoyo mutuo) 
con vigencia de al menos 5 años entre 
los actores del proyecto (Fundación 
ARTESA, ARTESA Cía. Ltda., Fundación 
CMI, Cárcel de Mujeres). 
• Alianza estratégica con ejes 
integrales de acción formalizada 
entre la Fundación ARTESA y la 
Fundación CMI 
• Alianza estratégica entre la 
Fundación ARTESA y la Cárcel de 
Mujeres 
• Alianza estratégica entre ARTESA 
Cía. Ltda. y la Fundación CMI 
• Alianza estratégica entre ARTESA 
Cía. Ltda. y la Cárcel de Mujeres 
• Alianzas 
Estratégicas 
legalizadas 
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4.4 ACTIVIDADES PREVISTAS 
ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE METODOLOGIA/RECURSOS 
A1.1.1 Diseñar Programa de Desarrollo y 
Mejoramiento Continuo 
Considerando fundamental la sostenibilidad del 
sistema de gestión, y otros elementos que 
constituyen el Desarrollo Productivo propuesto, se 
diseñará el Programa de Desarrollo Integral del 
Personal (trabajadores de ARTESA Cía. Ltda. que 
incluye como beneficiarios indirectos a sus 
familias) que se orientará a promover el 
crecimiento del esfuerzo profesional productivo y 
a incentivar el fortalecimiento de las relaciones 
humanas y principios personales y familiares. 
 
Al promover el desarrollo se incentivará a que el 
personal formule y proponga ideas innovadoras 
de mejora a la gestión interna productiva, 
operativa, y administrativa que asegure la 
sostenibilidad de la gestión productiva / comercial. 
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda. 
METODOS: 
• 4 Reuniones con equipo 
administrativo de ARTESA 
Cía. Ltda. (3 a 4 horas cada 
reunión) 
• 4 Reuniones con personal de 
ARTESA Cía. Ltda. (3 a 4 
horas cada reunión) 
• 12 Reuniones de trabajo con 
asesoría sobre Administración 
de Personal (4 reuniones y 
Mejoramiento Continuo 8 
reuniones). (3 a 4 horas cada 
reunión) 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipo informático (4 
computadores). 
• Material técnico en Admi-
nistración de Personal y 
Programas de incentivo y 
desarrollo humano (generada 
por Asesor). 
• Material técnico sobre 
Sistemas de Gestión de 
Calidad y Mejoramiento 
Continuo (generado por 
Asesor). 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Asesor en Administración de 
Personal y Desarrollo 
Humano (1 mes = 100 horas) 
• Asesor en Sistema de Gestión 
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de Calidad y Mejoramiento 
Continuo (2 meses = 200 
horas) 
A1.1.2 Diseñar e implementar programa de 
Desarrollo Personal y Profesional 
para trabajadores/as de ARTESA 
El programa a implementarse contempla un 
análisis de perfiles, habilidades y destrezas de 
cada trabajador/a; así como un análisis integral 
personal y familiar, por medio del cual se 
identificarán prioridades de fortalecimiento integral 
de mejoramiento profesional y personal. Una vez 
recopilado el universo de necesidades, se 
determinarán las prioridades de desarrollo con el 
cual se creará el Programa de Desarrollo 
Personal/Profesional de los empleados, mismo 
que conjugará las prioridades según las iniciativas 
productivas implementadas en el presente 
proyecto. 
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda. 
METODOS: 
• 1 Evaluación integral de 
trabajadores/as  
• Determinación de 
necesidades y prioridades de 
desarrollo del personal 
• 3 Reuniones de programación 
y planificación de eventos  
Desarrollo de Trabajadores/as 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipo informático (4 
computadores). 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Asesor en Administración de 
Personal y Desarrollo 
Humano (1 mes = 100 horas) 
A1.1.3 Diseñar e Implementar adecuaciones 
en área para alimentación de 
trabajadores/as 
Considerando la infraestructura actual de 
ARTESA Cía. Ltda., y diseños vigentes sobre 
funcionalidad y ambiente laboral, se diseñará un 
modelo físico del área donde los trabajadores/as 
podrán efectuar sus actividades de alimentación 
diarias de manera cómoda y segura. 
 
Basado en los diseños, se implementarán las 
adecuaciones y equipamiento en el área de 
alimentos; a la vez que se promoverá como parte 
de la cultura laboral el uso y mantenimiento 
adecuado de dicho ambiente, que complementará 
el programa de incentivos al personal laboral 
artesanal. 
Gerente de Planta de 
Artesa Cía. Ltda. 
METODOS: 
• 4 Reuniones de diseño 
arquitectónico 
• 30 Jornales de trabajo de 
adecuación de interiores (obra 
civil) 
• 3 Talleres de capacitación y 
promoción en el uso del 
ambiente y sus equipos 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses) 
• Equipo informático (4 
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El objetivo es promover el uso del ambiente de 
alimentación no únicamente para el horario de 
desayuno y almuerzo, sino también en la 
ejecución de eventos integradores sinérgicos de 
los trabajadores/as. 
 
Parte de la estrategia del mantenimiento del 
ambiente de alimentación, se involucrará a los 
trabajadores/as para cumplir actividades de 
conservación (tales como: limpieza, lavado del 
menaje, reparaciones menores de muebles, 
equipos e infraestructura). 
computadores) 
• Material de construcción de 
interiores (100 metros 
cuadrados) 
• Material eléctrico (stock para 
sala) 
• Equipos eléctricos y 
mecánicos complementarios 
de cocina y comedor (stock 
para una cocina) 
• Vajillas de cocina y comedor 
(stock con capacidad para al 
menos 50 personas) 
• Menaje de comedor (stock 
para cubrir 50 personas y 4 
cambios al mes) 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Asesor de ambiente funcional 
institucional (2 meses = 200 
horas) 
• Arquitecto (2 meses = 200 
horas) 
A1.1.4 Diseñar e Implementar adecuaciones 
en área para decoración artesanal 
Según diseño de procesos de la cadena de 
producción artesanal, se creará el diseño de 
ambiente de decoración con el cual se realizarán 
las adecuaciones y re-equipamiento con el fin de 
fortalecer el trabajo operativo de las mujeres y 
hombres que laboran en procedimientos de 
decoración artesanal, según requerimientos 
establecidos para los productos de venta local y 
principalmente de exportación. 
 
Dentro de las actividades de mantenimiento, se 
involucrará al personal para realizar acciones 
(como parte de la cultura laboral) de limpieza y 
reparación menor, como parte de sus 
Gerente de Planta de 
ARTESA Cía. Ltda. 
METODOS: 
• 1 Diseño funcional productivo 
de ambiente físico 
• 30 Jornales de adecuación de 
ambiente físico 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
1 mes) 
• Equipo informático (4 
computadores) 
• Material eléctrico (stock para 
50 metros cuadrados) 
• Muebles complementarios 
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responsabilidades complementarias a las 
funciones laborales. 
(capacidad para mínimo 30 
personas por turno) 
• Equipos y herramientas de 
decoración y moldeado 
(capacidad para mínimo 30 
personas por turno) 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Arquitecto (1/2 mes = 50 
horas, se complementan con 
la actividad 1.1.3) 
A1.1.5 Diseñar e Implementar adecuaciones 
en área de reuniones del personal 
Analizando la infraestructura actual de ARTESA 
Cía. Ltda. se determinará un área (tipo sección de 
uso múltiple) orientado a proporcionar un espacio 
que de facilidad para que los trabajadores y 
trabajadoras realicen las reuniones y eventos 
sinérgicos. 
 
El ambiente laboral que promoverá ARTESA es la 
de apropiamiento y conservación de la gestión 
institucional, logrando concientización de cada 
hombre y mujer, al identificar a sus espacios 
como propios, logrando con ello una respuesta de 
conservación y mejoramiento a beneficio grupal, 
con visión solidaria y crecimiento institucional. 
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda. 
METODOS: 
• 1 Diseño funcional productivo 
de ambiente físico 
• 30 Jornales de adecuación de 
ambiente físico 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
1 mes) 
• Equipo informático (4 
computadores) 
• Materiales de adecuaciones 
de interiores (para 25 metros 
cuadrados) 
• Material eléctrico (stock para 
sala) 
• Muebles complementarios 
(capacidad para 50 personas 
a la vez) 
• Equipos para salón (1 
proyector, 1 sistema de audio-
video, etc.) 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Arquitecto (1/2 mes = 50 
horas, se complementa con la 
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ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE METODOLOGIA/RECURSOS 
actividad 1.1.3) 
• Gerente de Planta ARTESA 
Cía. (7 meses = 560 horas) 
A1.1.6 Implementar Programa de Desarrollo 
y Mejoramiento Continuo. 
Usando el diseño del programa y los diseños de 
adecuaciones de ambientes físicos; se 
implementará adecuadamente el Programa de 
Desarrollo de Trabajadores y la iniciativa cultural 
de Mejoramiento Continuo, donde el 
involucramiento activo de todos/as los/as 
trabajadores/as es fundamental. 
 
Dentro de los eventos de capacitación y 
entrenamiento se promoverá la cultura del trabajo 
sinérgico (en equipo) colaborativo, solidario y 
equitativo; con el fin de asegurar la sostenibilidad 
de todos los sistemas de producción y gestión 
implementados en éste proyecto. 
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda. 
METODOS: 
• 5 Talleres de capacitación 
(promedio de 30 participantes) 
• 5 Eventos de entrenamiento 
(promedio de 30 participantes) 
• 5 Eventos de incentivo y 
concienciación en cultura 
laboral ( promedio de 30 
participantes) 
 
MATERIALES: 
• Material didáctico (folletos, 
afiches, trípticos, para 150 
personas) 
• Insumos de oficina ( stock 
para 2 meses) 
• Equipo informático (4 
computadores) 
• Logística, hospedaje y 
alimentación (para cubrir 1 
mes) 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Asesor en Administración de 
Personal y Desarrollo 
Humano (1 mes = 100 horas) 
• Asesor en Sistema de Gestión 
de Calidad y Mejoramiento 
Continuo (1 mes = 100 horas) 
• Gerente de Planta ARTESA 
Cía. (1 mes = 80 horas) 
A1.1.7 Ejecutar Programa de Mejoramiento 
Continuo 
Una vez implementado e iniciado oficialmente el 
Programa de Mejoramiento Continuo, se 
registrarán todos los eventos (reuniones de 
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda. 
METODOS: 
• 10 Reuniones de trabajo de 
evaluación e identificación de 
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trabajo, sesiones laborales, etc.) relacionados con 
el desarrollo de trabajadores/as e institucionales; 
siendo el objetivo fundamental mantener 
evaluación permanente sobre las acciones 
orientadas a la identificación de nuevas ideas o 
propuestas de mejora y fortalecimiento. 
 
Una vez que las ideas y propuesta sean 
manifestadas, se efectuarán y promoverán a que 
los trabajadores/as las formalicen generando 
proyectos de Mejoramiento Continuo (según 
directrices y guías implementadas y socializadas 
en la actividad anterior). 
propuestas continuas 
• Formulación de proyectos de 
mejoramiento continuo (fase 
de 2 meses) 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses) 
• Equipos informáticos (4 
computadores) 
• Logística, hospedaje y 
alimentación (para cubrir 1 
mes) 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Asesor de procesos y 
proyectos (1 mes = 100 horas) 
• Coordinador Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas) 
A1.1.8 Diseñar e implementar programa de 
concientización de desarrollo integral 
a trabajadores/as y familias 
Dentro del programa de Desarrollo Integral, se 
encuentra un eje de acción fundamental y es la de 
promover la concientización en temas tales como: 
- Integración familiar 
- Equidad de género en la familia y el trabajo 
- Seguridad alimentaria, salud y economía del 
hogar 
Basado en ello se establece el programa de 
promoción permanente por medio de talleres y 
seminarios orientadores (consejos prácticos e 
incentivos). 
 
Estos eventos de concientización se realizarán a 
trabajadores/as de ARTESA Cía. Ltda. y sus 
familiares (previamente seleccionados luego de 
realizar el diagnóstico familiar). 
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda. 
METODOS: 
• 4 Reuniones de planificación 
• 1 Análisis de expedientes 
familiares de trabajadores/as 
• 10 Eventos de difusión y 
concienciación (con promedio 
de 30 participantes) 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses) 
• Equipos informáticos (4 
computadores) 
• Material didáctico (trípticos, 
afiches, folletos, para 300 
personas) 
• Logística, hospedaje y 
alimentación (para 1 mes) 
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PERSONAL TECNICO: 
• Asesor en 
nutrición/alimentación, 
economía del hogar,  en 
prevención de la salud (3 
meses = 300 horas) 
• Asesor / incentivador en 
integración y valores 
familiares (3 meses = 300 
horas) 
A1.2.1 Diseñar cadena de Producción 
Artesanal bajo un esquema de red 
productiva. 
Se elabora un diseño técnico que describa 
claramente (tipo Manual Técnico de Operaciones) 
todo el proceso de la cadena de producción y 
valor de los productos de cerámica producidos y 
comercializados por ARTESA Cía. Ltda. que 
tienen demanda en el mercado de Comercio Justo 
internacional y reconocimiento en el mercado 
local.  
Gerente de Planta 
ARTESA Cía. Ltda.  
METODOS: 
• 4 Reuniones de trabajo 
técnico. 
• Levantamiento de información 
(2 meses). 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipos informáticos (4 
computadores). 
• Sala de Reuniones (uso de 
sala por 2 meses) 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Gerente de Planta ARTESA (1 
mes = 80 horas). 
• Coordinador Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas). 
A1.2.2 Documentar normativo ambiental y de 
seguridad.  
Se investigan y recopilan los estándares y 
criterios vigentes de control ambiental así como 
las normas usadas para seguridad laboral; 
generando con ello un documento guía que 
constituirá la Normativa de Lineamiento Ambiental 
y Seguridad Industrial Laboral a aplicarse dentro 
de los procesos, procedimientos y estándares que 
Gerente de Planta 
ARTESA Cía. Ltda.  
METODOS: 
• Investigación de documentos 
oficiales vigentes. 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
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se diseñarán para ARTESA y las Unidades 
Satélite de Decoración. 
• Equipos informáticos (4 
computadores). 
• Logística, hospedaje y 
alimentación (para cubrir 2 
meses) 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Consultor en ambiente (1 mes 
= 100 horas) 
• Consultor en seguridad 
industrial (1 mes = 100 horas) 
A1.2.3 Diseñar un Sistema de Gestión 
Ambiental y de Seguridad Industrial. 
Se realizará el diseño de un sistema de Gestión 
Ambiental y de Seguridad para la posterior  
implementación de procesos, procedimientos y 
técnicas establecidas para la producción 
artesanal; que luego serán aplicadas en las 
Unidades Satélites de Decoración. 
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda. 
 
 
 
METODOS: 
• Revisión bibliográfica. 
• Pasantías,convenios con las 
Universidades. 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipos informáticos (4 
computadores). 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Consultor en Gestión 
Ambiental (1/2 mes = 50 
horas). 
• Consultor en Seguridad 
Industrial (1/2 mes = 50 
horas). 
• Gerente de Planta de 
ARTESA Cía. Ltda. (1 mes = 
80 horas) 
• Coordinador de los Talleres 
Satélites (Cárcel de Mujeres y 
Fundación CMI). (3 meses = 
240 horas) 
• Coordinador Proyecto 
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ARTESA (1 mes = 70 horas) 
A1.2.4 Analizar los procedimientos 
ambientales diseñados. 
Se revisarán y estudiarán los procesos, 
procedimientos y demás técnicas a 
implementarse para la ejecución del Sistema de 
Gestión Ambiental y de Seguridad Industrial, para 
evaluar el cumplimiento efectivo de lineamientos 
ambientales y de seguridad laboral que garanticen 
el cumplimiento de la normativa ambiental vigente 
y promueva la seguridad industrial como elemento 
clave del ambiente laboral. 
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda. 
 
Gerente de Planta de 
ARTESA Cía. Ltda. 
 
Coordinador de los 
Talleres Satélites (Cárcel 
de Mujeres y Fundación 
CMI). 
 
METODOS: 
• Encuestas y evaluaciones a 
los trabajadores. 
• Análisis de la normativa 
vigente para diseños de 
procesos y procedimientos.  
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipos informáticos (4 
computadores). 
• Logística, hospedaje y 
alimentación (para cubrir 1 
mes) 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Consultor en Gestión 
Ambiental (1/2 mes = 50 
horas). 
• Consultor en Seguridad 
Industrial (1/2 mes = 50 
horas). 
• Gerente de Planta de 
ARTESA Cía. Ltda. (1 mes = 
80 horas) 
• Coordinador de los Talleres 
Satélites (Cárcel de Mujeres y 
Fundación CMI). (6 meses = 
480 horas) 
• Coordinador Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas) 
A1.2.5 Implementar el programa de Gestión 
Ambiental y de Seguridad Industrial.  
Se procederá a implementar el Programa de 
Gestión Ambiental y de Seguridad Industrial para 
todas las áreas productivas, operativas y 
administrativas de ARTESA Cía. Ltda.; siendo 
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda. 
 
 
METODOS: 
• 5 Talleres de información,  
capacitación y entrenamiento. 
• 5 Charlas informativas. 
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este insumo para el diseño de los modelos de las 
unidades satélites de decoración.  
  
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipos informáticos (4 
computadores). 
• 1 Lugar de reuniones. 
• Equipos de seguridad (stock 
para cubrir área con 
capacidad para 112 
personas). 
• Vestuario de seguridad (para 
112 personas). 
• Material didáctico (para 112 
personas). 
• Logística, hospedaje y 
alimentación (para cubrir 2 
meses). 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Consultor en Gestión 
Ambiental (1/2 mes = 50 
horas). 
• Consultor en Seguridad 
Industrial (1/2 mes = 50 
horas). 
• Gerente de Planta de 
ARTESA Cía. Ltda. (1 mes = 
80 horas) 
• Coordinador de los Talleres 
Satélites (Cárcel de Mujeres y 
Fundación CMI). (6 meses = 
480 horas) 
• Coordinador Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas) 
A1.2.6 Documentar el proceso de 
implementación del programa de 
Se documentará los pasos efectuados para la 
implementación del programa; describiendo 
Jefe de Formación, 
Preparación y 
METODOS: 
• Informes de retroalimentación 
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Gestión Ambiental y Seguridad 
Industrial.  
acciones realizadas, dificultades presentadas y 
soluciones consideradas que permitieron alcanzar 
una eficiente aplicación del plan para puesta en 
marcha de los procesos, procedimientos y 
técnicas que contemplan la gestión ambiental y 
seguridad industrial. Esto constituirá una guía 
para garantizar la programación de 
implementación de las Unidades Satélite de 
Decoración.  
Mantenimiento.  de los técnicos responsables 
de la ejecución. 
• Documentación técnica tipo 
informe evaluatorio y manual. 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipos informáticos (4 
computadores). 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Consultor en Gestión 
Ambiental (1/2 mes = 50 
horas). 
• Consultor en Seguridad 
Industrial (1/2 mes = 50 
horas). 
• Gerente de Planta de 
ARTESA Cía. Ltda. (1 mes = 
80 horas) 
• Coordinador de los Talleres 
Satélites (Cárcel de Mujeres y 
Fundación CMI). (1 mes = 80 
horas) 
• Coordinador Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas) 
A1.2.7 Medir y evaluar la efectividad del 
Sistema de Gestión y Seguridad 
Industrial implementado.  
El Sistema de Gestión incorpora métodos de 
registro que permitirán medir la efectividad del 
cumplimiento de los procesos y procedimientos. 
Esta actividad será permanente después de haber 
sido implementado el Sistema de Gestión y 
constituirá en un estándar de trabajo como parte 
de la cultura laboral en ARTESA Cía. Ltda. y en 
las Unidades Satélite de Decoración.  
 
El registro será complementado con reuniones de 
Gerente de Planta de 
ARTESA Cía. Ltda. 
METODOS: 
• Registros del Sistema de 
Gestión. 
• Análisis de los Registros.  
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipos informáticos. 
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análisis de trabajo donde se evaluarán resultados 
productivos de impacto ambiental y cumplimiento 
de normativas laborales las cuales generarán 
propuestas de ajuste o cambios que serán 
formalizadas como proyectos dentro del programa 
de desarrollo y mejoramiento continuo a ser 
implementado en otra actividad. Con esto se 
asegura de que este sistema de gestión sea 
flexible y adaptable en el tiempo. 
PERSONAL TECNICO: 
• Consultor en Gestión 
Ambiental (3 meses = 300 
horas). 
• Consultor en Seguridad 
Industrial (3 meses = 300 
horas). 
• Gerente de Planta de 
ARTESA Cía. Ltda. (1 mes = 
80 horas) 
• Coordinador de los Talleres 
Satélites (Cárcel de Mujeres y 
Fundación CMI). (2 meses = 
160 horas) 
• Coordinador Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas) 
A1.2.8 Establecer modelo oficial de 
Comercio Justo a ser promovido en la 
gestión de ARTESA 
Basado en el esquema mundial de Comercio 
Justo, se diseñará un modelo de procesos y 
lineamientos de Comercio Justo aplicable en la 
gestión interna y externa de ARTESA Cía. Ltda. El 
mismo que podrá ser replicado y aplicado en la 
red productiva del cual será líder y coordinadora 
de producción y comercialización. 
 
 
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda.  
METODOS: 
• Investigación de modelos y 
estándares de gestión de 
Comercio Justo 
• Análisis en reuniones de 
trabajo de la aplicabilidad de 
los principios en la gestión de 
ARTESA 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses) 
• Equipo informático (4 
computadores) 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Asesor de Comercio Justo (1 
mes = 100 horas) 
• Gerente General ARTESA (1 
mes = 70 horas) 
• Coordinador Proyecto 
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ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE METODOLOGIA/RECURSOS 
ARTESA (1 mes = 70 horas) 
A2.1.1 Diseñar el Programa de Medición de 
la Productividad y Rendimiento de los 
trabajadores.  
Definir y elaborar el Programa de Medición de la 
Productividad y Rendimiento de los trabajadores 
de las unidades satélites, lo que permitirá evaluar 
el trabajo desarrollado y garantizar que cumpla 
con los estándares de producción establecidos 
para la comercialización del producto tanto para el 
mercado nacional como para el de exportación.  
Gerente de Planta de 
ARTESA Cía. Ltda.  
METODOS: 
• Informe de Resultados de 
Producción 
• 8 Reuniones evaluatorias de 
los resultados obtenidos 
(bimestral). 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipos informáticos 4 
computadores). 
• 3 Lugares de reuniones. 
 
PERSONAL TECNICO: 
• 3 Jefes de área de ARTESA 
Cía. Ltda. (24 meses cada 
jefe = 1680 horas cada jefe) 
• Gerente General de ARTESA 
Cía. Ltda. (3 meses = 210 
horas) 
• Coordinador Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas) 
A2.1.2 Implementar el taller satélite en la 
Fundación CMI. 
Se realizará la implementación de la nueva unidad 
satélite con al menos 20 madres de la Fundación 
Centro Materno Infantil cuyos hijos se encuentran 
al cuidado de este Centro; el modelo de trabajo 
será alineado a los principios del Comercio Justo 
y a los estándares de producción de ARTESA 
Cía. Ltda. 
Coordinador Talleres 
Satélites de Decoración. 
METODOS: 
• 10 Talleres de capacitación y 
entrenamiento en la 
decoración artesanal. 
• Informes Técnicos de 
implantación. 
 
MATERIALES: 
• Insumos de Oficina (stock 
para 2 meses). 
• Insumos de trabajo artesanal 
(stock para 20 personas). 
• Equipos de trabajo artesanal 
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ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE METODOLOGIA/RECURSOS 
(stock para 20 personas). 
• Muebles de trabajo artesanal 
(stock para 20 personas). 
• Infraestructura para taller 
artesanal (avalúo de un 
inmueble con área productiva 
para taller artesanal). 
• Adecuaciones en 
infraestructura (para 50 
metros cuadrados). 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Coordinador de Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas) 
• Gerente de Planta de 
ARTESA Cía. Ltda. (1 mes = 
80 horas) 
• Gerente General de ARTESA 
Cía. Ltda. (1 mes = 70 horas) 
 
A2.1.3 Definir Convenios Productivos entre 
las Unidades Satélite Artesanales y 
ARTESA Cía. Ltda.  
Se establecerá el plan de actividades estratégicas 
entre la Unidades Satélite Artesanales y ARTESA 
Cía. Ltda. y de esta manera crear Convenios 
Productivos en los que puedan beneficiarse los 
trabajadores y sus familias; apoyando siempre a 
la producción de calidad para la comercialización 
de los artículos bajo los criterios del Comercio 
Justo.    
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda. 
METODOS: 
• Registros de Producción en 
decoración artesanal. 
• 6 Reuniones evaluatorias para 
identificación de 
necesidades/problemas. 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipos informáticos (4 
computadores). 
• 3 Lugares de reuniones. 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Gerente de Plana de Artesa 
Cía. Ltda. (13 meses = 910 
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ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE METODOLOGIA/RECURSOS 
horas) 
• Coordinador de los Talleres 
Satélite de Decoración (1 mes 
= 80 horas). 
• Coordinador de Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas) 
A2.1.4 Diseñar y fortalecer el concepto de 
imagen institucional de “ARTESA Cía. 
Ltda.”  
Se fortalecerá el concepto de imagen institucional 
creado para ARTESA Cía. Ltda. La marca de 
Artesa cuenta con un buen posicionamiento en el 
mercado que permite la promoción y desarrollo de 
estrategias socio-productivas, sin embargo es 
necesario reforzar esta imagen institucional por 
cuanto existen algunos otros lineamientos que 
ARTESA está incorporando dentro de su línea de 
negocio y no son debidamente expuestos o 
tomados en cuenta al momento de dar a conocer 
su marca en el mercado tanto local, de 
exportación convencional y de comercio justo.   
 
Se deberán establecer las estrategias, procesos y 
procedimientos de las iniciativas socio-productivas 
siempre alineadas al concepto de Comercio Justo.  
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda. 
METODOS: 
• Presentaciones multimedia. 
• Rediseño de los medios 
virtuales existentes (1 mes = 
80 horas). 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipos Informáticos (4 
computadores). 
• Nuevos Softwares . 
• Logística, hospedaje y 
alimentación (para cubrir 4 
meses). 
• Folletos, afiches, material 
publicitario (para 300 
personas). 
• 1 Software de gestión 
institucional (para usarlo por 
medio de Internet y 
complemente a web site 
institucional para la red de 
unidades satélite) 
• Adecuación de página web 
www.artesa.com.ec 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Responsable área de 
Marketing (3 meses = 300 
horas). 
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ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE METODOLOGIA/RECURSOS 
• Asesores en imagen y 
concepto de marca (2 meses 
= 200 horas). 
• Coordinador de Proyecto 
ARTES (1 mes = 70 horas) 
A2.1.5 Diseñar e implementar el esquema de 
imagen institucional de la “Fundación 
CMI”. 
Se realizará el diseño del concepto de imagen 
institucional de la Fundación CMI destacando el 
servicio social que brinda a mujeres de escasos 
recursos y que dejan en manos del centro el 
cuidado de sus niños. Aunque esta institución 
tiene muchos años de constituida, no existe un 
modelo de imagen que identifique a esta 
Fundación ni la labor que desarrolla a la 
promoción de elementos socio-productivos. 
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda. 
METODOS: 
• Presentaciones multimedia. 
• Boletines Informativos y 
Publicaciones de promoción 
de elementos socio-
productivos. 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipos informáticos (4 
computadores). 
• Afiches, boletines (para 1000 
personas). 
• Diseño de una página web 
institucional. 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Asesores en imagen y 
concepto de marca (2 meses 
= 200 horas). 
• Coordinador de los Talleres 
Satélite (1/2 mes = 40 horas). 
• Coordinador Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas). 
A2.1.6 Diseñar e implementar el esquema de 
imagen institucional de la “Fundación 
ARTESA”.  
Se realizará el rediseño de la imagen institucional 
de la Fundación Artesa, resaltando su misión 
como eje fundamental de su accionar. Aunque 
existe alguna identificación de la Fundación 
dentro de la imagen de ARTESA Cía. Ltda., al ser 
ésta una unidad autónoma e independiente es 
necesario reforzar su propia identidad con las 
Directiva de la Fundación 
Artesa. 
 
METODOS: 
• Diseño de una propia página 
web institucional. 
• Presentaciones multimedia. 
 
MATERIALES: 
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ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE METODOLOGIA/RECURSOS 
definiciones de misión, visión y finalidad para la 
cual fue creada. Así mismo se establecerán las 
estrategias, procesos y procedimientos alineados 
al Comercio Justo en la promoción de sus 
iniciativas.  
 
El concepto de imagen se lo realizará a través de 
la creación de medios virtuales que promuevan su 
institucionalidad. 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipos informáticos (4 
computadores). 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Gerente General de ARTESA 
Cía. Ltda. (3 meses = 210 
horas) 
• Asesores de imagen y 
concepto de marca (3 meses 
= 300 horas). 
• Coordinador Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas) 
A2.2.1 Diseñar e implementar el esquema de 
imagen institucional de la “Cárcel de 
Mujeres”.  
Se trabajará en el mejoramiento del diseño de la 
imagen institucional de la Cárcel de Mujeres, la 
misma que por ser de carácter público tiene 
ciertas restricciones que deberán ser tomadas en 
cuenta al momento de crear los medios en su 
mayoría virtuales que promuevan su imagen 
institucional, enfocada al aspecto de capacitación 
rehabilitación y reinserción social. 
Director de la Cárcel de 
Mujeres de Cuenca.  
 
METODOS: 
• Presentaciones multimedia. 
• Material impreso promocional 
distribuido.  
 
MATERIALES: 
• Diseño de 1 web site 
institucional. 
• Insumos de oficina (stock para 
3 meses). 
• Equipos Informáticos (4 
computadores). 
• 2 Lugares de encuentro. 
• Folletos, afiches, etc. (para 
1000 personas). 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Coordinador Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas) 
• Coordinador Talleres 
Unidades Satélite (1/2 mes = 
40 horas) 
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ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE METODOLOGIA/RECURSOS 
• Asesores de imagen y 
concepto de marca (1 mes = 
100 horas). 
A2.2.2 Establecer alianzas estratégicas entre 
la Fundación Artesa y la Fundación 
CMI. 
Se establecerán las alianzas estratégicas que 
identifiquen los ejes integrales de acción 
debidamente formalizados entre la Fundación 
Artesa y la Fundación CMI. El apoyo entre todos 
los actores del proyecto crea sinergia entre todas 
las instituciones y hace que la promoción de sus 
productos socio-productivos sea apoyada y 
difundida de mejor manera. 
Directiva de la Fundación 
Artesa. 
 
METODOS: 
• Redacción de acuerdos y/o 
convenios que plasmen los 
lineamientos de la alianza. 
• Comités Ejecutivos para 
información de actividades. 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipos informáticos (4 
computadores). 
 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Asesor legal para 
preacuerdos y convenios 
legales (1 mes = 100 horas). 
• Gerente General de ARTESA 
Cía. Ltda. (3 meses = 210 
horas) 
• Coordinador Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas) 
A2.2.3 Establecer alianzas estratégicas entre 
la Fundación Artesa y la Cárcel de 
Mujeres.  
Se establecerán los lineamientos para el acuerdo 
de la alianza estratégica entre la Fundación 
Artesa y la Cárcel de Mujeres. Esta alianza 
permitirá apoyo mutuo de hasta cinco años y 
promoverá diferentes ejes de acción en 
actividades socio-productivas que busquen 
beneficios para ambas partes. 
Directiva de la Fundación 
Artesa Cía. Ltda. 
 
METODOS: 
• Redacción de acuerdos y/o 
convenios que plasmen los 
lineamientos de la alianza. 
• Comités Ejecutivos para 
información de actividades. 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
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ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE METODOLOGIA/RECURSOS 
2 meses). 
• Equipos informáticos (4 
computadores). 
 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Asesor legal para 
preacuerdos y convenios 
legales (1 mes = 100 horas). 
• Gerente General de ARTESA 
Cía. Ltda. (3 meses = 210 
horas) 
• Coordinador Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas) 
A2.2.4 Establecer alianzas estratégicas entre 
ARTESA Cía. Ltda. y la Fundación 
CMI. 
Se delinearán los términos en los cuales se 
crearán alianzas estratégicas entre ARTESA Cía. 
Ltda. y la Fundación CMI. El apoyo entre estas 
dos instituciones es primordial por cuanto la 
mayoría de las trabajadoras de ARTESA Cía. 
Ltda., son madres solteras que no tienen acceso a 
guarderías y encargan el cuidado de sus niños a 
terceras personas. Al ser la Fundación CMI una 
institución creada especialmente para este efecto 
se podrá lograr un acuerdo que garantice el 
cuidado de los niños de las trabajadoras de 
ARTESA por parte del Fundación CMI. 
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda. 
 
METODOS: 
• Redacción de acuerdos y/o 
convenios que plasmen los 
lineamientos de la alianza. 
• Comités Ejecutivos para 
información de actividades. 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipos informáticos (4 
computadores). 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Asesor legal para 
preacuerdos y convenios 
legales (2 mes = 200 horas). 
• Gerente General de ARTESA 
Cía. Ltda. (5 meses = 350 
horas) 
• Coordinador Proyecto 
ARTESA (1 mes = 70 horas) 
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ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE METODOLOGIA/RECURSOS 
A2.2.5 Establecer alianzas estratégicas entre 
ARTESA Cía. Ltda. y la Cárcel de 
Mujeres.  
Se crearán alianzas y/o acuerdos entre ARTESA 
Cía. Ltda. y la Cárcel de Mujeres para establecer 
un apoyo institucional formalizado que lleve 
adelante el correcto funcionamiento de las 
unidades satélite de decoración. La sinergia de 
apoyo debe ser realizado entre los cuatro actores 
del proyecto para buscar relaciones de largo 
plazo. 
Gerente General de 
ARTESA Cía. Ltda. 
METODOS: 
• Redacción de acuerdos y/o 
convenios que plasmen los 
lineamientos de la alianza. 
• Comités Ejecutivos para 
información de actividades. 
 
MATERIALES: 
• Insumos de oficina (stock para 
2 meses). 
• Equipos informáticos (4 
computadores). 
 
PERSONAL TECNICO: 
• Asesor legal para 
preacuerdos y convenios 
legales (2 mes = 200 horas). 
• Gerente General de ARTESA 
Cía. Ltda. (4 meses = 280 
horas) 
• Coordinador Proyecto 
ARTESA (6 mes = 420 horas) 
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5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
 
5.1 ANALISIS DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 
Según análisis efectuado con proyección a 7 años (año 0 inicia el proyecto + 6 años), 
se obtiene el siguiente flujo de ingresos y egresos en dólares de US: 
 
  
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
EGRESOS   $ 213.280,95 $ 205.400,54 $ 596.016,24 $ 694.862,87 
Salarios Personal Técnico SPT $ 60.200,17 $ 60.200,17 $ 547.200,00 $ 638.400,00 
Honorarios Técnicos Externos HTE $ 39.499,97 $ 51.000,01 $ 18.100,00 $ 22.625,00 
Servicios y Herramientas de 
Gestión SHG $ 0,00 $ 35.000,03 $ 7.000,01 $ 8.400,01 
Infraestructura y Terrenos IT $ 40.000,00 $ 25.000,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 
Mantenimiento físico MF $ 12.500,81 $ 5.000,33 $ 3.500,23 $ 3.850,25 
Equipamiento y Materiales EQ $ 34.680,03 $ 3.400,00 $ 7.616,01 $ 8.377,61 
Otros OTR $ 12.799,98 $ 12.200,01 $ 6.100,01 $ 6.710,01 
Gestión Italiana y Proyecto GIP $ 13.599,99 $ 13.599,99     
INGRESOS   $ 0,00 $ 213.280,95 $ 821.720,53 $ 754.560,00 
Proyecto TRENTO   $ 0,00 $ 108.280,78 $ 118.400,37   
Producción/Comercialización 
ARTESA   $ 0,00 $ 105.000,17 $ 530.520,16 $ 564.480,00 
Producción Unidades Satélite   $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800,00 $ 190.080,00 
  
-$ 213.280,95 $ 7.880,41 $ 225.704,29 $ 59.697,13 
 
  
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 
EGRESOS   $ 794.161,65 $ 893.985,82 $ 994.421,50 
Salarios Personal Técnico SPT $ 729.600,00 $ 820.800,00 $ 912.000,00 
Honorarios Técnicos Externos HTE $ 27.149,99 $ 31.674,99 $ 36.199,99 
Servicios y Herramientas de Gestión SHG $ 10.080,01 $ 12.096,01 $ 14.515,21 
Infraestructura y Terrenos IT $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 
Mantenimiento físico MF $ 4.235,28 $ 4.658,80 $ 5.124,68 
Equipamiento y Materiales EQ $ 9.215,37 $ 10.136,90 $ 11.150,59 
Otros OTR $ 7.381,01 $ 8.119,11 $ 8.931,02 
Gestión Italiana y Proyecto GIP       
INGRESOS   $ 854.208,00 $ 955.756,80 $ 1.059.396,48 
Proyecto TRENTO         
Producción/Comercialización ARTESA   $ 645.120,00 $ 725.760,00 $ 806.400,00 
Producción Unidades Satélite   $ 209.088,00 $ 229.996,80 $ 252.996,48 
  
$ 60.046,35 $ 61.770,98 $ 64.974,98 
 
De acuerdo a la proyección, con base en una tasa  referencial vigente en el Ecuador , 
se obtienen los siguientes indicadores económicos para el análisis de factibilidad 
financiera del proyecto: 
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• TIR = 31% 
• VAN (VNA) = $ 135.628,69 
 
Debido a que el TIR es superior a la tasa referencial, y el VAN es un valor positivo, los 
indicadores demuestran que EL PROYECTO ES FACTIBLE para su ejecución y 
sostenibilidad financiera. 
 
5.2 SOSTENIBILIDAD 
 
El desarrollo sostenible es un factor de crecimiento y rentabilidad, por ello la empresa 
Artesa se esfuerza por desarrollar sus actividades respetando al hombre y al medio 
ambiente, esta concepción forma parte integral de su cultura y antes de considerarle 
como un aspecto  que va en su contra, esta convencida que contribuye a discernir 
oportunidades de desarrollo, recortar gastos y anticipar y controlar los riesgos. 
 
 Una vez concluido el financiamiento, el proyecto necesitará más recursos para 
ejecutar las siguientes fases de su desarrollo que involucran la integración de nuevos 
Talleres Satélite de Decoración de Cerámica, incorporando nuevas personas al grupo 
de beneficiarios de la actividad productiva y generando oportunidades de ingreso 
sostenibles en el tiempo. El modelo de desarrollo bajo el concepto de negocios 
inclusivos, permitirá construir una red de proveedores de productos y servicios 
asociados alrededor de Artesa Cía. Ltda., compartiendo una misma estrategia y 
repartiendo de forma equitativa los beneficios dentro de la cadena de valor. 
 
Los recursos que el proyecto necesitará en las siguientes fases, tienen que ver con 
financiamiento para la generación de nuevos grupos de emprendimiento, capacitación, 
equipamiento de talleres, creación de nuevos productos, apertura de mercado local, 
desarrollo y manejo de fondos de ahorro e inversión grupal. 
 
Dentro del ciclo de rehabilitación de las reclusas de la cárcel de mujeres, el proyecto 
requerirá de financiamiento para garantizar que estas personas tengan la posibilidad 
de iniciar emprendimientos productivos grupales una vez que han sido liberadas de 
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sus condenas y se enfrenten al dilema de insertarse en una actividad que les asegure 
la generación de ingresos y así dejar atrás las actividades delictivas. 
 
Con respecto a las acciones que se ejecutarán en el proyecto para los tres ejes de 
acción descritos en la estrategia; su sostenibilidad (conservación, mejoramiento y 
fortalecimiento futuro luego de concluido este financiamiento) requerirá de recursos 
(personal técnico, materiales, equipos, dinero efectivo para capital semilla, áreas 
físicas de trabajo, etc.), que serán al menos 50% solicitados a instituciones de 
cooperación internacional y el 50% serán obtenidas por  autogestión de las mismas 
unidades productivas implementadas y las instituciones productivas o de gestión 
socio-productivas actoras de este proyecto (ARTESA Cía. Ltda., Fundación CMI y 
Cárcel de Mujeres). 
 
El programa de Desarrollo y Mejoramiento Continuo promovido por ARTESA 
asegurará que los empleados (hombres y mujeres) beneficiarios/as directos/as 
generen nuevos proyectos que aseguren a corto y mediano plazo la sostenibilidad de 
las iniciativas implementadas en el presente proyecto, con propuestas considerando 
las posibilidades y recursos aplicables en su entorno real. 
 
5.3 REDUCTO LOCAL 
 
5.3.1 ACCIONES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION LOCAL O 
ACTORES PARA PROMOVER LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO 
 
El gobierno del Ecuador dentro de su política social, impulsa el sistema de negocios 
inclusivos como eje de apoyo al artesano y pequeño productor, por lo que el efecto de 
sensibilización a la población local y los actores para promover la continuidad del 
proyecto, está construido sobre la base de la contribución de un importante canal de 
difusión como son las entidades públicas relacionadas al gobierno local y el gobierno 
nacional, tales como los Ministerios de Justicia, Inclusión Social y Coordinación y 
Desarrollo Social. De igual manera, se espera contar en el futuro con el apoyo de 
instituciones educativas, religiosas y otras empresas privadas que encuentren en el 
proyecto un instrumento para contribuir con la reducción del desempleo y la falta de 
oportunidades de los grupos de personas que viven bajo las condiciones más 
vulnerables en la ciudad de Cuenca. 
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Las actividades de sensibilización, en colaboración con el gobierno local y nacional, 
serán iniciadas una vez que concluya el primer año del proyecto y se llevarán a cabo 
utilizando medios de prensa locales y nacionales. 
 
Por su parte, Artesa Cía. Ltda. en forma coordinada con sus clientes del comercio 
justo europeo emprenderá un proceso de tranzabilidad social en los productos 
elaborados por los grupos productores involucrados en el proyecto, generando de 
forma paralela todo el material documental basado en testimonios que se utilizará de 
soporte para las actividades de sensibilización a la población local y también a la 
población de los países de origen de los clientes europeos. 
 
Las actividades de sensibilización, en colaboración con los clientes europeos del 
comercio justo de Artesa, se efectuarán una vez cada año a partir del primer año del 
proyecto. 
 
4.3.2  IMPACTO AMBIENTAL 
 
Dentro de lo concerniente a Impacto Ambiental, se investigarán y recopilaràn los 
estándares y criterios vigentes de control ambiental así como las normas usadas para 
seguridad laboral; buscando con ello generar  un documento guía que se constituya en  
la Normativa de Lineamiento Ambiental y Seguridad Industrial Laboral a aplicarse 
dentro de los procesos, procedimientos y estándares que se diseñarán para ARTESA 
y las Unidades Satélite de Decoración. 
 
Se realizará igualmente el diseño de un sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad 
para la posterior  implementación de procesos, procedimientos y técnicas establecidas 
para la producción artesanal; que luego serán aplicadas en las unidades satélites de 
decoración, para evaluar el cumplimiento efectivo de lineamientos ambientales y de 
seguridad laboral que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y 
promueva la seguridad industrial como elemento clave del ambiente laboral. 
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4.3.3 RELACIONES QUE SE ESPERA ALCANZAR 
 
En este proyecto, se considera importante la continuidad de los compromisos 
institucionales establecidos entre actores locales importantes como: Fundación Artesa, 
Artesa Cía. Ltda., Cárcel de Mujeres de Cuenca, Fundación Centro Materno Infantil de 
Cuenca. De igual manera se considera importante alcanzar compromisos con el 
gobierno local, nacional, la Corporación Financiera Nacional, la iglesia,  instituciones 
educativas, ONGs y otras empresas privadas. 
 
Como esquema fundamental para asegurar la sostenibilidad de la propuesta, se 
establece desde el principio el trabajo sinérgico de las cuatro organizaciones: 
 
- Fundación ARTESA (ONG privada) 
- ARTESA Cía. Ltda. (empresa privada con gestión bajo principios de Comercio 
Justo) 
- Fundación “Centro Materno Infantil” [CMI] 
- Cárcel de Mujeres de Cuenca 
 
Que serán las encargadas de promover el modelo sinérgico: Programa de Alianzas 
Estratégicas. Estos programas incluyen acciones que profesionalicen varios aspectos 
de la gestión de cada organización, así como también incorporen criterios de Gestión 
con Proveedores, Gestión con Clientes, Gestión de Proyectos e Imagen Institucional; 
cuyos elementos estén alineados dentro de los esquemas y visión del Comercio Justo 
donde el desarrollo de los actores son el núcleo de la conceptualización y finalidad del 
accionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO: “Diseño de una cadena de desarrollo artesanal socio-productiva bajo un modelo de red de      
unidades satélite y comercio justo en la Empresa Artesa Cía. Ltda. de Cuenca - Ecuador” 
 
 
Dolores Ximena González Silva                                               abril-junio-2010 82
6. PRESUPUESTO  
RESULTADO ACTIVIDAD PART RECURSO / INSUMO (Rubro) AÑO 1 AÑO 2 
R1.1 
    
      
A1.1.1 Diseñar Programa de 
Desarrollo y Mejoramiento 
Continuo 
EQ Equipo Informático 827,60 0,00 
OTR Insumo de Oficina 275,86 0,00 
HTE Asesor en Administración y Desarrollo Humano 1.034,48 0,00 
HTE Asesor en Sistema de Gestión de Calidad 2.068,96 0,00 
A1.1.2 Diseñar e implementar 
programa de Desarrollo 
Personal y Profesional 
para trabajadores/as de 
ARTESA 
OTR Insumo de Oficina 275,86 0,00 
HTE Asesor en Administración y Desarrollo Humano 1.034,48 0,00 
A1.1.3 Diseñar e Implementar 
adecuaciones en área 
para alimentación de 
trabajadores/as 
OTR Insumo de Oficina 275,86 0,00 
HTE Asesor de ambiente funcional institucional 2.068,96 0,00 
HTE Arquitecto 3.103,44 0,00 
IT Infraestructura Fundación ARTESA (incluye terreno) 27.586,21 0,00 
MF Construcción de interiores (obra 
civil) 6.897,00 0,00 
EQ Material eléctrico 1.034,48 0,00 
EQ Equipos complementarios de 
cocina y comedor 2.068,97 0,00 
EQ Vajillas de cocina y comedor 1.034,48 0,00 
EQ Menaje de comedor 1.034,48 0,00 
A1.1.4 Diseñar e Implementar 
adecuaciones en área 
para decoración artesanal 
OTR Insumos de oficina 137,93 0,00 
EQ Material eléctrico 1.034,48 0,00 
EQ Muebles complementarios 
artesanales 1.241,38 0,00 
EQ Equipos y herramientas de decoración y moldeado 2.068,97 0,00 
A1.1.5 Diseñar e Implementar 
adecuaciones en área de 
reuniones del personal 
OTR Insumos de oficina 137,93 0,00 
MF Adecuaciones de interiores (obra 
civil) 1.724,25 0,00 
EQ Material eléctrico 689,66 0,00 
EQ Muebles complementarios de 
salón 827,59 0,00 
EQ Equipos para salón (proyector, 
audio, etc.) 2.758,62 0,00 
SPT Gerente de Planta ARTESA 3.379,32 0,00 
A1.1.6 Implementar Programa de 
Desarrollo y Mejoramiento 
Continuo. 
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 
EQ Material didáctico (folletos, afiches, trípticos) 1.724,14 0,00 
HTE Asesor en Administración y Desarrollo Humano 1.034,48 0,00 
HTE Asesor en Sistema de Gestión de Calidad 1.034,48 0,00 
SPT Gerente de Planta ARTESA 482,76 0,00 
OTR Logística, hospedaje y 
alimentación 827,59 0,00 
A1.1.6 Ejecutar Programa de 
Mejoramiento Continuo OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 SPT Gerente de Planta ARTESA 965,52 0,00 
HTE Asesor de procesos y proyectos 1.379,31 0,00 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 
OTR Logística, hospedaje y 
alimentación 827,59 0,00 
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A1.1.7 Diseñar e implementar 
programa de 
concienciación de 
desarrollo integral a 
trabajadores/as y familias 
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 
EQ Material didáctico (folletos, afiches, trípticos) 1.724,14 0,00 
HTE Asesor nutrición, economía hogar, prevención 1.034,48 2.068,96 
HTE Incentivador en integración y 
valores familiares 1.379,31 2.758,62 
OTR Logística, hospedaje y 
alimentación 827,59 0,00 
R1.2           
A1.2.1 Diseñar cadena de 
Producción Artesanal bajo 
un esquema de red 
productiva. 
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 
SPT Gerente de Planta ARTESA 482,76 0,00 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 
A1.2.2 Documentar normativo 
ambiental y de seguridad.  
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 
OTR Logística, hospedaje y 
alimentación 1.655,18 0,00 
HTE Asesor / Consultor de Ambiente 1.724,14 0,00 
HTE Asesor / Consultor de Seguridad Industrial 1.724,14 0,00 
A1.2.3 Diseñar un Sistema de 
Gestión Ambiental y de 
Seguridad Industrial. 
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 
SPT Gerente de Planta ARTESA 482,76 0,00 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 1.448,28 0,00 
HTE Asesor / Consultor de Ambiente 862,07 0,00 
HTE Asesor / Consultor de Seguridad Industrial 862,07 0,00 
A1.2.4 Analizar los 
procedimientos 
ambientales diseñados. 
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 
OTR Logística, hospedaje y 
alimentación 0,00 827,59 
SPT Gerente de Planta ARTESA 482,76 0,00 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 2.896,56 0,00 
HTE Asesor / Consultor de Ambiente 862,07 0,00 
HTE Asesor / Consultor de Seguridad Industrial 862,07 0,00 
A1.2.5 Implementar el programa 
de Gestión Ambiental y de 
Seguridad Industrial.  
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 
EQ Equipos de seguridad 2.758,62 0,00 
EQ Vestuario de seguridad 2.317,24 0,00 
EQ Material didáctico 772,41 0,00 
OTR Logística, hospedaje y 
alimentación 0,00 1.655,18 
SPT Gerente de Planta ARTESA 482,76 0,00 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 0,00 2.896,56 
HTE Asesor / Consultor de Ambiente 862,07 0,00 
HTE Asesor / Consultor de Seguridad Industrial 862,07 0,00 
A1.2.6 Documentar el proceso de 
implementación del 
programa de Gestión 
Ambiental y Seguridad 
Industrial.  
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 
SPT Gerente de Planta ARTESA 482,76 0,00 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 0,00 482,76 
HTE Asesor / Consultor de Ambiente 862,07 0,00 
HTE Asesor / Consultor de Seguridad Industrial 862,07 0,00 
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A1.2.7 Medir y evaluar la 
efectividad del Sistema de 
Gestión y Seguridad 
Industrial implementado.  
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 
SPT Gerente de Planta ARTESA 482,76 0,00 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 0,00 965,52 
HTE Asesor / Consultor de Ambiente 0,00 5.172,42 
HTE Asesor / Consultor de Seguridad Industrial 0,00 5.172,42 
A1.2.8 Establecer modelo oficial 
de Comercio Justo a ser 
promovido en la gestión 
de ARTESA 
HTE Asesor de Comercio Justo 1.724,14 0,00 
SPT Gerente General de ARTESA 482,76 0,00 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 
R2.1           
A2.1.1 Diseñar el Programa de 
Medición de la 
Productividad y 
Rendimiento de los 
trabajadores.  
SPT 3 Jefes de Area de ARTESA 17.379,36 17.379,36 
SPT Gerente General de ARTESA 1.448,28 0,00 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 
A2.1.2 Implementar el taller 
satélite en la Fundación 
CMI. 
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 
EQ Insumos de trabajo artesanal 0,00 827,59 
EQ Equipos de trabajo artesanal 0,00 1.034,48 
EQ Muebles de trabajo artesanal 0,00 482,76 
IT Infraestructura para taller artesanal (Fundación CMI) 0,00 17.241,38 
MF Adecuaciones de interiores (obra 
civil) 0,00 3.448,50 
SPT Gerente de Planta de ARTESA 482,76 0,00 
SPT Gerente General de ARTESA 482,76 0,00 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 
A2.1.3 Definir Convenios 
Productivos entre las 
Unidades Satélite 
Artesanales y ARTESA 
Cía. Ltda.  
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 
SPT Gerente de Planta de ARTESA 482,76 5.793,12 
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 0,00 482,76 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 
A2.1.4 Diseñar y fortalecer el 
concepto de imagen 
institucional de "ARTESA 
Cía. Ltda."  
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 
OTR Logística, hospedaje y 
alimentación 0,00 3.310,36 
SHG Material promocional impreso y 
multimedia 0,00 3.448,28 
SHG Rediseño de imagen visual y web 0,00 3.448,28 
SHG Software de Gestión Institucional y Web 0,00 5.517,24 
SPT Responsable Area de Marketing 0,00 1.448,28 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 
HTE Asesores en imagen y concepto de 
marca 
0,00 3.448,28 
A2.1.5 Diseñar e implementar el 
esquema de imagen 
institucional de la 
"Fundación CMI". 
SHG Diseño de web site institucional 0,00 2.758,62 
SHG Material promocional impreso y 
multimedia 0,00 3.448,28 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 0,00 482,76 
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 0,00 241,38 
HTE Asesores en imagen y concepto de 
marca 
0,00 3.448,28 
A2.1.6 Diseñar e implementar el 
esquema de imagen 
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 0,00 482,76 
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institucional de la 
"Fundación ARTESA".  
SPT Gerente General de ARTESA 1.448,28 0,00 
HTE Asesores en imagen y concepto de 
marca 
0,00 5.172,42 
R2.2           
A2.2.1 
Diseñar e implementar el 
esquema de imagen 
institucional de la "Cárcel 
de Mujeres".  
SHG Diseño de web site institucional 0,00 2.068,97 
SHG Material promocional impreso y 
multimedia 0,00 3.448,28 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 0,00 482,76 
OTR Insumos de oficina 0,00 413,79 
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 0,00 241,38 
HTE Asesores en imagen y concepto de 
marca 
0,00 1.724,14 
A2.2.2 
Establecer alianzas 
estratégicas entre la 
Fundación Artesa y la 
Fundación CMI. 
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 
HTE Asesores legal para convenios inter-institucionales 0,00 1.034,48 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 0,00 482,76 
SPT Gerente General de ARTESA 482,76 965,52 
A2.2.3 
Establecer alianzas 
estratégicas entre la 
Fundación Artesa y la 
Cárcel de Mujeres.  
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 
HTE Asesores legal para convenios inter-institucionales 0,00 1.034,48 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 0,00 482,76 
SPT Gerente General de ARTESA 482,76 965,52 
A2.2.4 
Establecer alianzas 
estratégicas entre 
ARTESA Cía. Ltda. y la 
Fundación CMI. 
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 
HTE Asesores legal para convenios inter-institucionales 0,00 2.068,96 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 0,00 482,76 
SPT Gerente General de ARTESA 482,76 1.931,04 
A2.2.5 
Establecer alianzas 
estratégicas entre 
ARTESA Cía. Ltda. y la 
Cárcel de Mujeres.  
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 
HTE Asesores legal para convenios inter-institucionales 0,00 2.068,96 
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 0,00 2.896,56 
SPT Gerente General de ARTESA 0,00 1.931,04 
  
          
G.1 Administración Proponente Italiano GIP Costos administración Italia (5%) 0,00 0,00 
  
  GIP Movilización internacional (una persona) 8.275,86 8.275,86 
G.2 Eventos Influencia Social Italiana GIP Eventos Influencia (10%) 0,00 0,00 
G.3 Administración Ejecutor Local GIP Correo postal internacional 1.103,44 1.103,44 
  
          
147.090,31 141.655,54 
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TOTAL DEL AÑO 1 
Suma de AÑO 1   
PART RECURSO / INSUMO (Rubro) Total 
EQ Equipo Informático 827,60 
  Equipos complementarios de cocina y comedor 2.068,97 
  Equipos de seguridad 2.758,62 
  Equipos de trabajo artesanal 0,00 
  Equipos para salón (proyector, audio, etc.) 2.758,62 
  Equipos y herramientas de decoración y moldeado 2.068,97 
  Insumos de trabajo artesanal 0,00 
  Material didáctico 772,41 
  Material didáctico (folletos, afiches, trípticos) 3.448,28 
  Material eléctrico 2.758,62 
  Menaje de comedor 1.034,48 
  Muebles complementarios artesanales 1.241,38 
  Muebles complementarios de salón 827,59 
  Muebles de trabajo artesanal 0,00 
  Vajillas de cocina y comedor 1.034,48 
  Vestuario de seguridad 2.317,24 
Total EQ 23.917,26 
GIP Correo postal internacional 1.103,44 
  Costos administración Italia (5%) 0,00 
  Eventos Influencia (10%) 0,00 
  Movilización internacional (una persona) 8.275,86 
Total GIP 9.379,30 
HTE Arquitecto 3.103,44 
  Asesor / Consultor de Ambiente 5.172,42 
  Asesor / Consultor de Seguridad Industrial 5.172,42 
  Asesor de ambiente funcional institucional 2.068,96 
  Asesor de Comercio Justo 1.724,14 
  Asesor de procesos y proyectos 1.379,31 
  Asesor en Administración y Desarrollo Humano 3.103,44 
  Asesor en Sistema de Gestión de Calidad 3.103,44 
  Asesor nutrición, economía hogar, prevención 1.034,48 
  Asesores en imagen y concepto de marca 0,00 
  Asesores legal para convenios inter-institucionales 0,00 
  Incentivador en integración y valores familiares 1.379,31 
Total HTE 27.241,36 
IT Infraestructura Fundación ARTESA (incluye terreno) 27.586,21 
  Infraestructura para taller artesanal (Fundación CMI) 0,00 
Total IT   27.586,21 
MF Adecuaciones de interiores (obra civil) 1.724,25 
  Construcción de interiores (obra civil) 6.897,00 
Total MF 8.621,25 
OTR Insumo de Oficina 827,58 
  Insumos de oficina 3.862,04 
  Logística, hospedaje y alimentación 4.137,95 
Total OTR 8.827,57 
SHG Diseño de web site institucional 0,00 
  Material promocional impreso y multimedia 0,00 
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  Rediseño de imagen visual y web 0,00 
  Software de Gestión Institucional y Web 0,00 
Total SHG 0,00 
SPT 3 Jefes de Area de ARTESA 17.379,36 
  Coordinador de los Talleres Satélites 4.344,84 
  Coordinador Proyecto ARTESA 5.793,12 
  Gerente de Planta ARTESA 7.724,16 
  Gerente de Planta de ARTESA 965,52 
  Gerente General de ARTESA 5.310,36 
  Responsable Area de Marketing 0,00 
Total SPT 41.517,36 
Total general 147.090,31 
 
TOTAL DEL AÑO 2 
Suma de AÑO 2   
PART RECURSO / INSUMO (Rubro) Total 
EQ Equipo Informático 0,00 
  Equipos complementarios de cocina y comedor 0,00 
  Equipos de seguridad 0,00 
  Equipos de trabajo artesanal 1.034,48 
  Equipos para salón (proyector, audio, etc.) 0,00 
  Equipos y herramientas de decoración y moldeado 0,00 
  Insumos de trabajo artesanal 827,59 
  Material didáctico 0,00 
  Material didáctico (folletos, afiches, trípticos) 0,00 
  Material eléctrico 0,00 
  Menaje de comedor 0,00 
  Muebles complementarios artesanales 0,00 
  Muebles complementarios de salón 0,00 
  Muebles de trabajo artesanal 482,76 
  Vajillas de cocina y comedor 0,00 
  Vestuario de seguridad 0,00 
Total EQ 2.344,83 
GIP Correo postal internacional 1.103,44 
  Costos administración Italia (5%) 0,00 
  Eventos Influencia (10%) 0,00 
  Movilización internacional (una persona) 8.275,86 
Total GIP 9.379,30 
HTE Arquitecto 0,00 
  Asesor / Consultor de Ambiente 5.172,42 
  Asesor / Consultor de Seguridad Industrial 5.172,42 
  Asesor de ambiente funcional institucional 0,00 
  Asesor de Comercio Justo 0,00 
  Asesor de procesos y proyectos 0,00 
  Asesor en Administración y Desarrollo Humano 0,00 
  Asesor en Sistema de Gestión de Calidad 0,00 
  Asesor nutrición, economía hogar, prevención 2.068,96 
  Asesores en imagen y concepto de marca 13.793,12 
  Asesores legal para convenios inter-institucionales 6.206,88 
  Incentivador en integración y valores familiares 2.758,62 
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Total HTE 35.172,42 
IT 
Infraestructura Fundación ARTESA (incluye 
terreno) 0,00 
  
Infraestructura para taller artesanal (Fundación 
CMI) 17.241,38 
Total IT   17.241,38 
MF Adecuaciones de interiores (obra civil) 3.448,50 
  Construcción de interiores (obra civil) 0,00 
Total MF 3.448,50 
OTR Insumo de Oficina 0,00 
  Insumos de oficina 2.620,67 
  Logística, hospedaje y alimentación 5.793,13 
Total OTR 8.413,80 
SHG Diseño de web site institucional 4.827,59 
  Material promocional impreso y multimedia 10.344,84 
  Rediseño de imagen visual y web 3.448,28 
  Software de Gestión Institucional y Web 5.517,24 
Total SHG 24.137,95 
SPT 3 Jefes de Area de ARTESA 17.379,36 
  Coordinador de los Talleres Satélites 5.310,36 
  Coordinador Proyecto ARTESA 5.793,12 
  Gerente de Planta ARTESA 0,00 
  Gerente de Planta de ARTESA 5.793,12 
  Gerente General de ARTESA 5.793,12 
  Responsable Area de Marketing 1.448,28 
Total SPT 41.517,36 
Total general 141.655,54 
 
7. ESTRATEGIA 
 
7.1 ESTRATEGIA DE EJECUCION 
 
Se ha establecido el proyecto con una duración de dos años, el cual contempla tres 
ejes principales de acción que se detallan a continuación: 
 
- Implantar Modelo de Desarrollo Integral de Asociados/as de ARTESA; a 
través del establecimiento de esquemas que aseguren el desarrollo de la 
continua optimización de las habilidades, fortalezas y capacidades del personal 
actual y/o futuro a nivel productivo; así como también crear los elementos 
adecuados que conformarán un ambiente laboral (dentro y fuera de la 
institución), en el que están incluidas las familias de 112 Asociados/as de la 
Fundación ARTESA (quienes son trabajadores/as de ARTESA Cía. Ltda.). 
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- Implantar Esquema de Producción bajo un Modelo de Red de Unidades 
Satélite; se diseñará un esquema productivo, con un programa de 
entrenamiento y profesionalización artesanal y asociativo orientados a 3 
segmentos de la población:  
 
- Ex–trabajadores de ARTESA (hombres y mujeres que salieron de la institución 
debido a procesos de reducción de personal, y no por causa de ineficiencia 
laboral). 
- Mujeres solteras sin posibilidad de empleo formal o propio. 
- Mujeres cuya situación civil está limitada (tales como: sufren de invalidez o 
alguna forma de discapacidad; se encuentran dentro de la cárcel y desean 
entrar en un programa de recuperación). 
 
 
- Promover un Programa Sinérgico Sostenible Institucional, que apalanque 
Alianzas o Convenios Estratégicos permitiendo intercambiar fortalezas 
(servicios y/o productos) en beneficio mutuo, principalmente  de los 
beneficiarios involucrados; logrando con ello el aumento de la calidad de vida 
(principios de vida y del buen vivir), conveniente uso de recursos a nivel 
personal e institucional, así como también aumentar y consolidar las 
oportunidades laborales de personas de escasos recursos. 
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El modelo de desarrollo integral contemplará optimización y mejoras en: 
 
- Programa de Seguridad Alimentaria, donde el personal y sus familias reciben 
concientización y entrenamiento (complementado con un espacio adecuado en 
ARTESA y en la Fundación Centro Materno Infantil)  para lograr una efectiva 
nutrición y prevención de salud, basado en prácticas alineadas con la realidad 
de la cultura, forma de vida de las personas y las posibilidades de recursos 
naturales y económicos locales. 
 
- Programa de Entrenamiento Artesanal Productivo, bajo un esquema de 
mejoramiento continuo donde todo el personal está involucrado, e incluso hay 
temas donde pueden incluirse a las familias del personal. 
 
- Análisis de Seguridad Industrial (prácticas, procedimientos, materiales y 
equipos) incorporando elementos que garanticen la seguridad de los hombres y 
las mujeres durante su gestión operativa y productiva. 
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- Programa de Gestión de Personal, que implica conocimiento de hombres y 
mujeres (y sus familias) con el fin de identificar verdaderas necesidades (según 
modelos como la Pirámide de Maslow) con el cual se podrá fortalecer el 
Programa de Iniciativas Productivas que ARTESA implementará a través del 
presente proyecto. 
 
Como piloto del esquema productivo bajo un Modelo de Red de Unidades Satélite, 
se implementarán áreas de entrenamiento y producción en ARTESA y en el Centro 
Materno Infantil; con el fin de establecer claramente todos los elementos que deben 
contener las UNIDADES SATELITE DE PRODUCCION ARTESANAL: 
 
- procesos y procedimientos administrativos, productivos, comerciales; que 
impidan la aparición de prácticas de ‘trabajo esclavo’, promoviendo los 
principios de comercio justo, asociativo y solidario; 
- perfiles artesanales: conocimientos y destrezas; 
- criterios de calidad, administración y compromiso empresarial; 
- equipos, insumos, capital semilla. 
 
En la fase del diseño de las UNIDADES SATELITE, se identificarán, seleccionarán 
y conformarán tres grupos: 
 
- Madres solteras sin empleo que tienen a sus hijos en el Centro Materno Infantil 
(máximo 20 personas) 
- Mujeres en la cárcel que aceptan el programa de recuperación e incorporación 
a la sociedad (máximo 20 personas) 
- Hombres y mujeres ex–empleados de ARTESA (máximo 20 personas) 
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7.2 RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN 
 
7.2.1 RELACION LEGAL ENTRE FUNDACION ARTESA Y ARTESA Cía. 
Ltda. 
 
En el año 2006, Artesa ve la necesidad de crear la Fundación Artesa la cual está 
orientada  a trabajar por el mejoramiento del nivel de vida de las personas vinculadas 
de alguna forma a la Compañía Artesa y de sus familias; creada con personería 
jurídica propia e independiente de la Compañía, la cual va a trabajar en conjunto con 
la misma para mejorar todos los temas relacionados con su función principal.  
 
7.2.2 RELACION O ALIANZA ENTRE LA FUNDACION ARTESA Y LA 
FUNDACION “CENTRO MATERNO INFANTIL” 
 
La relación entre la Fundación ARTESA y la Fundación CMI se fundamenta en un 
Acuerdo de gestión sinérgica: 
• La Fundación ARTESA promoverá proyectos con apoyo de cooperación 
internacional, basados en la generación de fuentes alternativas de trabajo 
(iniciativas productivas) alineadas con la cadena de valor del sector artesanal 
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cerámico, los mismos que permitirán aumentar las oportunidades de mejora de la 
calidad de vida de las madres cuyos hijos se encuentran asistiendo al Centro 
Materno Infantil. 
• La Fundación ARTESA apoyará en la conformación de alianzas de la Fundación 
CMI con otras instituciones estratégicas que fortalezcan su gestión socio-
productivo cuyos beneficiarios directos sean las madres sin empleo (que 
compartan la visión de solidaridad e involucramiento sinérgico cooperativo 
asociativo) y de sus hijos que se encuentran en edad vulnerable (de 3 meses hasta 
6 años). 
• La Fundación CMI apoyará a la Fundación ARTESA identificando a las madres 
activas e involucradas en el compromiso solidario que aceptan la visión asociativa 
de desarrollo; a la vez que proporciona espacio físico para implementar iniciativas 
productivas cuyos proyectos promovidos por la Fundación lo permitan. 
• La Fundación CMI promoverá entre las madres, padres e hijos el pensamiento 
solidario, sinérgico, asociativo, de equidad, trabajo y ética; que aseguren la 
concientización de los principios de acción que aseguren el acuerdo sinérgico 
entre la Fundación CMI y la Fundación ARTESA. 
 
7.2.3 LA RELACIÓN ENTRE ARTESA CÍA. LTDA. Y LA FUNDACIÓN CMI 
 
        Se basa en el aseguramiento de oportunidades por medio del fortalecimiento de 
elementos productivos dentro de la cadena de valor del sector artesanal cerámico 
(bajo los principios de comercio justo): 
• ARTESA Cía. Ltda. implementará (previa coordinación con la Fundación CMI) 
iniciativas productivas artesanales de la línea cerámica, mismas que se encuentren 
alineadas con los ejes de acción de desarrollo productivo, promovidos en los 
proyectos formulados por la Fundación ARTESA cuyos actores implicados sean la 
Fundación CMI y ARTESA Cía. Ltda. 
• Las iniciativas productivas se encontrarán alineadas bajo modelos de calidad y 
gestión según los principios y requerimientos del Comercio Justo dentro del cual se 
encuentra involucrado ARTESA Cía. Ltda.; siendo estos procesos y 
procedimientos promovidos por la Fundación CMI entre las beneficiarias directas 
relacionadas con su institución. 
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• La Fundación CMI identificará y formalizará la gestión de operación de las mujeres 
(que fueron previamente seleccionadas como beneficiarias directas de las 
iniciativas productivas implementadas). 
 
7.2.4 RELACION O ALIANZA ENTRE ARTESA Y LA CARCEL DE MUJERES 
 
Hace ya algunos años ARTESA realizó programas de capacitación en trazado y 
decorado de piezas en este Centro a manera de maquila de productos. 
 
Al formar parte de Comercio Justo, a la Gerencia de ARTESA Cía. Ltda., le interesó 
formalizar la colaboración con personas privadas de su libertad por diversos motivos, 
siendo partícipes de un proceso para contribuir a su reinserción a la sociedad, 
proporcionándoles un conocimiento, capacitación y adiestramiento adecuado en la 
“Decoración a Mano de Piezas para Exportación”.  
 
7.2.5 EXPERIENCIA DE ARTESA EN EL SECTOR ARTESANAL BAJO 
PRINCIPIOS DE COMERCIO JUSTO  
 
La labor de Artesa se acoge a los principios de comercio justo establecidos, tales 
como: 
- Condiciones Laborales: existe cumplimiento con las leyes pertinentes sobre 
materia laboral. Los pagos de remuneraciones y salarios son documentados y 
debidamente informados, los trabajadores tienen contratos escritos y directos 
con la empresa y las horas extras son previamente acordadas con los 
empleados y pagadas de acuerdo a la ley. 
- Libertad de Asociación: los trabajadores de Artesa tienen la libertad de 
organizarse, existe un representante de los trabajadores elegido por ellos, 
quien participa de los comités ejecutivos de la empresa. También los 
trabajadores pueden negociar sus remuneraciones y salarios. 
- Trabajo infantil: en Artesa existe la supervisión y vigilancia de las edades de 
los empleados para prevenir cualquier trabajo infantil que pudiera darse. 
- Trabajo forzoso: cualquier forma de trabajo forzoso o violencia sobre el 
trabajador no es aceptado por los directivos de la institución. 
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- No discriminación: no existe discriminación en cuanto a la contratación, 
remuneración o características basadas en raza, nacionalidad, origen, religión, 
discapacidad, género, orientación sexual, afiliación política, etc. 
 
Artesa, empresa vinculada con la actual tendencia de Comercio justo internacional, a 
través de estos objetivos considera a este tipo de relación productiva y comercial, no 
simplemente como una alternativa, sino como la única vía para un desarrollo 
socioeconómico más digno y sostenible para todos, aspecto que muy pocas empresas 
en el país lo aceptan e implementan. 
 
8. ADQUISICIONES PREVISTAS  
 
Los recursos y bienes materiales identificados para ser adquiridos en Ecuador 
(mayormente Cuenca) son: 
- Herramientas para decoración artesanal 
- Equipos para decoración artesanal 
- Insumos para decoración artesanal 
- Insumos de oficina 
- Material para construcción y adecuaciones físicas 
- Muebles para trabajo artesanal 
- Muebles para ambiente múltiple institucional (comedor, sala de reuniones y 
eventos) 
- Equipos eléctricos y electrónicos para eventos (TV, video, computador portátil, 
proyector, sistema de sonido) 
- Equipos eléctricos y electrónicos para comedor (microondas, licuadora, nevera, 
etc.) 
- Menaje 
 
9. ENVIO DE PERSONAL ITALIANO 
 
Se tiene previsto realizar  dos misiones a Ecuador cada año de representantes de la 
asociación italiana, orientados a efectuar reuniones de análisis, evaluación y 
coordinación en la gestión del proyecto; sin embargo la ejecución técnica del proyecto 
se lo efectuará con personal local (indicado en el proyecto). 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
  
TRIMESTRE 
ACTIVIDADES 1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 
A1.1.1 Diseñar Programa de Desarrollo y Mejoramiento Continuo.   X             
A1.1.2 Diseñar e implementar programa de Desarrollo Personal y Profesional para trabajadores/as de ARTESA. X X             
A1.1.3 Diseñar e Implementar adecuaciones en área para alimentación de trabajadores/as.   X X           
A1.1.4 Diseñar e Implementar adecuaciones en área para decoración artesanal.   X X           
A1.1.5 Diseñar e Implementar adecuaciones en área de reuniones del personal.   X X           
A1.1.6 Implementar Programa de Desarrollo y Mejoramiento Continuo.     X           
A1.1.7 Ejecutar Programa de Mejoramiento Continuo.     X X X X X X 
A1.1.8 Diseñar e implementar programa de concienciación de desarrollo integral 
a trabajadores/as y familias.   X X X X X X X 
A1.2.1 Diseñar cadena de Producción Artesanal bajo un esquema de red productiva. X               
A1.2.2 Documentar normativo ambiental y de seguridad. X               
A1.2.3 Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad Industrial. X X             
A1.2.4 Analizar los procedimientos ambientales diseñados. X X X           
A1.2.5 Implementar el programa de Gestión Ambiental y de Seguridad Industrial.   X X X         
A1.2.6 Documentar el proceso de implementación del programa de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial.     X X         
A1.2.7 Medir y evaluar la efectividad del Sistema de Gestión y Seguridad Industrial implementado.     X X X X X X 
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TRIMESTRE 
ACTIVIDADES 1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 
A1.2.8 Establecer modelo oficial de Comercio Justo a ser promovido en la gestión de ARTESA X X             
A2.1.1 Diseñar el Programa de Medición de la Productividad y Rendimiento de los trabajadores. X X             
A2.1.2 Implementar el taller satélite en la Fundación CMI.     X X X X X X 
A2.1.3 Definir Convenios Productivos entre las Unidades Satélite Artesanales y ARTESA Cía. Ltda.       X         
A2.1.4 Diseñar y fortalecer el concepto de imagen institucional de “ARTESA Cía. Ltda.”  X X X            
A2.1.5 Diseñar e implementar el esquema de imagen institucional de la 
“Fundación CMI”.      X X X X     
A2.1.6 Diseñar e implementar el esquema de imagen institucional de la 
“Fundación Artesa”.      X X X  X     
A2.2.1 Diseñar e implementar el esquema de imagen institucional de la “Cárcel de Mujeres”.      X X X  X     
A2.2.2 Establecer alianzas estratégicas entre la Fundación Artesa y la Fundación CMI.            X X X 
A2.2.3 Establecer alianzas estratégicas entre la Fundación Artesa y la Cárcel de Mujeres.            X X X 
A2.2.4 Establecer alianzas estratégicas entre ARTESA Cía. Ltda. y la Fundación CMI.            X X X 
A2.2.5 Establecer alianzas estratégicas entre ARTESA Cía. Ltda. y la Cárcel de Mujeres.            X X X 
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11. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 
11.1 MONITOREO DEL PROYECTO: 
 
Para el proyecto se aplicará el método de Monitoreo CONTROL POR EVENTOS Y 
ALCANCE DE PRODUCTOS, orientados a evaluar el Avance de la Gestión en base a 
RESULTADOS (según productos establecidos en la programación del proyecto), 
mismo que implicará el siguiente procedimiento global: 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO: “Diseño de una cadena de desarrollo artesanal socio-productiva bajo un modelo de red de      
unidades satélite y comercio justo en la Empresa Artesa Cía. Ltda. de Cuenca - Ecuador” 
 
 
Dolores Ximena González Silva                                               abril-junio-2010 99
11.2 EVALUACION DEL PROYECTO: 
 
Aunque el MONITOREO implica evaluación de avance, complementariamente se 
efectuará al final del primer año y al final del proyecto un Análisis Situacional del 
Proyecto en base a indicadores de gestión (establecidos en el Marco Lógico) con el 
cual se determinará la iInfluencia de los Resultados del Proyecto con respecto al 
entorno institucional y de cada beneficiario y beneficiaria del proyecto. Para ello, se 
efectuarán los siguientes pasos: 
1) Conformación del comité de evaluación (un delegado de cada institución actora 
del proyecto: Fundación ARTESA, ARTESA Cía. Ltda., Fundación CMI y 
Cárcel de Mujeres) 
2) El equipo ejecutor entregará un informe de avance (de 1er año y de final de 
proyecto; según el momento de la evaluación) de gestión del proyecto al 
Comité de Evaluación. 
3) El comité efectuará al menos 3 reuniones de análisis, y 3 visitas de campo para 
recopilar información complementaria (testimonios, datos socio-económicos, 
ejes transversales como género y ambiente). 
4) Realizarán una 4ta reunión (final) en la que generarán la memoria de 
ANALISIS EVALUATORIA DEL IMPACTO SOCIO-PRODUCTIVO DEL 
PROYECTO (una de avance al final del 1er año, y otra final al concluir el 
proyecto). 
 
Es importante resaltar que estos análisis permitirán dar orientaciones futuras para 
ajustar estrategias de gestión en desarrollo productivo que promueve la Fundación 
ARTESA para con sus trabajadores y actores de la cadena productiva aliada en 
modalidad de red, que será creada como resultado de la ejecución del presente 
proyecto. 
 
Múltiples actividades han sido programadas para obtener los diferentes resultados, lo 
que se alcanzará con eficacia, esperánndose se supere incluso las expectativas 
iniciales, sistematizadas en base a los criterios de: Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, 
Impacto y Viabilidad.  
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a) Pertinencia: Se alinea  con los ejes de acción definidos por el estado  y con los  
preceptos del área de Reducción de la Pobreza que  promueve este tipo de proyectos 
de tipo productivo, privilegiando los conceptos de capital humano y social. 
 
b) Eficacia: Se espera dar fiel cumplimiento de  las diferentes actividades y 
programadas para los diferentes componentes y fases del proyecto.  Este aspecto 
unido al amplio alcance y resultados de las metas propuestas, no solo en el área 
aplicada, sino en otras zonas de influencia del proyecto denotan un alto nivel de 
eficacia del proyecto. 
 
c) Eficiencia: Este proyecto se caracterizará por generar un valor agregado a nivel 
regional y nacional 
 
 d) Impacto: El impacto a generar se espera sea amplio y profundo. Muchas 
condiciones  cambiarán a nivel de los sectores productivos y de las empresas que lo 
han emprendido, así como en las zonas en donde sea implementado. 
 
Esta iniciativa  producirá impactos importantes, relacionados con el sistema de 
asociatividad y de redes productivas, su organización y la promoción de sus productos, 
se adaptarán a nuevos procedimientos de producción e información  acorde con las 
tecnologías contemporáneas y ampliarán la visión de futuro para sus productos. 
Dichas empresas elevarán además sus plazas de trabajo, con lo que se daràn 
cambios en la sociedad azuaya en  relación a empleo y mejores niveles de vida. 
 
e) Viabilidad: El favorable impacto y niveles de reconocimiento que el Proyecto 
generará en Cuenca y en su zona de influencia, asegura su viabilidad  fortaleciéndose 
en base a las destrezas y capacitación de los artesanos y grupos de empresarios que 
han participado, los cuales con una nueva mirada sobre sus actividades productivas 
garantizan la permanencia y sostenibilidad del mismo.  
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13. ANEXOS 
   CURRICULUM EMPRESARIAL O INSTITUCIONAL DE LA FUNDACION  ARTESA 
LA  EMPRESA  ARTESA CIA. LTDA., UNIDAD SATELITE PILOTO CARCEL DE 
MUJERES, UNIDAD SATELITE PILOTO FUNDACION CMI 
 
13.2.-  PRESUPUESTO DESAGREGADO (Archivo electrónico) 
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13.- ANEXOS: CURRICULUMS INSTITUCIONALES Y EMPRESARIALES 
FUNDACION ARTESA (institución ejecutora del proyecto) 
INFORMACIÓN 
GENERAL 
Razón Social: FUNDACIÓN ARTESA 
Siglas : FUNDACIÓN ARTESA 
RUC #: 0190336522001 
Representante Legal: Pedro Alberto Crespo Alvarado 
C.I. o Pasaporte: 010168961-0 
DATOS DE 
CONSTITUCIÓN 
Fecha de constitución legal: 20-jul-2006    
Datos de legalización: Aprobada en el Ministerio de Comercio 
Exterior, Industrialización y Pesca con el No. 06 0320, el 2 de agosto 
de 2006. 
DATOS DE 
CONTACTO 
Dirección postal 
Av. Isabel La Católica 1-102 y Av. De Las Américas (Sector 
Yanuncay). Cuenca, Ecuador.  
Correo electrónico: 
Teléfono(s): (+593) 7 2881755 / 2881757 / 2881758 / 2814249 
Fax(s): (+593) 7 2881758 / 2818484 
Página web institucional: 
MISION: Buscar el desarrollo continuo del personal y sus familias, del ambiente 
interno de trabajo y del impacto ambiental del proceso productivo. 
PRINCIPIOS  O 
VALORES: 
Trabaja bajo los principios de igualdad y solidaridad social, 
considerando a los  trabajadores y colaboradores, el eje fundamental 
en donde se apoya la empresa. 
FINALIDAD Contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de Artesa 
Cía. Ltda. y sus familias, mediante procesos de capacitación que 
mejoren sus conocimientos en áreas técnicas, de seguridad industrial, 
salud, educación y cultura en general, de tal forma que, al tiempo de 
desarrollar procesos productivos cada vez más limpios y eficientes, 
puedan optimizar sus ingresos económicos, a través de nuevas 
actividades realizadas por los integrantes de sus familias, tales como 
trabajos artesanales, microempresas, pequeños comercios, pequeñas 
industrias, etc.  
EXPERIENCIA 
SOCIAL 
La Fundación Artesa ha apoyado la implementación de un comedor 
para los trabajadores de Artesa Cía. Ltda. Dicho espacio físico cuenta 
con un área de 45.56m2, en donde los trabajadores podrán calentar su 
almuerzo, comer en un lugar cómodo y limpio y disponer de un lugar 
para capacitación. 
 
CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 
La Fundación esta administrada por la Asamblea General administrada 
por el Directorio, el Presidente del Directorio y el Presidente Ejecutivo 
PERSONAL Presidente del Directorio                    Presidente Ejecutivo 
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     ARTESA Cia. Ltda. 
INFORMACIÓN 
GENERAL 
Razón Social: ARTESA CIA. LTDA. 
Siglas : ARTESA 
RUC #: 0190015580001 
Representante Legal: Pedro Alberto Crespo Alvarado 
C.I. o Pasaporte: 010168961-0 
DATOS DE 
CONSTITUCIÓN 
Fecha de constitución legal:  22-nov-1973 
Datos de legalización: se inscribe en el Registro Mercantil 
con el No. 190, el 13 de diciembre de 1973. 
DATOS DE 
CONTACTO 
Dirección postal 
Av. Isabel La Católica 1-102 y Av. De Las Américas (Sector 
Yanuncay). Cuenca, Ecuador.  
Correo electrónico: pcrespo@artesa.com.ec 
Teléfono(s): (+593) 7 2881755 / 2881757 / 2881758 / 
2814249 
Fax(s): (+593) 7 2881758 / 2818484 
Página web institucional: www.artesa.com.ec 
MISION: Fabricar artículos de cerámica decorada a mano, mediante 
un proceso sostenible, social y ambientalmente 
responsable, satisfaciendo los requerimientos de nuestros 
grupos meta 
VISION: El presente año 2010, los grupos meta, tienen posicionada 
la imagen de Artesa como empresa global, con una marca 
que representa el referente de la cerámica decorada a 
mano, cumpliendo estándares internacionales de calidad, 
sostenibilidad y responsabilidad social y ambiental. 
FINALIDAD 
 Producción responsable y justa comercialización de 
productos de calidad con repercusiones sociales, puesto 
que al ser un producto decorado totalmente a mano genera 
fuentes de trabajo que a su vez benefician a grupos de 
familias representadas por cada uno de los trabajadores. 
EXPERIENCIA 
PRODUCTIVA 
Artesa inicia su producción con un pequeño taller 
especializado en el diseño y producción de piezas 
decorativas y artísticas. Con el paso del tiempo y de 
acuerdo a las tendencias del mercado, continua con una 
producción enfocada a la línea de vajilla, es decir platos, 
tazas, soperas, ensaladeras, entre otras; reduciendo la 
producción de piezas decorativas para  tomar forma la 
producción de piezas utilitarias que exige el 
comportamiento del mercado actual. 
En cuanto a la decoración, la Línea Vega ha sabido 
mantener los diseños por algunos años atendiendo la 
demanda de sus clientes y sobre todo porque la venta es 
por pieza suelta que puede ser reemplazada en cualquier 
momento. Se han desarrollado nuevas líneas como son la 
Línea Fiesta, Línea Mas y Línea Home de Artesa, las 
cuales buscan dar permanencia en el mercado tanto 
nacional como internacional. La capacidad instalada de la 
planta es de 100.000 piezas mensuales considerando un 
mix de piezas básico. 
EXPERIENCIA Desde su creación Artesa se ha identificado con el 
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SOCIAL desarrollo sostenible de la comunidad y con el 
mejoramiento de calidad de vida de sus empleados. 
Artesa crea la Fundación Artesa que busca el desarrollo 
social de los trabajadores y de sus familias, a través del 
apoyo de instituciones internacionales basadas en el 
concepto de Comercio Justo. 
RELACIONES 
ESTRATEGICAS 
INTERNACIONALES 
Los productos de Artesa han sabido posicionarse 
exitosamente dentro del mercado internacional y han 
alcanzado importantes alianzas estratégicas con empresas 
de Comercio Justo que buscan el agregado social en los 
productos que distribuyen, y sobre todo empresas en 
donde exista el trato justo a todo nivel de los trabajadores 
que participan en el proceso de producción. Y es así que 
han logrado las siguientes relaciones, 
Año 1999: se empieza una relación comercial con la 
empresa holandesa Fair Trade Original, la cual es 
considerada como la pionera del Comercio Justo a nivel 
mundial. Con el apoyo de Trento se propone el presente 
proyecto relacionado con el bienestar de los empleados de 
la planta de Artesa, a través de la Fundación Artesa. 
Año 2004: se empieza una relación comercial con CTM 
Altromercato ubicada en Italia. CTM es una de las mayores 
empresas europeas que promueven el sistema de 
Comercio Justo en Latinoamérica y con quien se ha 
alcanzado una alianza estratégica importante para nuestro 
desarrollo productivo, social y laboral. 
EVENTOS Artesa ha estado presente en calidad de expositor tanto en 
ferias nacionales como internacionales.  
Años 2003: Feria Internacional “Messe Frankfurt: Ambiente 
y Tendence”, que se realiza dos veces al año en Alemania.  
Año 2005: (Holanda)    Año 2007: (Paris) 
CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 
El esquema institucional se define liderado por la 
Presidencia en estrecha relación con la Gerencia General y 
la Gerencia Administrativa apoyada por ventas nacionales 
e internacionales que se vinculan con los departamentos 
de Contabilidad y Sistemas.  
La planta esta manejada por una Gerencia de Producción 
apoyada por las secciones de cada proceso involucrado en 
el proceso de producción.  
PERSONAL Número de mujeres en dependencia laboral: 73 
Número de hombres en dependencia laboral: 28 
Número de mujeres en contratación temporal: 18 
Número de hombres en contratación temporal: 9 
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FUNDACION  CENTRO MATERNO INFANTIL 
INFORMACIÓN 
GENERAL 
Razón Social: Centro Materno-Infantil. Guardería “Oskar 
Jandl”  
Siglas : CMI 
RUC #: 0190003973001 
Representante Legal: Luz María de los Dolores Alvarado 
Cordero de Crespo.  
C.I. o Pasaporte: 010049540-7 
DATOS DE 
CONSTITUCIÓN 
Fecha de constitución legal:  23-sep-1998 
Datos de legalización: Acuerdo Ministerial No. 3039 otorgado 
por el Ministerio de Previsión Social y Trabajo. 
DATOS DE 
CONTACTO 
Dirección postal 
Luis Cordero 11-84 entre Lamar y Sangurima. Cuenca, 
Ecuador.  
Teléfono(s): (+593) 7 2823115 
 
MISION: Entidad de servicio social destinada a favorecer a las madres y 
niños necesitados. 
VISION: Encaminada a rescatar la identidad artesanal de nuestra 
ciudad y así poder colaborar con las madres pobres 
brindándoles:*Cuidado de los niños.*Trabajo y capacitación. 
 
PRINCIPIOS o 
VALORES: 
La entidad se preocupa del desarrollo personal de las madres y 
niños de la Guardería, a través de los principios de igualdad y 
solidaridad. 
FINALIDAD La finalidad es de apoyar e incentivar a las madres pobres de 
nuestra ciudad, que no cuentan con los suficientes recursos 
económicos para la alimentación y cuidado de sus hijos. 
EXPERIENCIA 
PRODUCTIVA 
La experiencia productiva artesanal inicialmente enfocada a la 
costura, ha disminuido en el transcurso de los años, por cuanto 
no ha contado con un apoyo económico estable para la 
adquisición de materiales y pago de mano de obra. 
EXPERIENCIA 
SOCIAL 
*Enero 1998: Creación de la guardería. 
**Junio 1999: Capacitación a las madres por parte de 
misioneras españolas. 
**Agosto 2000: Diploma por participación en la tercera feria 
artesanal y de pequeñas industrias.  
*Noviembre 2004: Exhibición de productos en la exposición 
cultural, artesanal e industrial. 
En cuanto a la experiencia social, se trabaja con los padres de 
familia brindándoles talleres de escuela para padres y apoyo 
personalizado de acuerdo a las necesidades de cada familia, 
eventualmente se cuenta con el apoyo de personas que 
realizan voluntariado en el cuidado y enseñanza de los niños y 
por parte de la administración se busca constantemente apoyo 
de instituciones públicas y privadas para obtener beneficios 
para los niños. 
RELACIONES 
ESTRATEGICAS 
NACIONALES 
El Comité de Bienestar Materno Infantil no ha contado con 
ningún apoyo económico nacional o extranjero, subsistiendo 
por el autofinanciamiento y gestión de cada directiva y por el 
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arriendo de los locales pertenecientes a la guardería(local 
cedido por el Municipio) 
EVENTOS 
 *Octubre 2005: Exhibición de productos folklóricas en la Feria 
de Pacífico en Lima, Perú. 
CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 
-Directorio 
-Presidencia 
-Dirección  
-Contador 
-Maestras 
-Niñera 
-Cocinera 
-Portera  
PERSONAL Número de mujeres en dependencia laboral: 7 
Número de hombres en dependencia laboral: 1 
 
     CARCEL DE MUJERES 
 
INFORMACIÓN 
GENERAL 
Razón Social:  Centro de Rehabilitación Social Femenino de 
Cuenca CRSFC 
Nombre Corto: Cárcel de Mujeres Cuenca 
Delegado Oficial: Dr. Byron Carrasco V. 
DATOS DE 
CONTACTO 
Dirección postal: Calle Padre Aguirre 11-67 entre Lamar y 
Sangurima. Cuenca – Ecuador. 
Teléfono(s): (+593) 7-2842969 
MISION: Cumplir con la responsabilidad de la aplicación de 
procedimientos técnicos para una reinserción social positiva a 
la sociedad, con el objeto de cumplir el papel que le asigne la 
ley en beneficio de la seguridad y desarrollo nacional. 
VISION: Aplicar procedimientos técnicos actualizados para una 
reinserción social positiva a la sociedad a través de la 
asistencia y tratamiento a los sentenciados dentro de un marco 
legal apropiado. 
PRINCIPIOS o 
VALORES: 
Ejecutar las penas sustentadas en valores universales y legales 
para la reorganización de sus vidas desarrollando actividades 
de valor social en campos educativo, laboral y de convivencia 
humana 
FINALIDAD Incentivar al campo económico mediante trabajo a una 
reinserción positiva a la sociedad. 
PERSONAL Número de mujeres en dependencia laboral: 5 
Número de hombres en dependencia laboral: 7 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO 
RESULTADO ACTIVIDAD PART RECURSO / INSUMO (Rubro) AÑO 1 AÑO 2 TRENTO AÑO1
APORTE 
ARTESA 
AÑO1
TRENTO 
AÑO2
APORTE 
ARTESA AÑO2
R1.1
EQ Equipo Informático 827,60 0,00 0,00 827,60 0,00 0,00
OTR Insumo de Oficina 275,86 0,00 275,86 0,00 0,00 0,00
HTE Asesor en Administración y Desarrollo Humano 1.034,48 0,00 1.034,48 0,00 0,00 0,00
HTE Asesor en Sistema de Gestión de Calidad 2.068,96 0,00 2.068,96 0,00 0,00 0,00
OTR Insumo de Oficina 275,86 0,00 275,86 0,00 0,00 0,00
HTE Asesor en Administración y Desarrollo Humano 1.034,48 0,00 1.034,48 0,00 0,00 0,00
OTR Insumo de Oficina 275,86 0,00 0,00 275,86 0,00 0,00
HTE Asesor de ambiente funcional institucional 2.068,96 0,00 2.068,96 0,00 0,00 0,00
HTE Arquitecto 3.103,44 0,00 3.103,44 0,00 0,00 0,00
IT Infraestructura Fundación ARTESA (incluye terreno) 27.586,21 0,00 0,00 27.586,21 0,00 0,00
MF Construcción de interiores (obra civil) 6.897,00 0,00 6.897,00 0,00 0,00 0,00
EQ Material eléctrico 1.034,48 0,00 1.034,48 0,00 0,00 0,00
EQ Equipos complementarios de cocina y 
comedor 2.068,97 0,00 2.068,97 0,00 0,00 0,00
EQ Vajillas de cocina y comedor 1.034,48 0,00 1.034,48 0,00 0,00 0,00
EQ Menaje de comedor 1.034,48 0,00 1.034,48 0,00 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 137,93 0,00 0,00 137,93 0,00 0,00
EQ Material eléctrico 1.034,48 0,00 1.034,48 0,00 0,00 0,00
AÑO 2 ($)
A1.1.1 Diseñar Programa de Desarrollo y 
Mejoramiento Continuo
AÑO 1 ($)
A1.1.4 Diseñar e Implementar adecuaciones en 
área para decoración artesanal
A1.1.2 Diseñar e implementar programa de 
Desarrollo Personal y Profesional para 
trabajadores/as de ARTESA
A1.1.3 Diseñar e Implementar adecuaciones en 
área para alimentación de 
trabajadores/as
EQ Muebles complementarios artesanales 1.241,38 0,00 1.241,38 0,00 0,00 0,00
EQ Equipos y herramientas de decoración y moldeado 2.068,97 0,00 2.068,97 0,00 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 137,93 0,00 0,00 137,93 0,00 0,00
MF Adecuaciones de interiores (obra civil) 1.724,25 0,00 1.724,25 0,00 0,00 0,00
EQ Material eléctrico 689,66 0,00 689,66 0,00 0,00 0,00
EQ Muebles complementarios de salón 827,59 0,00 827,59 0,00 0,00 0,00
EQ Equipos para salón (proyector, audio, 
etc.) 2.758,62 0,00 2.758,62 0,00 0,00 0,00
SPT Gerente de Planta ARTESA 3.379,32 0,00 0,00 3.379,32 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 0,00 275,86 0,00 0,00
EQ Material didáctico (folletos, afiches, trípticos) 1.724,14 0,00 1.724,14 0,00 0,00 0,00
HTE Asesor en Administración y Desarrollo Humano 1.034,48 0,00 1.034,48 0,00 0,00 0,00
HTE Asesor en Sistema de Gestión de Calidad 1.034,48 0,00 1.034,48 0,00 0,00 0,00
SPT Gerente de Planta ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
OTR Logística, hospedaje y alimentación 827,59 0,00 827,59 0,00 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 0,00 275,86 0,00 0,00
SPT Gerente de Planta ARTESA 965,52 0,00 0,00 965,52 0,00 0,00
HTE Asesor de procesos y proyectos 1.379,31 0,00 1.379,31 0,00 0,00 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
OTR Logística, hospedaje y alimentación 827,59 0,00 827,59 0,00 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 0,00 275,86 0,00 0,00
EQ Material didáctico (folletos, afiches, trípticos) 1.724,14 0,00 1.724,14 0,00 0,00 0,00
HTE Asesor nutrición, economía hogar, prevención 1.034,48 2.068,96 1.034,48 0,00 2.068,96 0,00
HTE Incentivador en integración y valores familiares 1.379,31 2.758,62 1.379,31 0,00 2.758,62 0,00
OTR Logística, hospedaje y alimentación 827,59 0,00 827,59 0,00 0,00 0,00
R1.2
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 275,86 0,00 0,00 0,00A1.2.1
A1.1.5 Diseñar e Implementar adecuaciones en 
área de reuniones del personal
A1.1.6 Implementar Programa de Desarrollo y 
Mejoramiento Continuo.
A1.1.6 Ejecutar Programa de Mejoramiento 
Continuo
A1.1.7 Diseñar e implementar programa de 
concienciación de desarrollo integral a 
trabajadores/as y familias
Diseñar cadena de Producción Artesanal 
bajo un esquema de red productiva.
SPT Gerente de Planta ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 275,86 0,00 0,00 0,00
OTR Logística, hospedaje y alimentación 1.655,18 0,00 1.655,18 0,00 0,00 0,00
HTE Asesor / Consultor de Ambiente 1.724,14 0,00 1.724,14 0,00 0,00 0,00
HTE Asesor / Consultor de Seguridad Industrial 1.724,14 0,00 1.724,14 0,00 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 0,00 0,00 275,86 0,00
SPT Gerente de Planta ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 1.448,28 0,00 0,00 1.448,28 0,00 0,00
HTE Asesor / Consultor de Ambiente 862,07 0,00 862,07 0,00 0,00 0,00
HTE Asesor / Consultor de Seguridad Industrial 862,07 0,00 862,07 0,00 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 0,00 0,00 275,86 0,00
OTR Logística, hospedaje y alimentación 0,00 827,59 0,00 0,00 827,59 0,00
SPT Gerente de Planta ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 2.896,56 0,00 0,00 2.896,56 0,00 0,00
HTE Asesor / Consultor de Ambiente 862,07 0,00 862,07 0,00 0,00 0,00
HTE Asesor / Consultor de Seguridad Industrial 862,07 0,00 862,07 0,00 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 0,00 275,86 0,00 0,00
EQ Equipos de seguridad 2.758,62 0,00 2.758,62 0,00 0,00 0,00
EQ Vestuario de seguridad 2.317,24 0,00 2.317,24 0,00 0,00 0,00
EQ Material didáctico 772,41 0,00 772,41 0,00 0,00 0,00
OTR Logística, hospedaje y alimentación 0,00 1.655,18 0,00 0,00 1.655,18 0,00
SPT Gerente de Planta ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 0,00 2.896,56 0,00 0,00 0,00 2.896,56
HTE Asesor / Consultor de Ambiente 862,07 0,00 862,07 0,00 0,00 0,00
A1.2.2
A1.2.3
A1.2.4
A1.2.5 Implementar el programa de Gestión 
Ambiental y de Seguridad Industrial. 
bajo un esquema de red productiva.
Documentar normativo ambiental y de 
seguridad. 
Diseñar un Sistema de Gestión 
Ambiental y de Seguridad Industrial.
Analizar los procedimientos ambientales 
diseñados.
HTE Asesor / Consultor de Seguridad Industrial 862,07 0,00 862,07 0,00 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 0,00 275,86 0,00 0,00
SPT Gerente de Planta ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 0,00 482,76 0,00 0,00 0,00 482,76
HTE Asesor / Consultor de Ambiente 862,07 0,00 862,07 0,00 0,00 0,00
HTE Asesor / Consultor de Seguridad Industrial 862,07 0,00 862,07 0,00 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 0,00 0,00 0,00 275,86
SPT Gerente de Planta ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 0,00 965,52 0,00 0,00 0,00 965,52
HTE Asesor / Consultor de Ambiente 0,00 5.172,42 0,00 0,00 5.172,42 0,00
HTE Asesor / Consultor de Seguridad Industrial 0,00 5.172,42 0,00 0,00 5.172,42 0,00
HTE Asesor de Comercio Justo 1.724,14 0,00 1.724,14 0,00 0,00 0,00
SPT Gerente General de ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 0,00 0,00 0,00 275,86
R2.1
SPT 3 Jefes de Area de ARTESA 17.379,36 17.379,36 0,00 17.379,36 0,00 17.379,36
SPT Gerente General de ARTESA 1.448,28 0,00 0,00 1.448,28 0,00 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 275,86 0,00 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 275,86 0,00 0,00 0,00
EQ Insumos de trabajo artesanal 0,00 827,59 0,00 0,00 827,59 0,00
EQ Equipos de trabajo artesanal 0,00 1.034,48 0,00 0,00 1.034,48 0,00
EQ Muebles de trabajo artesanal 0,00 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00
IT Infraestructura para taller artesanal (Fundación CMI) 0,00 17.241,38 0,00 0,00 0,00 17.241,38
MF Adecuaciones de interiores (obra civil) 0,00 3.448,50 0,00 0,00 3.448,50 0,00
SPT Gerente de Planta de ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
SPT Gerente General de ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
A1.2.6 Documentar el proceso de 
implementación del programa de Gestión 
Ambiental y Seguridad Industrial. 
Medir y evaluar la efectividad del Sistema 
de Gestión y Seguridad Industrial 
implementado. 
Establecer modelo oficial de Comercio 
Justo a ser promovido en la gestión de 
ARTESA
A1.2.7
A1.2.8
A2.1.1
A2.1.2
Diseñar el Programa de Medición de la 
Productividad y Rendimiento de los 
trabajadores. 
Implementar el taller satélite en la 
Fundación CMI.
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 0,00 0,00 275,86 0,00
SPT Gerente de Planta de ARTESA 482,76 5.793,12 0,00 482,76 0,00 5.793,12
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 0,00 482,76 0,00 0,00 0,00 482,76
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 0,00 0,00 275,86 0,00
OTR Logística, hospedaje y alimentación 0,00 3.310,36 0,00 0,00 3.310,36 0,00
SHG Material promocional impreso y 
multimedia 0,00 3.448,28 0,00 0,00 3.448,28 0,00
SHG Rediseño de imagen visual y web 0,00 3.448,28 0,00 0,00 3.448,28 0,00
SHG Software de Gestión Institucional y Web 0,00 5.517,24 0,00 0,00 5.517,24 0,00
SPT Responsable Area de Marketing 0,00 1.448,28 0,00 0,00 0,00 1.448,28
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 482,76 0,00 0,00 482,76 0,00 0,00
HTE Asesores en imagen y concepto de 
marca
0,00 3.448,28 0,00 0,00 3.448,28 0,00
SHG Diseño de web site institucional 0,00 2.758,62 0,00 0,00 2.758,62 0,00
SHG Material promocional impreso y 
multimedia 0,00 3.448,28 0,00 0,00 3.448,28 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 0,00 482,76 0,00 0,00 0,00 482,76
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 0,00 275,86 0,00 0,00
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 0,00 241,38 0,00 0,00 0,00 241,38
HTE Asesores en imagen y concepto de 
marca
0,00 3.448,28 0,00 0,00 3.448,28 0,00
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 0,00 275,86 0,00 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 0,00 482,76 0,00 0,00 0,00 482,76
SPT Gerente General de ARTESA 1.448,28 0,00 0,00 1.448,28 0,00 0,00
HTE Asesores en imagen y concepto de 
marca
0,00 5.172,42 0,00 0,00 5.172,42 0,00
R2.2
SHG Diseño de web site institucional 0,00 2.068,97 0,00 0,00 2.068,97 0,00
SHG Material promocional impreso y 
multimedia 0,00 3.448,28 0,00 0,00 3.448,28 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 0,00 482,76 0,00 0,00 0,00 482,76
OTR Insumos de oficina 0,00 413,79 0,00 0,00 0,00 413,79
A2.1.3
A2.1.4
A2.1.5
A2.1.6
Definir Convenios Productivos entre las 
Unidades Satélite Artesanales y ARTESA 
Cía. Ltda. 
Diseñar y fortalecer el concepto de 
imagen institucional de "ARTESA Cía. 
Ltda." 
Diseñar e implementar el esquema de 
imagen institucional de la "Fundación 
CMI".
Diseñar e implementar el esquema de 
imagen institucional de la "Fundación 
ARTESA". 
Diseñar e implementar el esquema de 
imagen institucional de la "Cárcel de 
Mujeres". 
A2.2.1
SPT Coordinador de los Talleres Satélites 0,00 241,38 0,00 0,00 0,00 241,38
HTE Asesores en imagen y concepto de 
marca
0,00 1.724,14 0,00 0,00 1.724,14 0,00
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 0,00 0,00 0,00 275,86
HTE Asesores legal para convenios inter-institucionales 0,00 1.034,48 0,00 0,00 1.034,48 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 0,00 482,76 0,00 0,00 0,00 482,76
SPT Gerente General de ARTESA 482,76 965,52 0,00 482,76 0,00 965,52
OTR Insumos de oficina 0,00 275,86 0,00 0,00 275,86 0,00
HTE Asesores legal para convenios inter-institucionales 0,00 1.034,48 0,00 0,00 1.034,48 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 0,00 482,76 0,00 0,00 0,00 482,76
SPT Gerente General de ARTESA 482,76 965,52 0,00 482,76 0,00 965,52
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 275,86 0,00 0,00 0,00
HTE Asesores legal para convenios inter-institucionales 0,00 2.068,96 0,00 0,00 2.068,96 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 0,00 482,76 0,00 0,00 0,00 482,76
SPT Gerente General de ARTESA 482,76 1.931,04 0,00 482,76 0,00 1.931,04
OTR Insumos de oficina 275,86 0,00 275,86 0,00 0,00 0,00
HTE Asesores legal para convenios inter-institucionales 0,00 2.068,96 0,00 0,00 2.068,96 0,00
SPT Coordinador Proyecto ARTESA 0,00 2.896,56 0,00 0,00 0,00 2.896,56
SPT Gerente General de ARTESA 0,00 1.931,04 0,00 0,00 0,00 1.931,04
G.1 Administración Proponente Italiano GIP Costos administración Italia (5%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GIP Movilización internacional (una persona) 8.275,86 8.275,86 8.275,86 0,00 8.275,86 0,00
G.2 Eventos Influencia Social Italiana GIP Eventos Influencia (10%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G.3 Administración Ejecutor Local GIP Correo postal internacional 1.103,44 1.103,44 1.103,44 0,00 1.103,44 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
147.090,31 141.655,54 74.676,40 72.413,91 81.655,43 60.000,11
50,77% 49,23% 57,64% 42,36%
141.655,54147.090,31
A2.2.5
Mujeres". 
Establecer alianzas estratégicas entre la 
Fundación Artesa y la Fundación CMI.
Establecer alianzas estratégicas entre la 
Fundación Artesa y la Cárcel de Mujeres. 
Establecer alianzas estratégicas entre 
ARTESA Cía. Ltda. y la Fundación CMI.
Establecer alianzas estratégicas entre 
ARTESA Cía. Ltda. y la Cárcel de 
Mujeres. 
A2.2.2
A2.2.3
A2.2.4
